

財團法人國際合作發展基金會

109 年度工作報告書

110 年 4 月

一、計畫摘要

截至 109 年 12 月 31 日止，執行中計畫共計 93 項（包含常態¹與非常態²業務工作），農業領域計畫共計 43 項，約占年度總計畫數之 46%；公衛醫療領域共計 10 項，約占 11%；教育領域計畫共計 8 項，約占 9%；資通訊領域計畫共計 3 項，約占 3%；環境領域計畫共計 9 項，約占 10%；跨領域及其它共計 20 項，約占 21%。另計畫準備及評估階段之計畫共計 10 項，計畫核定階段共計 22 項，年度總計辦理 125 項計畫。計畫國家、名稱與進度等執行內容如附件一。

二、各類型業務重要成果

1. 技術合作業務

本會技術合作業務在全球新冠肺炎（COVID-19）嚴峻疫情下，善用遠距工具及在地駐團，新計畫準備工作不中斷，並持續推動創新研發專案。重要業務成果略述如下：

(1) 配合國際社會日趨重視氣候變遷，本會加強將新計畫與現行計畫連結氣候金融（Climate Finance）機制，以增加獲得外部資金機會，例如 109 年駐帛琉技術團協助科羅州婦女組織（Ngara Maiberel Women's Organization）成功申請全球環境基金（Global Environment Facility, GEF）14 萬美元援款，引進外部資源擴大駐團影響力。

(2) 配合政府重要對外政策，尋求在重點國家擴大合作可

¹常態業務工作包含「帛琉園藝推廣計畫」、「109 年度巴林水產養殖繁殖發展顧問派遣計畫」、「109 年度巴林園藝作物發展顧問派遣計畫」、「109 年度沙烏地阿拉伯棕棗栽培與組織培養顧問派遣計畫」、「109 年度沙烏地阿拉伯海水魚研究顧問派遣計畫」、「109 年度沙烏地阿拉伯交通技術合作顧問派遣計畫」、「109 年友好國家醫事人員訓練計畫」、「109 年度友邦及友好國家專業華語教師派遣案」、「109 年度國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」、「109 年度外交替代役專案計畫」、「109 年國際人力資源培訓研習班計畫」、「109 年度海外服務工作團志願服務計畫」及「109 年度國際人道援助計畫」等 13 項。

²非常態業務工作包含「宏都拉斯擴大酪梨栽培計畫」、「尼加拉瓜一鄉一特產計畫」、「109 年度臺波蘭科學高等教育獎學金計畫」、「109 年度拉丁美洲及加勒比海地區友邦技職訓練計畫」、「馬紹爾貸款案」、「109 年太平洋友邦技職訓練計畫」、「尼加拉瓜天災應變能力提升計畫」、「印尼南蘇拉威西優良稻種發展計畫」、「諾魯監獄農畜場專案」、「與國際機構及友好國家合作交流」、「與 WFO 共同推動 The Climakers 倡議案」、「帛琉零碳旅遊產業先期研究」、「帛琉我們的海洋國際參與計畫(海委會)」、「迦納新冠肺炎回應計畫」及「黎巴嫩境內弱勢族群新冠肺炎及經濟危機回應計畫」等 15 項。

能性，除積極在菲律賓及約旦推動設置駐外技術團，並在較具發展潛力之現有合作國家（印尼、泰國）深化合作範疇，以及積極配合我援外政策，依據臺索雙邊技術合作協定於非洲索馬利蘭共和國設置技術團，執行農業、資通訊及公衛醫療相關計畫。

- (3) 運用我國優勢科技，推動業務創新，如與國家實驗研究院國家太空中心及香蕉研究所合作，利用 Data cube 技術整合多元(時)衛星影像開發香蕉黃葉病早期預警應用，協助中美洲友邦及早發現黃葉病可能發生區域，防止大規模植物疫病擴散；另與行政院農業委員會農業試驗所合作，運用結合分子遺傳學與地理資訊系統技術之遺傳地理演算法，協助尼加拉瓜分析雜草型紅米來源，供農政單位據以規劃由源頭阻斷紅米傳播，保障糧食安全與農民收益。
- (4) 善用駐團在地優勢，積極拓展與國際組織及非營利組織之合作，如透過我國科技減災之發展經驗與技術，獲泛美發展基金會（PADF）挹注資金改善貝里斯 San Ignacio 市排水工程，並共同評估瓜地馬拉防災預警計畫；駐瓜地馬拉技術團與美國糧食濟貧組織（FFTP）、瓜國明愛會（CARITAS）合作推動「Tabacal 農村家庭吳郭魚養殖銷售輔導」，擴大計畫執行效益，有助於深化本會與 FFTP 合作關係；本會亦與美洲農業組織（IICA）合作運用駐聖露西亞技術團建置之農情資訊系統（iFarm）之生產履歷功能，推廣農產品溯源資訊，並與露國產銷委員會（SLMB）合作建立良好農業規範（GAP）及良好作業規範（GMP），提升在地生產蔬果之市場競爭力。
- (5) 另為協助農民在疫情下提升面對氣候變遷的韌性，持續在氣候變遷領域凸顯「Taiwan Can Help」形象，本會與世界農民組織（WFO）合作於 109 年 9 月 30 日辦理

「拉丁美洲區域農民因應氣候變遷及後新冠肺炎疫情時期農業復甦線上工作坊」，與會人士橫跨 15 國，並有 8 國農民組織（包含我拉美地區 6 個合作國家）、4 個國際組織（CABEI、OIRSA、世界銀行、CGIAR）及我拉美友邦農牧部積極參與，凸顯對我技術合作成果，宣傳效益佳。

- (6) 運用資訊科技結合我國防災經驗，透過合作計畫協助友邦災害管理之能力建構。109 年 11 月間，接連有四級的艾塔（Eta）及五級的約塔（Iota）颶風侵襲我中美洲友邦，本會防災援外計畫適時展現成效，包含駐貝里斯技術團在艾塔颶風期間透過物聯網（IoT）即時監測，為居民爭取 3 小時的預警疏散時間，成功減少生命財物損失；另駐尼加拉瓜技術團在約塔颶風期間協同尼國密集監控研判颶風走勢，並根據行進路徑製作災害潛勢圖，同時搭配我國衛星遙測分析技術，提供災害前後河口淤砂狀況圖資，協助尼國進行災情監測與災損評估工作。
- (7) 因應疫情衝擊，機動辦理紓困。強化島國友邦因應邊境封鎖時期在地糧食安全，駐聖克里斯多福及尼維斯技術團增產根莖作物 9.5 公噸、駐馬紹爾技術團協助農民增產 4.3 公噸豬肉以供應國內糧食需求。駐宏都拉斯技術團搭配酪梨苗販售相對補助種苗及肥料，除支持農民生計，並增加 7 萬株銷售量。駐巴拉圭技術團適時輔導成衣業者生產布口罩，銷售金額超過 300 萬美元，以及輔導巴國花農擴大蘭花內銷市場通路，銷售額較疫情前提升約 5 倍。另因應國際疫情發展，本會與各駐外館團相互合作，以陸、海、空方式協助第 19 屆共計 88 名外交替代役男分批提前平安返國退役。

2. 公衛醫療業務

109 年度積極配合夥伴國需求，運用既有資源，協助

夥伴國抗疫。重要工作成果略述如下：

- (1) 續結合國內公私部門資源，透過「孕產婦及嬰幼兒保健」、「慢性病防治」、「健康資訊管理系統(HIS)推廣」及「傳染性疾病防治」等計畫主軸，在醫療保健服務方面協助合作國家數十間醫療機構如期取得高品質且可靠的資料數據，並產出以實證為基礎的研究報告或策略文件 3 件，同時培訓相關醫事人員 4,160 人次，改善夥伴國民眾健康，另協助夥伴國實施衛教(含運用媒體傳遞資訊 81 次)及篩檢 16,638 人次。
- (2) 提升本會在公衛醫療援外之價值，參與與本會公衛醫療主軸業務相關領域國際(非)政府組織、協會及學會等機構在我國、駐在國、計畫所在區域或相關國際場域辦理之論壇 4 場。

3. 投融資業務

109 年度為因應疫情且配合政府政策，積極協助友邦與友好國家公私部門抗疫與紓困復甦，重要工作成果略述如下：

- (1) 第一時間回應中美洲經濟整合銀行「新型冠狀病毒肺炎及經濟復甦緊急援助及準備專案」，簽署「公部門運作貸款機制」與「金融部門支持微小中型企業機制」兩貸款案，協助中美洲友邦政府強化醫衛體系及降低對弱勢族群的影響，並協助當地微小中型企業度過難關，從疫情衝擊中復原。
- (2) 首次與具社會效益影響力合作夥伴 Impact Investment Exchange 共同在東南亞及南亞地區合作推動婦女經濟賦權計畫，在疫情嚴峻之際，除挹注微額貸款機構與社會企業所需資金流動性、增進對疫情回應能力外，也將協助經濟弱勢婦女取得貸款，改善家庭生計。
- (3) 在友邦巴拉圭首次結合技術協助與貸款兩項援助工具，為我計畫所輔導企業設計符合產銷週期之貸款商品，

協助巴國微小型企業取得營運活水，提升因應危機的韌性。

- (4) 對於既有執行中的計畫，根據友邦或合作夥伴的實際需求，在原訂計畫目標下，依個案適時採取適當的調整措施如變更撥款程序，加速其取得所需資金，以減緩疫情所造成的經濟或財務衝擊。
- (5) 爭取跨部會支持，首度取得轉融通資金因應重大貸款案，展現我國作為國際組織會員積極支持中美洲區域社經平衡發展之具體作為，同時擴大本會業務規模。
- (6) 提高本會與非政府組織、雙邊及多邊發展夥伴合作之國際可見度，參與國際組織、智庫及研究機構辦理之論壇等活動 3 場。

4. 國際教育訓練業務

109 年度因應疫情導入線上教學，擴及更多學習對象；並加強與私部門鏈結，發掘潛在商機與合作機會。重要工作成果略述如下：

- (1) 設立「TaiwanICDF School」教學頻道，製作職訓課程及華語教學影片，延續原規劃之技能培訓量能，邀集友邦學員至影音平台上進行課堂研習與教學活動，並輔以實習教材包等工具，跨越空間限制，在疫情期間，持續推動本會訓練業務。
- (2) 攜手國立中正大學開設「教育專業與學校領導數位學習碩士在職專班」，提供友邦及友好國家公、教人員之全英語數位碩士學位學程，採遠距教學方式，無須離職來臺就讀，即可取得碩士學位；持續推動與新南向國家之雙聯學位，增加更多受獎生來臺就讀，本年度已有國立成功大學土木工程碩士學程及元智工業管理碩士學程與印尼大學簽署之雙聯學位計畫；另研議新增全英語授課之二技學程，將協助友邦學子以 2 年時間取得學士學位。

(3) 技職訓練班強化與私部門合作，落實產業職場為學習場域(WBL)以借重私部門之實務經驗，例如與大同大學及飛亞旅行社簽訂合作備忘錄，並規劃於大同公司及洛磯飯店進行實習訓練；同時規劃與我國私部門鏈結，引進加盟業者參訪及實習等課程，藉以增加友邦職訓計畫之經貿效益，擴大計畫綜效。

5. 人道援助業務

109 年度本會與 INGOs 合作執行 7 項人道援助計畫，重要工作成果略述如下：

- (1) 因應疫情，在 3 國(黎巴嫩、印度及迦納)推動 3 項新冠肺炎回應計畫，且鑒於無法派遣志工或短期顧問協助計畫執行，爰運用本會公衛醫療資源，辦理我國與計畫執行國家之線上防疫專家交流會議，並邀請我國專家提供計畫產出(如 app 內容)相關建議。
- (2) 透過執行「黎巴嫩境內弱勢族群新冠肺炎及經濟危機回應計畫」與「印度新冠肺炎數位健康創新回應計畫」建立新人道援助夥伴波蘭國際援助中心(Polish Center for International Aid, PCPM)與瑞士世界兒童權利組織(Terre des hommes, Tdh)，並首度執行保護及庇護所跨領域計畫。

志工業務方面，雖受疫情影響，109 年度全年度服務人數仍達 40 人次，其中搭配本會計畫及與 INGOs 合作共計派遣 7 位專案志工。重要工作成果略述如下：

- (1) 依據年度工作規劃辦理 2 梯次工招募派遣，並因應新冠肺炎疫情及我國邊境管制措施，即時規劃防疫及返國配套措施，讓約滿志工順利返國，續約志工及本年新派任志工均能安心於駐地服務。
- (2) 拓展 2 個志工派遣合作機構，業與臺灣好鄰居協會及台灣兒童暨家庭扶助基金會簽訂志工協定，預計下年開始合作志工派遣至蒙古、吉爾吉斯(好鄰居)及約旦

(家扶)。

(3) 聯合報、聯合晚報、光華雜誌、Taiwan Review 等媒體主動邀訪返國志工，全年度志工分享海外經驗或協助執行本會活動逾 164 人次。

6. 國際合作、研究與發展業務:

本會為精進援外成效，持續檢視計畫成果並提出建議，同時結合國際援助發展趨勢，採用符合國際趨勢之工具推動計畫評核，彙整成果並參與國內外會議進行分享；另呼應我國互惠互利政策，持續連結國內商機、開拓發展夥伴、促成公私部門實質合作，更進一步推展公、私、民夥伴關係 (Public Private People Partnership, 4P)，集結政府、企業及民眾力量共同參與國際合作，重要工作成果摘述如下：

- (1) 本會藉由呼應性別、疫情、海洋、氣候金融及社會創新等多元合作議題，與國際社會分享我國優異的發展經驗，包括「臺美太平洋防疫援助線上對話」(6月)、強化 COVID-19 疫後復甦：永續發展之科學、技術與創新研討會(7月)、亞洲開發銀行組織間策略會議(8月)、亞太社會創新高峰會(9月)、CACCI 第 34 屆年會(10月)、國際氣候金融論壇(11月)等累計主辦、受邀參與逾 20 場次之國際重要會議。另成功於聯合國高階政治論壇的周邊會議、澳洲援助會議 (Australasian Aid Conference, AAC) 及《第 12 屆發展研究年會》等會議中分享本會執行之各項計畫具體呈現我國參與對國際社會之貢獻，除展現我國抗疫能量，提升本會於區域國家能見度，也強化與國際機構之交流與連結。
- (2) 本會首次以群眾募資方式連結國內公、私部門共同參與我國國際開發援助工作，包括以議題方式連結同樣關懷友邦的 Impact Hub Taipei、伸仁紡織及傑恩咖啡，共同推出「曙光計畫，臺灣，挺『罩』的」與「咖啡故

我在「用一杯咖啡，看見瓜地馬拉小農的存在」等 2 項群眾募資案。109 年度勸募活動截至 12 月 31 日止，達 295 萬 6,922 元（含實物捐贈 140 萬 3,041 元、現金捐贈 155 萬 3,881 元），擴大我國在國際事務參與之規模。

(3) 本會積極開拓新發展夥伴，創造潛在合作機會與商機，109 年度與日本笹川平和財團（Sasakawa Peace Foundation, SPF）、哥倫比亞大學永續發展中心（CSD）、美國國際開發署亞洲局（USAID）、美國國際金融開發公司（DFC）及環境與個人衛生基金會（SHF）等 40 個單位交流接洽合作可能。

三、109 年度工作績效

本會 109 年度「績效評估」面向計有 13 項績效指標，經綜合評估後之分數達 99.18 分，達成情形為「良好」，各項指標之達成情形詳如附件二。

附件一 國合會計畫進度表

無償計畫執行進度表

截止日期：109年12月31日止

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
						預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	年累計	預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	年累計
1	中美洲地區	農業	尼加拉瓜	尼加拉瓜菜豆種子研究發展與生產推廣計畫	委辦計畫	總累計	93.23	90.23	-3	年累計	100	100.44	0.44
						年累計	100	83.65	-16.35				
2	中美洲地區	農業	尼加拉瓜	尼加拉瓜煮食蕉發展計畫	委辦計畫	總累計	78.3	77.49	-0.81	年累計	100	98.67	-1.33
						年累計	100	98.22	-1.78				
3	中美洲地區	農業	尼加拉瓜	尼加拉瓜海水養殖計畫 (第二期)	委辦計畫	總累計	5.22	5.22	0	年累計	40	62.54	22.54
						年累計	100	100	0				
4	中美洲地區	公衛醫療	尼加拉瓜	尼加拉瓜慢性腎臟病防治體系強化計畫 ^A	重點工作計畫	總累計	76.95	48.39	-28.56	年累計	100	90.77	-9.23
						年累計	100	98.89	-1.11				
5	中美洲地區	農業	瓜地馬拉	瓜地馬拉竹產業計畫 ^B	委辦計畫	總累計	98.75	95.6	-3.15	年累計	100	102.8	2.8
						年累計	100	76.3	-23.7				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
						預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	年累計	預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	年累計
6	中美洲地區	農業	瓜地馬拉	瓜地馬拉農村家庭銷售輔導計畫	委辦計畫	總累計	59.4	56.34	-3.06	年累計	100	84.19	-15.81
						年累計	100	89.7	-10.3				
7	中美洲地區	公衛醫療	瓜地馬拉	瓜地馬拉運用醫療科技提升孕婦與新生兒保健功能計畫 ^C	委辦計畫	總累計	72.9	54.27	-18.63	年累計	100	68.82	-31.18
						年累計	100	58.18	-41.82				
8	中美洲地區	其他	瓜地馬拉	瓜地馬拉中小企業創業育成輔導專能力提升計畫 ^D	委辦計畫	總累計	60.3	46.97	-13.33	年累計	100	99.02	-0.98
						年累計	100	60.44	-39.56				
9	中美洲地區	其他	瓜地馬拉	瓜地馬拉安提瓜及薩卡特佩克斯周邊鄉鎮中小企業青創新藝特色產業發展計畫 ^E	委辦計畫	總累計	48.6	32.8	-15.8	年累計	100	95.39	-4.61
						年累計	100	61.43	-38.57				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支出			
						預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	
10	中美洲地區	農業	宏都拉斯	宏都拉斯豬隻繁殖計畫	委辦計畫	總累計	68.4	66.6	-1.8	年累計	100	95.04	-4.96
						年累計	100	96.21	-3.79				
11	中美洲地區	農業	宏都拉斯	宏都拉斯酪梨種苗產能擴充計畫	委辦計畫	總累計	43.2	42.32	-0.88	年累計	100	93.76	-6.24
						年累計	100	106.17	6.17				
12	中美洲地區	農業	宏都拉斯	宏都拉斯強化農民組織產銷能力計畫	委辦計畫	總累計	5.4	5.4	0	年累計	100	86.36	13.64
						年累計	100	100	0				
13	中美洲地區	環境	宏都拉斯	宏都拉斯森林蟲害管理計畫	委辦計畫	總累計	65.7	65.25	-0.45	年累計	100	96.56	-3.44
						年累計	100	98.28	-1.72				
14	中美洲地區	農業	貝里斯	貝里斯種羊生產暨輔導體系強化計畫	委辦計畫	總累計	18	17.74	-0.26	年累計	100	86.42	-13.58
						年累計	100	98.56	-1.44				
15	中美洲地區	公衛醫療	貝里斯	貝里斯醫療影像系統強化計畫	委辦計畫	總累計	26.28	24	-2.28	年累計	79	72.26	-6.74
						年累計	100	90.95	-9.05				
16	中美洲地區	資通訊	貝里斯	貝里斯交通監理資訊服務系統計畫F	委辦計畫	總累計	90.5	84.69	-5.81	年累計	100	71.95	-28.05
						年累計	100	78.02	-21.98				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支出			
						預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	
17	中美洲地區	環境	貝里斯	貝里斯城市韌性防災計畫	委辦計畫	總累計	58.5	58.5	0	年累計	100	91.53	-8.47
						年累計	100	100	0		100		
18	南美洲地區	農業	巴拉圭	巴拉圭鴨嘴魚魚苗繁育計畫	委辦計畫	總累計	46.8	46.8	0	年累計	100	95.72	-4.28
						年累計	100	100	0		100		
19	南美洲地區	農業	巴拉圭	巴拉圭蘭花商業生產輔導計畫	委辦計畫	總累計	72	69.76	-2.24	年累計	100	104.1	4.1
						年累計	100	110.17	10.17		100		
20	南美洲地區	公衛醫療	巴拉圭	巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫(第二期)	委辦計畫	總累計	24.3	24.3	0	年累計	100	97.9	-2.1
						年累計	100	100	0		100		
21	南美洲地區	其他	巴拉圭	巴拉圭微中小企業輔導體系能力建構計畫	委辦計畫	總累計	40.5	40.5	0	年累計	100	97.76	-2.24
						年累計	100	100	0		100		
22	加勒比海地區	農業	海地	海地全國稻種生產強化計畫-阿迪波尼省子計畫G	委辦計畫	總累計	63	47.5	-15.5	年累計	100	100.66	0.66
						年累計	100	72.13	-27.87		100		
23	加勒比海地區	農業	海地	海地全國稻種生產強化計畫-北部及東北部省子計畫	委辦計畫	總累計	63	57.33	-5.67	年累計	100	109.51	9.51
						年累計	100	93.43	-6.57		100		

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
						預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	年累計	預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	年累計
24	加勒比海地區	農業	海地	海地全國稻種生產強化計畫-南部省子計畫	委辦計畫	總累計	68.41	64.66	-3.75	年累計	100	70.75	-29.25
						年累計	100	94.37	-5.63				
25	加勒比海地區	農業	聖文森	聖文森國香蕉復育計畫	委辦計畫	總累計	44.1	44.1	0	年累計	100	97.88	-2.12
						年累計	100	100	0				
26	加勒比海地區	公衛醫療	聖文森	聖文森國糖尿病防治能力建设計畫	委辦計畫	總累計	90	85.1	-4.9	年累計	100	86.05	-13.95
						年累計	100	114.58	14.58				
27	加勒比海地區	資訊	聖文森	聖文森國智慧公車管理及監控系統計畫	委辦計畫	總累計	69.3	64.83	-4.47	年累計	100	98.69	-1.31
						年累計	100	93.46	-6.54				
28	加勒比海地區	農業	聖露西亞	聖露西亞香蕉產量提升計畫	委辦計畫	總累計	65.7	65.7	0	年累計	100	96.82	-3.18
						年累計	100	111.54	11.54				
29	加勒比海地區	農業	聖露西亞	聖露西亞蔬果產銷供應鏈效能提升計畫	委辦計畫	總累計	63.45	63.45	0	年累計	100	92.45	-7.55
						年累計	100	106.57	6.57				
30	加勒比海地區	教育	聖露西亞	聖露西亞資訊科技融入教學發展計畫	委辦計畫	總累計	38.7	34.42	-4.28	年累計	100	75.84	-24.16
						年累計	100	87.41	-12.59				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
						預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	
31	加勒比海地區	農業	聖克羅斯多福及尼維斯	聖克羅斯多福及尼維斯農業因應氣候變異調適能力提升計畫	委辦計畫	總累計	54	54	0				
						年累計	100	100	0	年累計	100	95.51	-4.49
32	加勒比海地區	資訊	聖克羅斯多福及尼維斯	聖克羅斯多福及尼維斯地政業務資訊化提升計畫 ^H	委辦計畫	總累計	65.7	54.26	-11.44				
						年累計	100	52.87	-47.13	年累計	100	98.32	-1.68
33	加勒比海地區	其他	聖克羅斯多福及尼維斯	聖克羅斯多福及尼維斯海岸景觀公園計畫	委辦計畫	總累計	60.3	53.23	-7.07				
						年累計	100	94.12	-5.88	年累計	100	91.53	-8.47
34	非洲地區	農業	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼養豬產業提升計畫	委辦計畫	總累計	95	95	0				
						年累計	100	100	0	年累計	100	93.57	-6.43
35	非洲地區	農業	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼果樹產銷計畫 (第二期)	委辦計畫	總累計	26.55	23.27	-3.28				
						年累計	100	87.65	-12.35	年累計	100	98.33	-1.67
36	非洲地區	公衛醫療	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫 (第二期)	委辦計畫	總累計	49.5	43.86	-5.64				
						年累計	100	90.59	-9.41	年累計	100	82.72	-17.28

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支出			
						預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	年累計	預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	年累計
37	非洲地區	教育	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼技職教育與職業訓練提升計畫I	委辦計畫	總累計	88.31	80.9	-7.41	年累計	100	98.44	-1.56
						年累計	100	52.5	-47.5				
38	非洲地區	其他	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼婦女微額金融機構能力強化計畫	委辦計畫	總累計	15	-	-	年累計	100	27.02	-72.98
						年累計	100	-	-				
39	亞太地區	農業	印尼	印尼卡拉旺地區園藝發展計畫	委辦計畫	總累計	27	25.38	-1.62	年累計	100	103.73	3.73
						年累計	100	94	-6				
40	亞太地區	農業	印尼	印尼萬隆地區強化農企業培育發展計畫(第二期)	委辦計畫	總累計	46.8	43.43	-3.37	年累計	101	86.69	14.31
						年累計	100	92.8	-7.2				
41	亞太地區	農業	帛琉	帛琉園藝推廣計畫	其他-常態業務工作	總累計	36	34.23	-1.77	年累計	100	97.11	-2.89
						年累計	100	90.17	-9.83				
42	亞太地區	農業	泰國	泰國農民園藝產品競爭力提升計畫	委辦計畫	總累計	30.6	27.54	-3.06	年累計	100	61.9	-38.1
						年累計	100	90	-10				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支出			
						預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	年累計	預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	年累計
43	亞太地區	農業	斐濟	斐濟番石榴與紅龍果產銷輔導計畫	委辦計畫	總累計	18.63	15.1	-3.53	年累計	100	90.27	-9.73
						年累計	100	81.05	-18.95				
44	亞太地區	農業	斐濟	斐濟水產養殖計畫	委辦計畫	總累計	67.54	67.54	0	年累計	100	98.78	-1.22
						年累計	100	100	0				
45	亞太地區	農業	諾魯	諾魯膳食多元化推廣計畫	委辦計畫	總累計	22.5	22.5	0	年累計	100	95.91	-4.09
						年累計	100	100	0				
46	亞太地區	農業	巴布亞紐幾內亞	駐巴布亞紐幾內亞技術團農民發展培訓計畫	委辦計畫	總累計	90	87.84	-2.16	年累計	100	91.23	-8.77
						年累計	100	100	0				
47	亞太地區	農業	吐瓦魯	駐吐瓦魯技術團園藝擴展計畫	委辦計畫	總累計	90	89.51	-0.49	年累計	100	87.38	-12.62
						年累計	100	98.54	-1.46				
48	亞太地區	農業	馬紹爾群島	駐馬紹爾技術團畜牧計畫(2015-2020)	委辦計畫	總累計	90	80.86	-9.14	年累計	100	97.47	-2.53
						年累計	100	100	0				
49	亞太地區	農業	馬紹爾群島	駐馬紹爾技術團園藝計畫(2015-2020)	委辦計畫	總累計	90	89.9	-0.1	年累計	100	91.73	-8.27
						年累計	100	111.56	11.56				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支出			
						預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	年累計	預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	年累計
50	亞西地區	農業	巴林	109 年度巴林水產養殖繁殖發展顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	90	82.19	-7.81	年累計	100	109.2	9.2	年累計
						100	91.32	-8.68					
51	亞西地區	農業	巴林	109 年度巴林園藝作物發展顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	90	91	1	年累計	100	87.62	-12.38	年累計
						100	101.11	1.11					
52	亞西地區	農業	沙烏地阿拉伯	109 年度沙烏地阿拉伯棕棗栽培與組織培養顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	90	81.18	-8.82	年累計	100	93.79	-6.21	年累計
						100	90.2	-9.8					
53	亞西地區	農業	沙烏地阿拉伯	109 年度沙烏地阿拉伯海水魚研究顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	90	81.54	-8.46	年累計	100	95.83	-4.17	年累計
						100	90.6	-9.4					
54	亞西地區	其他	沙烏地阿拉伯	109 年度沙烏地阿拉伯交通技術合作顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	90	82.08	-7.92	年累計	100	94.09	-5.91	年累計
						100	91.2	-8.8					
55	全球	公衛醫療	全球	109 年友好國家醫事人員訓練計畫 ^J	其他-常態業務工作	90	61.5	-28.5	年累計	100	31.66	-68.34	年累計
						100	73.21	-26.79					

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
						預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	年累計	預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	年累計
56	全球	教育	中華民國	推動混合型華語學士學程暨雙邊合作架構獎學金計畫	重點工作計畫	90	90	0	年累計	0	0	0	年累計
						100	100	0		100	0		
57	全球	教育	全球	109年國際人力資源培訓研習班計畫K	其他-常態業務工作	100	15	-85	年累計	100	100.56	0.56	年累計
						100	15	-85					
58	全球	教育	全球	109年度友邦及友好國家專業華語教師派遣案	其他-常態業務工作	90	90	0	年累計	100	93.23	-6.77	年累計
						100	100	0					
59	全球	教育	全球	109年度國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫	其他-常態業務工作	90	90	0	年累計	100	85.16	-14.84	年累計
						100	100	0					
60	全球	其他	全球	109年度外交替代役專案計畫	其他-常態業務工作	100	90	-10	年累計	100	91.57	-8.43	年累計
						100	90	-10					
61	全球	其他	全球	109年度海外服務工作團志願服務計畫	其他-常態業務工作	90	90	0	年累計	100	79.87	-20.13	年累計
						100	108.43	8.43					

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用			
						預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	
62	全球	其他	全球	109 年度國際人道援助計畫	其他-常態業務工作	總累計	90	-10	年累計	100	95.82	-4.18
						年累計	90	-10				

A 尼加拉瓜慢性腎臟病防治體系強化計畫：受 COVID-19 全球疫情影響，計畫顧問派遣考察作業停擺延宕，並影響學員來台訓練活動等進度；另本計畫於尼國疫情趨緩陸續辦理駐地訓練班及衛教，目前共 6 名社區學員於亞東醫院進行訓練，於 110 年 1 月中旬完訓，減緩計畫進度落後情形。

B 瓜地馬拉竹產業計畫：進度落後主要為「竹材處理及研發中心工程」受 COVID-19 疫情停工影響，經趕工後已於 10 月中旬完成，駐團刻進行廠房內部水電及照明工程，預計 109 年底前完工；另「建構示範竹構設施」預計搭建 5 座，迄第 4 季止已完成 3 座，落後預定進度 40%，預計可於 110 年第 2 季補足落後進度。

C 瓜地馬拉運用醫療科技提升孕婦與新生兒保健功能計畫：因 COVID-19 全球疫情影響，以致學員來臺訓練、駐地訓練班及顧問實地訪評辦理等產出延宕，爰計畫進度落後。

D 瓜地馬拉中小企業創業育成輔導能力提升計畫：計畫年度重點工作(包含育成中心輔導人員訓練、育成個案評選、招募活動及訓練輔導等)受瓜國政府新冠病毒肺炎疫情禁令需延後辦理或改以線上方式推動，另育成廠商招募及輔導進度落後係因瓜國經濟部刻著重中小企業紓困措施以致輔導時程相應調整而進度落後。駐團業與經濟部次長建立直接聯繫管道，加速計畫業務推動，9 月確認 5 處育成中心後，於第 4 季評選 203 家廠商並啟動輔導工作，預計 110 年第 2 季可補足落後進度。

E 瓜地馬拉安提瓜及薩卡特佩克斯周邊鄉鎮中小企業青創新藝術特色產業發展計畫：計畫年度重點工作(包含青年設計大賞、協助地方特色產業旅遊及訓練輔導等)受瓜國政府新冠病毒肺炎疫情禁令影響需延後辦理或改以線上方式推動，其中「青年設計大賞」及「推廣特色旅遊」業與瓜國經濟部洽定延後至 110 年辦理，預計 110 年第 2 季可補足落後進度。

F 貝里斯交通監理資訊服務系統計畫：計畫年度重點工作(包含擴充功能試營運與問題修正以及擴充功能上線布署、宣傳與教育訓練)受新冠病毒肺炎疫情影响限制室內群聚人數，且因合作單位多有確診案例無法有效推動工作，預計 110 年 6 月屆期前補足落後進度。

- G **海地全國稻種生產強化計畫-阿迪波尼省子計畫**：因海地政府未依承諾投入配合款採購農民契作所需之農資材，致影響稻種生產面積、數量、稻種檢查面積及稻種收購數量，本會業於109年10月函報外交部調降本年度生產目標，將續依外交部核定意見續辦計畫變更事宜。
- H **聖克羅斯多福及尼維斯地政業務資訊化提升計畫**：因克國合作單位遲至109年10月始與廠商簽署第2階段系統開發契約，致相關工作進度落後，廠商已於109年12月底完成110年計畫建議書，待合作單位審核同意後即可啟動雙方續約，預計110年3月可補足落後進度。
- I **史瓦帝尼技職教育與職業訓練提升計畫**：因應史國政府 COVID-19 疫情封城措施影響，自3月起計畫合作單位史瓦帝尼科技學院及馬薩巴職業及商業訓練中心陸續關閉，致本計畫相關工作項目：教學品保、教師來台受訓及在職進修班等無法按期推動致執行進度落後。計畫已展延至110年6月底，109年度原定教學品保、專家赴史培訓、辦理在職進修班等工作項目，已延後或變更至110年上半
年辦理。
- J **109年友好國家醫事人員訓練計畫**：原規劃17名學員來臺訓練，惟受 COVID-19 全球疫情影響，多數學員來臺訓練延宕以致進度落後；109年共有3名學員來臺，分別於亞東醫院及馬偕醫院受訓，2名學員於12月25日辦理結訓，另一名為長期專科醫師訓練(2年)，預計於111年11月下旬結訓。
- K **109年國際人力資源培訓研習班計畫**：原定109年辦理之研習班皆因肺炎疫情影響而取消。

國合會有償計畫執行進度表

截止日期：109年12月31日止

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支出			
						預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	總計	預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	總計
1	中美洲地區	農業	中美洲經濟整合銀行	中美洲區域咖啡銹病貸款專案 ¹	國合基金投資融資計畫	65	63	-2	總計	0	-	0	0
						100	50	-50					
2	中美洲地區	公衛醫療	中美洲經濟整合銀行	新型冠狀病毒肺炎及經濟復甦緊急援助及準備專案—公部門運作貸款機制	國合基金投資融資計畫	10	10	0	總計	100	100	0	0
						100	100	0					
3	中美洲地區	其他	中美洲經濟整合銀行	新型冠狀病毒肺炎及經濟復甦緊急援助及準備專案—金融部門支持微小中型企業機制	國合基金投資融資計畫	10	10	0	總計	100	100	0	0
						100	100	0					

¹ 中美洲區域咖啡銹病貸款專案：本會業於108年12月完成子貸款「瓜地馬拉咖啡次部門經濟復甦計畫」審查並同意出資4,000萬美元，但適逢瓜國轉換政府，爰配合外交部指示暫緩回應CABEI，待駐館與109年元月上任的瓜國新政府洽商後再行續辦。據我駐館電告，瓜國新政府擬重新評估本貸款案，該國農牧部仍與財政部協商中，惟囿於當前新冠肺炎疫情，恐暫難有所推展。

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支出			
						預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	總計	預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	總計
4	中美洲地區	其他	美洲開發銀行	金融機構發展基金	國合基金投資融資計畫	總計	85.9	85.7	-0.2	總計	100	100	0
						年累計	100	100	0				
5	中美洲地區	其他	薩爾瓦多	薩爾瓦多 Integral 儲蓄公司微貸計畫	國合基金投資融資計畫	總計	20	20	0	總計	100	100	0
						年累計	100	100	0				
6	南美洲地區	其他	巴拉圭	巴拉圭微小型企業貸款計畫	國合基金投資融資計畫	總計	5	5	0	總計	0	-	0
						年累計	100	100	0				
7	加勒比海地區	其他	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯一尼島小企業發展轉融資計畫	國合基金投資融資計畫	總計	20	20	0	總計	100	100	0
						年累計	100	100	0				
8	亞太地區	環境	馬紹爾群島	馬紹爾家戶能源效率及再生能源計畫	國合基金投資融資計畫	總計	72	52.5	-19.5	總計	25	25	0
						年累計	100	94.44	-5.56				
9	亞太地區	其他	帛琉	帛琉婦女、青年暨中小企業轉融資計畫	國合基金投資融資計畫	總計	13.5	13.5	0	總計	50	60	10
						年累計	100	100	0				
10	全球	農業	全球	台農發(股)公司股票投資計畫	國合基金投資融資計畫	總計	24	24	0	總計	100	100	0
						年累計	100	100	0				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用						
						預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	總計	預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	總計			
11	全球	其他	全球	海外投資開發公司	國合基金投資 融資計畫	85	85	0	總累計	100	100	0	總累計	100	100	0
						100	100	0		年累計	100	100		0	年累計	100
12	其他 (Other) -歐亞地 中海東南 區	農業	歐洲復興 開發銀行	歐銀特別基金-農企 業帳戶計畫	國合基金投資 融資計畫	53	53	0	總累計	100	100	0	總累計	100	100	0
						100	100	0		年累計	100	100		0	年累計	100
13	其他 (Other) -歐亞地 中海東南 區	農業	歐洲復興 開發銀行	歐銀特別基金-永續 農企業價值鏈計畫	國合基金投資 融資計畫	14	14	0	總累計	100	100	0	總累計	35	35	0
						100	100	0		年累計	100	100		0	年累計	35
14	其他 (Other) -歐亞地 中海東南 區	環境	歐洲復興 開發銀行	歐銀綠色能源特別基 金計畫	國合基金投資 融資計畫	87	82.7	-4.3	總累計	100	95.71	-4.29	總累計	75	75	0
						100	95.71	-4.29		年累計	100	95.71		-4.29	年累計	75

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支出		
						預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)	
15	其他 (Other) -歐亞地 中海東南 區	環境	歐洲復興 開發銀行	歐銀特別投資基金小 企業帳戶第三階段計 畫 (FIISF-SBAIII)	國合基金投 資融資計畫	總累計	78	78	0	總累計	76	0
						年累計	100	100	0			
16	其他	其他	東南亞暨 南亞	東南亞暨南亞婦女生 計貸款計畫	國合基金投 資融資計畫	總累計	0	0	0	總累計	100	0
						年累計	0	-	-			

其他計畫階段計畫列表

序號	地區	計畫名稱	優先領域	計畫期程	計畫金額	計畫狀態
1	中美洲地區	宏都拉斯黃龍病防治計畫	農業	109/01/01~111/12/31	新臺幣 34,719,747 元	計畫核定
2	中美洲地區	尼加拉瓜運用科技強化糧食推廣計畫	農業	110/03/01~114/12/31	新臺幣 137,446,970 元	計畫核定
3	非洲地區	索馬利蘭蔬果增產及品質提升計畫	農業	110/01/01~114/12/31	新臺幣 76,685,072 元	計畫核定
4	亞太地區	印度竹產業發展計畫	農業	110/01/01~112/12/31	新臺幣 22,918,985 元	計畫核定
5	亞太地區	帛琉禽畜計畫	農業	110/01/01~114/12/31	新臺幣 106,262,267 元	計畫核定
6	亞太地區	帛琉水產計畫	農業	110/01/01~114/12/31	新臺幣 31,269,198 元	計畫核定
7	亞太地區	印尼南蘇拉威西省優良稻種拓展合作計畫	農業	110/04/01~112/12/31	新臺幣 23,063,450 元	計畫核定
8	中美洲地區	宏都拉斯醫療資訊管理效能提升計畫	公衛醫療	109/01/01~110/12/31	新臺幣 17,544,407 元	計畫核定
9	加勒比海地區	聖克羅斯多福及尼維斯代謝性慢性病防治體系強化計畫	公衛醫療	109/07/07~113/07/06	新臺幣 48,498,164 元	計畫核定
10	加勒比海地區	聖文森國公衛醫療緊急應變體系強化計畫	公衛醫療	110/05/01~114/04/30	新臺幣 53,331,000 元	計畫核定
11	非洲地區	索馬利蘭孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫	公衛醫療	110/01/01~112/12/31	新臺幣 36,780,000 元	計畫核定

序號	地區	計畫名稱	優先領域	計畫期程	計畫金額	計畫狀態
12	非洲地區	索馬利蘭政府電子化能力提升計畫	資通訊	110/01/01~112/12/31	新臺幣 34,932,575 元	計畫核定
13	中美洲地區	瓜地馬拉聖卡洛斯大學擴建計畫	教育	110/01/19~115/01/18	新臺幣 4,406,316,372 元	計畫核定
14	中美洲地區	瓜地馬拉防災預警計畫	環境	110/01/01~113/12/31	新臺幣 42,613,000 元	計畫核定
15	中美洲地區	尼加拉瓜水災預警能力強化計畫	環境	110/04/01~113/12/31	新臺幣 50,722,871 元	計畫核定
16	南美洲地區	巴拉圭固體廢棄物管理計畫	環境	109/07/01~112/06/30	新臺幣 24,171,264 元	計畫核定
17	加勒比海地區	聖克里斯多福及尼維斯固體廢棄物處理計畫	環境	110/01/01~112/12/31	新臺幣 30,056,723 元	計畫核定
18	亞太地區	帛琉珊瑚礁生態資源保育及永續利用先期計畫	環境	109/07/01~112/06/30	新臺幣 23,673,644 元	計畫核定
19	其他(Other)- 歐亞地區 海東南區	歐銀氣候高影響力特別基金	環境	110/03/15~115/03/14	新臺幣 6,168,600,003 元	計畫核定
20	中美洲地區、 南美洲地區、 加勒比海地區、 其他	後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海婦女經濟賦權計畫	其他	110/01/01~111/12/31	新臺幣 3,000,000,000 元	計畫核定

序號	地區	計畫名稱	優先領域	計畫期程	計畫金額	計畫狀態
21	中美洲地區	尼加拉瓜創新經濟輔導計畫	其他	110/01/01~113/12/31	新臺幣 43,954,613 元	計畫核定
22	全球	110 年與國際機構及友好國家合作交流	其他	110/01/01~110/12/31	新臺幣 9,994,668 元	計畫核定
23	中美洲地區	尼加拉瓜果樹產業專區計畫	農業	109/07/01~111/12/31	新臺幣 19,875,537 元	計畫準備
24	中美洲地區	中美洲區域香蕉黃葉病防治計畫	農業	110/01/01~113/12/31	新臺幣 97,246,370 元	計畫準備
25	中美洲地區	貝里斯香蕉黃葉病防治計畫	農業	110/01/01~113/12/31	新臺幣 23,959,155 元	計畫準備
26	中美洲地區	貝里斯血品供應體系強化計畫	公衛醫療	111/09/01~114/08/31	新臺幣 45,975,000 元	計畫準備
27	中美洲地區	貝里斯 San Pedro 社區醫院建置計畫	公衛醫療	110/09/01~113/08/31	新臺幣 215,901,000 元	計畫準備
28	中美洲地區	宏都拉斯供水暨衛生服務提升之前置準備技術協助計畫	公衛醫療	109/12/17~112/12/16	新臺幣 46,727,145 元	計畫準備
29	加勒比海地區	海地緊急醫療應變能力強化計畫	公衛醫療	110/06/01~110/12/31	新臺幣 4,225,491 元	計畫準備
30	加勒比海地區	聖文森國災害管理降低緊急醫療負擔發展計畫前期研究專案	環境	109/12/01~110/12/31	新臺幣 2,230,809 元	計畫準備
31	亞太地區	帛琉全國寬頻及行動數據基礎建設升級計畫	資通訊	110/04/01~113/03/31	新臺幣 1,247,599,351 元	計畫準備

序號	地區	計畫名稱	優先領域	計畫期程	計畫金額	計畫狀態
32	亞太地區	110年度拉丁美洲及加勒比海地區友邦技職訓練計畫	教育	110/01/01~110/12/31	新臺幣 88,882,000 元	計畫準備

附件二

財團法人國際合作發展基金會
109 年度「績效評估」工作目標一覽表

年度目標達成情形			綜合評估 ²	整體運作成效/缺失 ³
年度目標	權重	達成度 ¹		
1. 日常膳食增加蔬果攝取之人數達 4,200 人(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%	良好 (99.18 分)	日常膳食增加蔬果攝取之人數實際達成 4,848 人。
2. 應用永續農法之案例數達 12 件(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%		應用永續農法之案例數實際達成 14 件。
3. 提升農業活動產值達 3,745.5 萬美元(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%		糧食作物、蔬果及肉類總產值為 3,963.4535 萬美元。
4. 增加農業活動產值之有償援助計畫數達 9 件(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%		增加農業活動產值之有償援助計畫數實際達成 14 件。
5. 公衛計畫醫療衛生機構功能提升數達 66 所(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%		公衛計畫醫療衛生機構功能提升數實際達成 80 所。
6. 本會提供公衛及醫事人員培訓人數達 1,533 人(符合者, 100%; 未達標則以達成比	7.7%	100%		本會提供公衛及醫事人員培訓人數實際達成 4,307 人。

¹ 年度目標達成度：計算公式為實際值／目標值，最高以 100%計；如某項目標因遭遇不可抗力因素致未能達成，經簽奉主管機關首長核定後，該項可予免計達成度。

² 綜合評估：綜合評估分數計算公式為各目標達成度×權重×100 後加總所得之和；90 分以上，請填「良好」；80 分以上未達 90 分，請填「尚可」；未達 80 分，請填「待改進」（請於設定年度目標時一併設定權重；如未設定，則權重視為相同）。

³ 請就機關整體運作情形，以條例方式敘述重要成效或待改進缺失。

例計算)			
7. 提升受獎生畢業後現職與所學學程相關性達 70% (符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%	提升受獎生畢業後現職與所學學程相關性實際達成率為 77.17%。
8. 在臺就學獎學金人數達 510 人(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	7.7%	89.41%	在臺就學獎學金人數實際達成 456 人。
9. 各計畫建構資通訊系統之普及情形達 15 部會(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%	各計畫建構資通訊系統之普及情形實際達成 16 部會。
10. 本會辦理永續消費與生產友善環境科技類型之案例數達 20 件(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%	本會辦理永續消費與生產友善環境科技類型之案例數實際達成 38 件。
11. 本會辦理包容性金融之案件數達 9 件(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%	11. 本會辦理包容性金融之案件數實際達成 20 件。
12. 本會人道援助計畫協助韌性提升之措施數達 23 項(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%	本會人道援助計畫協助韌性提升之措施數實際達成 40 項。
13. 本會人道援助計畫協助韌性提升之機構數達 15 個(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	7.6%	100%	本會人道援助計畫協助韌性提升之機構數實際達成 29 個。