

# 財團法人國際合作發展基金會

## 111 年度工作報告書

112 年 4 月

## 一、計畫摘要

截至 111 年 12 月 31 日止，本會執行中計畫共計 79 項（包含常態與非常態<sup>1</sup>業務工作），農業領域計畫共計 39 項，約占年度總計畫數之 49.4%；公衛醫療領域共計 12 項，約占 15.2%；教育領域計畫共計 5 項，約占 6.3%；資通訊領域計畫共計 1 項，約占 1.3%；環境領域計畫共計 5 項，約占 6.3%；中小企業領域計畫共計 9 項，約占 11.4%；跨領域及其它共計 8 項，約占 10.1%。另計畫準備及評估階段之計畫共計 3 項，計畫核定階段共計 11 項，年度總計辦理 93 項計畫。計畫國家、名稱與進度等執行內容如附件一。

## 二、各類型業務重要成果

### 1. 技術合作業務

111 年度呼應全球與新冠肺炎疫情共存趨勢，強化計畫韌性面對風險，與國際夥伴共同尋求發展轉機，並持續運用我國科技工具與創新技術之優勢，協助夥伴國減緩糧食不安全危機及建構氣候危機調適能力，重要業務成果略述如下：

- (1) 「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海友邦經濟復甦暨婦女賦權計畫」與國際培幼會（Plan International）、美國糧食濟貧組織（FFTP）及美洲農業合作組織（IICA）等 12 個國際組織合作推動婦女賦權國際倡議，連結國際力量增加臺灣援外綜效。
- (2) 本會與美國國際開發總署（USAID）合作提升帛琉沿岸漁業管理能力，建立臺、美、帛 3 方合作模式推動「強化沿岸漁業資源管理計畫」，協助帛琉提升沿岸漁業資源管理效能，落實與理念相近國家於太平洋島國推動實質合作。
- (3) 本年度全面恢復外交替代役派遣工作，第 22 屆共 65 名

---

<sup>1</sup> 非常態業務工作包含「宏都拉斯供水暨衛生服務提升之前置準備技術協助計畫」、「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」、「海地緊急醫療應變能力強化計畫」、「氣候與海洋風險脆弱指標倡議案」、「111 年與國際機構及友好國家合作交流」、「國際發展合作研究專案」及「111 年度拉丁美洲及加勒比海地區友邦技職訓練計畫」等 7 項。

外交替代役男業全數於 11 月上旬順利派赴海外各駐外技術團服勤，協助推動我國援外合作計畫，並將於 112 年 7 月至 9 月間陸續退役返國。

- (4) 運用本會優勢技術與發展經驗，在亞太、拉美加及非洲友邦導入合適當地環境之品種與技術，擴大在地糧食供給，提高小農收入，減緩糧食不安全危機；另透過食農教育推廣多元健康膳食觀念，提升馬紹爾群島、吐瓦魯及諾魯等小型島嶼發展中國家營養狀態、降低非傳染性疾病（NCDs）罹患風險。
- (5) 運用我國豐富的產業資源與發展經驗，串連 USAID「小企業發展中心（SBDC）計畫」資源，共同協助提升巴拉圭微中小企業處輔導能力，並針對巴國重點產業提供企業診斷及諮詢輔導，支持企業順勢轉型擴充數位業務，同時與巴拉圭合作發展基金會合作，協助受輔導企業鏈結金融資源，擴大中小企業整體發展綜效。
- (6) 運用我國科技工具與創新技術之優勢，以影像科技整合空間、氣象及地面生產觀測資訊，協助聖克里斯多福及尼維斯在病蟲害預警、作物栽培試驗及災害風險預防等面向建構氣候危機調適能力，並強化固體廢棄物處理及循環利用制度，推動經濟與生態兼顧之永續發展。

## 2. 公衛醫療業務

111 年度連結國內外相關領域夥伴，規劃及執行 17 項公衛醫療計畫，強化業務韌性，重要工作成果略述如下：

- (1) 因應全球醫療資源有限與分配不均，本會就政策、醫療機構及社區 3 方面系統性分層介入，除連結夥伴國及國內專業醫院資源，強化友邦醫療機構功能，亦透過社區衛教推廣員之宣導能力，以提升「孕產婦及嬰兒保健效能」、推廣「健康資訊管理系統（HIS）」、強化「慢性病防治」及「公衛醫療緊急應變」等計畫主軸，協助夥伴國家提高孕婦產檢次數、降低新生兒死亡率、如期取得高品質且可

靠的資料數據，同時培訓相關醫事人員，以改善夥伴國民眾健康。

- (2) 與本會公衛醫療主軸業務相關領域雙邊組織、國際(非)政府組織、協會及學會等機構進行多元合作，例如與放射科醫學會合作推動我國首次協助友邦放射專科醫師訓練、與 USAID 及挪威難民理事會 (NRC) 於 WHA 期間共同辦理論壇延伸至開發專案計畫等多元合作。
- (3) 「巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫(第2期)」獲台灣永續能源研究基金會主辦之「2022 TSAA 台灣永續行動獎」，並從 247 件參賽件數中榮獲該獎項 SDG17 全球夥伴類別最佳行動方案金獎，展現本會專業形象及攜手夥伴國邁向永續的成果。

### 3. 投融資業務

111 年度持續回應夥伴國提出之貸款案需求並辦理政策性貸款，並與多邊及雙邊機構合作，重要工作成果略述如下：

- (1) 執行「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海友邦經濟復甦暨婦女賦權計畫」，分別與東加勒比海信用保證公司 (ECPCGC)、中美洲銀行 (CABEI) 及巴拉圭微小中型企業信用保證基金 (FOGAPY) 等多邊及外國機構簽署婦女信用保證合作協議，協助 8 友邦提升女性勞動參與率及經濟自主能力，連結國際資源與在地專業共同加速落實性別平等願景。
- (2) 與歐洲復興開發銀行 (EBRD) 合作，提供烏克蘭農企業穩定融資管道，提高烏國糧食生產與國際物流供給在戰爭衝突期間之韌性。
- (3) 因應金融市場制度變革 (LIBOR 退場)，本會依據業務需求，制定貸款條件轉換策略，並推動內部規範與制度調整，順利與國際實務接軌。

### 4. 國際教育訓練業務

111 年透過線上/實體 2 階段虛實整合授課方式辦理各類

課程，並持續與國內各企業合作進行文化交流，重要工作成果略述如下：

- (1) 結合世界動物衛生組織(WOAH)、美國墾務局(USBR)、南非醫學協會(SAMA)等資源，透過虛實整合授課方式辦理各類研習班課程，協助友邦及友好國家學員教育不中斷。另為讓弱勢青年享有平等的受教機會，在拉美加地區推動職訓計畫，培訓當地青年。
- (2) 本會各項訓練班扮演我國公、私部門參與國際事務平台，促成我官員參與國際會議(宏籍學員邀農委會官員擔任IICA講師)。
- (3) 透過研習班及技職計畫，建立公、私部門夥伴關係，獲我商瑞基海洋捐贈自動化核酸分析儀共5套，市值新臺幣375萬元，分別贈予友邦巴拉圭、貝里斯、宏都拉斯、瓜地馬拉及聖露西亞；獲INFA國際美容聯盟台灣分校捐贈5台淨膚儀給參訓學員所屬技職中心。
- (4) 與玉山銀行合作「國際人才培育計畫」，完成結訓者有海地、聖露西亞、宏都拉斯、越南及泰國等7國11名受獎生，透過在玉山銀行的實習課程，讓受獎生更加認識國內金融實務與ESG之應用。

#### 5. 人道援助業務

111年度分別在2個邦交國與4個非邦交國執行8項人道援助計畫，重要工作成果略述如下：

- (1) 透過USAID轉介，與其執行夥伴組織天主教救濟會(Catholic Relief Services)合作推動「菲律賓南萊特省雷伊風災生計早期復原支援計畫」，並與挪威難民理事會(NRC)之現金援助專家共同執行監督任務，為人道援助計畫首度邀請其他國際組織顧問共同進行監督任務，協助菲律賓南萊特省Padre Burgos及Tomas Oppos 2個自治市內受風災影響之脆弱家戶計1,700人恢復生計。
- (2) 跳脫本會做為人道援助計畫唯一/主要donor的模式，與

其他援助機構共同投入資金以擴大計畫規模。例如與世界展望會（World Vision）、好鄰居協會（Good Neighbors International）共同出資執行「史瓦帝尼孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫現金援助子計畫（第二期）」及「羅馬尼亞之烏克蘭難民兒童社會心理支持服務提升計畫」，兩項計畫合作組織出資均約占 50%。

志工方面，111 年度全年度新派志工 28 人，年度服務人次 40 人，重要工作成果略述如下：

- (1) 拓展 1 家新志工派遣合作機構索馬利蘭國際非政府組織獵豹保育基金會（Cheetah Conservation Fund）。
- (2) 與臺灣國立大學系統 11 所大學簽訂海外服務工作團「大專青年實習志工專案」合作意向書，做為大學生志願服務機會與實踐課堂所學之平台，累計派遣實習志工 7 人。
- (3) 與國立臺灣師範大學國際人力資源發展研究所林怡君副教授合作執行「國合會約滿海外志工服務知能與職涯就業力研究案」，首度針對近 20 年之返國志工進行量化研究。

## 6. 國際合作、研究與發展業務

本會為精進援外成效，持續檢視計畫成果並提出建議，同時結合國際援助發展趨勢，採用符合國際趨勢之工具推動業務；並呼應互惠互利原則，連結國內私部門、開拓發展夥伴、促成公私部門實質合作；亦透過創新做法提升我國援外有感度，重要工作成果摘述如下：

- (1) 建立與 USAID、以色列外交部國際合作援外署（MASHAV）、法國開發署（AFD）、非洲開發銀行（AfDB）等重要理念相近機構之對話管道，增進雙方瞭解與互信，並於重要國際場域共同發表合作成果。以 USAID 為例，本年度雙方已成立「健康」、「數位連結及網路安全」及「氣候」3 工作小組，推動具體合作計畫。
- (2) 透過「國合會發展 x 創新 x 永續實驗競賽」連結國內私

部門資源，成功與 4 組團隊（凌網科技股份有限公司、DOMI 綠然能源、傑恩聚開發股份有限公司及沃畝股份有限公司）合作，共同投入資源（本會投入約 60 萬美金、私部門投入約 80 萬美金）於貝里斯、巴拉圭及宏都拉斯執行援外計畫。

- (3) 運用本會累積之國際發展合作經驗執行外交部委辦之「國際發展合作研究專案」，完成「本會 2030 策略規劃與經手之國際發展合作計畫與 SDGs 之連結報告」、「我國援外民意調查報告」及「我國國際發展合作事務創新策略研析報告」3 份報告，供外交部擬定新版援外白皮書參考。

### 三、111 年度工作績效

本會 111 年度「績效評估」面向計有 18 項績效指標，經綜合評估後之分數達 99.38 分，達成情形為「良好」，各項指標之達成情形詳如附件二。

附件一 國合會計畫進度表

無償計畫執行進度表

截止日期：111 年 12 月 31 日止

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
1	中美洲地區	農業	瓜地馬拉	中美洲區域香蕉黃葉病防治計畫	委辦計畫	總累計	16.20	15.12	-1.08	年累計	100	54	-46
						年累計	100.00	93.33	-6.67				
2	中美洲地區	農業	宏都拉斯	宏都拉斯強化農民組織產銷能力計畫	委辦計畫	總累計	62.10	62.10	0.00	年累計	100	98	-2
						年累計	100.00	100.00	0.00				
3	中美洲地區	農業	宏都拉斯	宏都拉斯豬隻繁養殖計畫	委辦計畫	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	104	4
						年累計	100.00	100.00	0.00				
4	中美洲地區	農業	宏都拉斯	宏都拉斯酪梨種苗產能擴充計畫	委辦計畫	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	90	-10
						年累計	100.00	100.00	0.00				
5	中美洲地區	公衛醫療	宏都拉斯	宏都拉斯醫院醫療資訊管理效能提升計畫	委辦計畫	總累計	81.00	65.62	-15.38	年累計	100	110	10
						年累計	100.00	82.93	-17.07				
6	中美洲地區	農業	貝里斯	貝里斯種羊生產暨輔導體系強化計畫	委辦計畫	總累計	70.20	70.15	-0.05	年累計	100	104	4
						年累計	100.00	104.54	4.54				
7	中美洲地區	公衛醫療	貝里斯	貝里斯醫療影像系統強化計畫	委辦計畫	總累計	71.19	65.08	-6.11	年累計	100	105	5
						年累計	100.00	109.87	9.87				



序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
8	中美洲地區	環境	貝里斯	貝里斯河流域水災預警能力提升計畫	委辦計畫	總累計	4.50	4.50	0.00	年累計	100	96	-4
						年累計	100.00	100.00	0.00				
9	南美洲地區	農業	巴拉圭	巴拉圭蘭花商業生產與營運輔導計畫	委辦計畫	總累計	17.64	17.64	0.00	年累計	81	103	22
						年累計	100.00	100.00	0.00				
10	南美洲地區	農業	巴拉圭	巴拉圭鴨嘴魚魚苗繁養殖計畫	委辦計畫	總累計	91.00	90.00	-1.00	年累計	100	105	5
						年累計	100.00	95.39	-4.61				
11	南美洲地區	公衛醫療	巴拉圭	巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫(第二期)	委辦計畫	總累計	74.46	74.46	0.00	年累計	100	104	4
						年累計	100.00	100.00	0.00				
12	南美洲地區	中小企業	巴拉圭	巴拉圭微中小企業輔導體系能力建構計畫	委辦計畫	總累計	90.00	85.59	-4.41	年累計	100	122	22
						年累計	100.00	83.67	-16.33				
13	加勒比海地區	農業	海地	海地全國稻種生產強化計畫-阿迪波尼省子計畫	委辦計畫	總累計	90.00	88.81	-1.19	年累計	100	58	-42
						年累計	100.00	90.56	-9.44				
14	加勒比海地區	農業	海地	海地全國稻種生產強化計畫-北部及東北部省子計畫	委辦計畫	總累計	90.00	88.00	-2.00	年累計	100	89	-11
						年累計	100.00	100.00	0.00				
15	加勒比海地區	農業	海地	海地全國稻種生產強化計畫-南部省子計畫	委辦計畫	總累計	90.00	88.33	-1.67	年累計	100	108	8
						年累計	100.00	80.78	-19.22				
16	加勒比海地區	公衛醫療	聖文森	聖文森國公衛醫療緊急應變體系強化計畫	委辦計畫	總累計	45.00	44.32	-0.68	年累計	100	92	-8
						年累計	100.00	98.24	-1.76				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
17	加勒比海地區	農業	聖文森	聖文森國香蕉復育計畫	委辦計畫	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	116	16
						年累計	100.00	100.00	0.00				
18	加勒比海地區	公衛醫療	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯代 謝性慢性病防治體系強化 計畫	委辦計畫	總累計	52.20	52.20	0.00	年累計	100	113	13
						年累計	100.00	104.00	4.00				
19	加勒比海地區	環境	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯固 體廢棄物處理及循環利用 計畫	委辦計畫	總累計	45.00	45.00	0.00	年累計	100	85	-15
						年累計	100.00	114.86	14.86				
20	加勒比海地區	農業	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯農 業因應氣候變異調適能力 提升計畫	委辦計畫	總累計	100.00	100.00	0.00	年累計	100	99	-1
						年累計	100.00	102.04	2.04				
21	加勒比海地區	農業	聖露西亞	聖露西亞蔬果產銷供應鏈 效能提升計畫 (第二期)	委辦計畫	總累計	20.70	20.70	0.00	年累計	100	104	4
						年累計	100.00	100.00	0.00				
22	非洲地區	農業	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼果樹產銷計畫 (第二期)	委辦計畫	總累計	69.75	63.19	-6.56	年累計	100	102	2
						年累計	100.00	87.22	-12.78				
23	非洲地區	農業	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼養豬產業提升計 畫 (第二期)	委辦計畫	總累計	36.45	36.45	0.00	年累計	100	104	4
						年累計	100.00	103.19	3.19				
24	非洲地區	農業	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼水產養殖計畫	委辦計畫	總累計	26.10	25.74	-0.36	年累計	100	114	14
						年累計	100.00	98.26	-1.74				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
25	非洲地區	公衛醫療	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫(第二期) <sup>A</sup>	委辦計畫	總累計	79.21	79.21	0.00	年累計	100	108	8
						年累計	100.00	160.52	60.52				
26	非洲地區	教育	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼強化職業技能檢定體系計畫	委辦計畫	總累計	33.30	32.49	-0.81	年累計	100	106	6
						年累計	100.00	96.25	-3.75				
27	非洲地區	中小企業	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼婦女微額金融機構能力強化計畫	委辦計畫	總累計	74.25	73.80	-0.45	年累計	100	90	-10
						年累計	100.00	100.00	0.00				
28	非洲地區	農業	索馬利蘭	索馬利蘭蔬果增產及品質提升計畫	委辦計畫	總累計	36.00	33.84	-2.16	年累計	100	96	-4
						年累計	100.00	88.00	-12.00				
29	非洲地區	公衛醫療	索馬利蘭	索馬利蘭孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫	委辦計畫	總累計	68.40	53.56	-14.84	年累計	100	87	-13
						年累計	100.00	80.66	-19.34				
30	非洲地區	公衛醫療	索馬利蘭	索馬利蘭醫療資訊管理效能提升計畫	委辦計畫	總累計	22.50	22.50	0.00	年累計	100	66	-34
						年累計	100.00	100.00	0.00				
31	非洲地區	資通訊	索馬利蘭	索馬利蘭政府電子化能力提升計畫	委辦計畫	總累計	70.60	66.60	-4.00	年累計	100	100	0
						年累計	100.00	102.00	2.00				
32	亞太地區	農業	巴布亞紐幾內亞	巴布亞紐幾內亞稻種增產計畫	委辦計畫	總累計	45.00	45.00	0.00	年累計	100	103	3
						年累計	100.00	100.00	0.00				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
33	亞太地區	農業	印尼	印尼南蘇拉威西省優良稻種拓展合作計畫	委辦計畫	總累計	63.00	63.00	0.00	年累計	100	80	-20
						年累計	100.00	100.00	0.00				
34	亞太地區	農業	印尼	印尼卡拉旺地區園藝發展計畫	委辦計畫	總累計	95.00	88.63	-6.37	年累計	100	98	-2
						年累計	100.00	84.80	-15.20				
35	亞太地區	農業	吐瓦魯	吐瓦魯蔬果增產暨營養提升計畫	委辦計畫	總累計	44.10	44.10	0.00	年累計	100	108	8
						年累計	100.00	102.22	2.22				
36	亞太地區	農業	帛琉	帛琉園藝推廣計畫	委辦計畫	總累計	72.00	72.00	0.00	年累計	100	101	1
						年累計	100.00	100.00	0.00				
37	亞太地區	農業	帛琉	帛琉禽畜計畫	委辦計畫	總累計	36.00	32.77	-3.23	年累計	100	119	19
						年累計	100.00	88.39	-11.61				
38	亞太地區	農業	帛琉	帛琉水產計畫	委辦計畫	總累計	37.80	37.21	-0.59	年累計	99	93	-6
						年累計	100.00	96.88	-3.12				
39	亞太地區	農業	泰國	泰國農民園藝產品競爭力提升計畫	委辦計畫	總累計	100.00	97.48	-2.52	年累計	100	102	2
						年累計	100.00	100.00	0.00				
40	亞太地區	農業	馬紹爾群島	馬紹爾運用農業生產促進營養均衡計畫	委辦計畫	總累計	45.00	43.34	-1.66	年累計	100	112	12
						年累計	100.00	93.20	-6.80				
41	亞太地區	農業	馬紹爾群島	馬紹爾畜牧擴展計畫	委辦計畫	總累計	45.00	43.16	-1.84	年累計	100	107	7
						年累計	100.00	91.82	-8.18				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
42	亞太地區	農業	菲律賓	菲律賓農業群落鞏固合作計畫	委辦計畫	總累計	9.00	7.83	-1.17	年累計	91	61	-30
						年累計	100.00	87.00	-13.00				
43	亞太地區	農業	斐濟	斐濟水產養殖計畫 (第二期)	委辦計畫	總累計	22.50	22.50	0.00	年累計	100	95	-5
						年累計	100.00	100.00	0.00				
44	亞太地區	農業	斐濟	斐濟番石榴與紅龍果產銷輔導計畫	委辦計畫	總累計	57.42	53.61	-3.81	年累計	100	102	2
						年累計	100.00	98.14	-1.86				
45	亞太地區	農業	諾魯	諾魯膳食多元化推廣計畫	委辦計畫	總累計	67.50	67.50	0.00	年累計	100	99	-1
						年累計	100.00	100.00	0.00				
46	亞西地區	農業	巴林	111年巴林園藝作物發展顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	88.92	-1.08	年累計	100	100	0
						年累計	100.00	98.80	-1.20				
47	亞西地區	農業	巴林	111年巴林水產養殖繁殖發展顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	87.75	-2.25	年累計	100	102	2
						年累計	100.00	97.50	-2.50				
48	亞西地區	農業	沙烏地阿拉伯	111年沙烏地阿拉伯海水魚研究顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	103	3
						年累計	100.00	100.00	0.00				
49	亞西地區	農業	沙烏地阿拉伯	111年沙烏地阿拉伯棕棗栽培與組織培養顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	97	-3
						年累計	100.00	100.00	0.00				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
50	亞西地區	其他	沙烏地阿拉伯	111 年沙烏地阿拉伯交通技術合作顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	97	-3
						年累計	100.00	100.00	0.00				
51	全球	教育	全球	111 年度國際人力資源培訓研習班計畫	其他-常態業務工作	總累計	100.00	100.00	0.00	年累計	100	72	-28
						年累計	100.00	100.00	0.00				
52	全球	教育	全球	111 年度友邦及友好國家專業華語教師派遣案	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	96	-4
						年累計	100.00	100.00	0.00				
53	全球	教育	全球	111 國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	96	-4
						年累計	100.00	100.00	0.00				
54	全球	其他	全球	111 年度國際人道援助計畫	其他-常態業務工作	總累計	100.00	100.00	0.00	年累計	100	104	4
						年累計	100.00	100.00	0.00				
55	全球	公衛醫療	全球	111 年友好國家醫事人員訓練計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	80	-20
						年累計	100.00	100.00	0.00				
56	全球	其他	全球	111 年度外交替代役專案計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	85.00	-5.00	年累計	100	85	-15
						年累計	100.00	94.44	-5.56				
57	全球	其他	全球	111 年度海外服務工作團志願服務計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	89.00	-1.00	年累計	99	96	-3
						年累計	100.00	101.14	1.14				
58	全球	其他	全球	111 年大專青年海外技術協助服務計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	100	0
						年累計	100.00	100.00	0.00				

---

<sup>A</sup> 史瓦帝尼孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫（第二期）：配合衛生部作業時間提前辦理 111 年度社區衛教推廣駐地訓練班及完成 4 萬份衛教單張發放；目前採帶狀廣播方式原規劃每半年辦理 1 次，現每週廣播 1 次，111 年度已完成廣播 52 次，並在當地平面媒體 Observer 刊登專欄 12 次；另為有效提升孕產婦自我健康照護知能，111 年度另辦理社區衛教 6 場次，參與民眾計 1,000 人次，爰較預定進度超前。

## 國合會有償計畫執行進度表

截止日期：111 年 12 月 31 日止

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
1	中美洲地區	農業	中美洲銀行	中美洲區域咖啡銹病貸款專案 <sup>A</sup>	國合基金投資融資計畫	總累計	84.00	65.00	-19.00	總累計	0	-	0
						年累計	100.00	0.00	-100.00				
2	中美洲地區	公衛醫療	中美洲銀行	新型冠狀病毒肺炎及經濟復甦緊急援助及準備專案—公部門運作貸款機制	國合基金投資融資計畫	總累計	62.00	63.00	1.00	總累計	100	100	0
						年累計	100.00	85.00	-15.00				
3	中美洲地區	中小企業	美洲開發銀行	金融機構發展基金	國合基金投資融資計畫	總累計	89.90	89.60	-0.30	總累計	100	100	0
						年累計	100.00	94.86	-5.14				
4	中美洲地區	中小企業	薩爾瓦多	薩爾瓦多 Integral 儲貸公司微貸計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	40.00	40.00	0.00	總累計	100	100	0
						年累計	100.00	100.00	0.00				
5	南美洲地區	中小企業	巴拉圭	巴拉圭微小型企業貸款計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	60.00	59.00	-1.00	總累計	100	100	0
						年累計	100.00	98.33	-1.67				
6	加勒比海地區	中小企業	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯—尼島小企業發展轉融資計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	60.00	58.00	-2.00	總累計	100	100	0
						年累計	100.00	90.00	-10.00				



序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
7	亞太地區	中小企業	帛琉	帛琉婦女、青年暨中小企業轉融資計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	49.50	50.00	0.50	總累計	100	100	0
						年累計	100.00	100.00	0.00				
8	其他 (Other) -歐亞地 中海東南區	農業	歐洲復興開發銀行	歐銀特別基金-農企業帳戶計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	69.00	69.00	0.00	總累計	100	100	0
						年累計	100.00	100.00	0.00				
9	其他 (Other) -歐亞地 中海東南區	農業	歐洲復興開發銀行	歐銀特別基金-永續農企業價值鏈計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	34.00	35.00	1.00	總累計	70	70	0
						年累計	100.00	100.00	0.00				
10	其他 (Other) -歐亞地 中海東南區	環境	歐洲復興開發銀行	歐銀特別投資基金小企業帳戶第三階段計畫 (FIISF-SBAIII)	國合基金投資融資計畫	總累計	85.00	84.50	-0.50	總累計	88	88	0
						年累計	100.00	90.00	-10.00				
11	其他 (Other) -歐亞地 中海東南區	環境	歐洲復興開發銀行	歐銀氣候高影響力特別基金	國合基金投資融資計畫	總累計	62.00	60.00	-2.00	總累計	63.64	63.64	0
						年累計	100.00	91.18	-8.82				
12	其他	中小企業	東南亞暨南亞	東南亞暨南亞婦女生計貸款計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	36.00	36.50	0.50	總累計	100	100	0
						年累計	100.00	100.00	0.00				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
13	全球	農業	全球	111 年台農發(股)公司 股權投資計畫	其他-常態 業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	-	-	-*
						年累計	100.00	100.00	0.00				
14	全球	其他	全球	111 海外投資開發(股) 公司	其他-常態 業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	-	-	-*
						年累計	100.00	100.00	0.00				

<sup>A</sup> 中美洲區域咖啡銹病貸款專案：本會業於 108 年 12 月完成子貸款「瓜地馬拉咖啡次部門經濟復甦計畫」審查並同意出資 4,000 萬美元，但適逢瓜國轉換政府，爰配合外交部指示暫緩回應 CABEI，待駐館與 109 年元月上任的瓜國新政府洽商後再行續辦。瓜國新政府對貸款案有意見擬調整計畫內容，然囿於新冠疫情影響，至 110 年間仍無法成案提送瓜國會審核；期間 CABEI 數次展延貸款合約效期以供瓜國政府更多審議時間。據 CABEI 111 年 1 月告知，瓜國政府已提請取消本貸款案，改以其他農業計畫替代之，輔導其他更具經濟價值作物，惟迄今雙方仍未就替代方案達成共識。CABEI 業提請將本案經費另用於合作「瓜地馬拉社會保護、氣候變遷及強化公部門管理發展政策貸款」或「貝里斯公路貸款案」等其他計畫，本會刻諮詢外交部及駐館政務意見並評估可行性。

\*為本會直接投資事業，不涉及撥款進度管理。

其他計畫階段計畫列表

序號	地區	計畫名稱	優先領域	計畫期程	計畫金額	計畫狀態
1	中美洲地區	瓜地馬拉強化玉米生產韌性計畫	農業	111/07/01 至 113/12/31	新臺幣 63,898,599 元	計畫核定
2	中美洲地區	瓜地馬拉強化竹產業永續發展計畫	農業	111/06/01 至 113/12/31	新臺幣 91,780,247 元	計畫核定
3	中美洲地區	瓜地馬拉運用醫療科技提升孕產婦與新生兒保健功能計畫(第二期)	公衛醫療	111/10/01 至 114/09/30	新臺幣 93,696,533 元	計畫核定
4	中美洲地區	瓜地馬拉防災預警系統計畫	環境	111/07/01 至 114/12/31	新臺幣 40,544,586 元	計畫核定
5	中美洲地區	宏都拉斯柑橘病蟲害綜合防治計畫	農業	111/10/01 至 115/12/31	新臺幣 57,431,973 元	計畫核定
6	中美洲地區	宏都拉斯強化玉米生產韌性計畫	農業	111/10/01 至 114/12/31	新臺幣 76,607,702 元	計畫核定
7	中美洲地區	貝里斯協助生產性部門及婦女企業貸款計畫	中小企業	111/08/01 至 113/07/31	新臺幣 620,429,501 元	計畫核定
8	加勒比海地區	聖露西亞代謝性慢性病防治體系強化計畫	公衛醫療	111/07/01 至 115/06/30	新臺幣 56,198,806 元	計畫核定
9	加勒比海地區	聖克里斯多福及尼維斯數位身分認證計畫	資通訊	111/07/01 至 115/12/31	新臺幣 75,255,497 元	計畫核定
10	非洲地區	史瓦帝尼農業投資發展公司股權投資計畫	農業	110/07/01 至 115/06/30	新臺幣 106,085,000 元	計畫核定
11	亞太地區	印度竹產業發展計畫	農業	111/01/01 至 113/12/31	新臺幣 22,474,212 元	計畫核定

序號	地區	計畫名稱	優先領域	計畫期程	計畫金額	計畫狀態
12	中美洲地區	後疫情時期協助婦女經濟賦權機制貸款專案	中小企業	111/12/01 至 117/05/31	新臺幣 648,865,202 元	計畫準備
13	非洲地區	史瓦帝尼婦女經濟賦權貸款計畫	中小企業	111/12/01 至 114/11/30	新臺幣 85,377,000 元	計畫準備
14	加勒比海地區	聖文森國運用資訊科技強化治安維護計畫	資通訊	111/09/01 至 114/12/31	新臺幣 73,711,354 元	計畫準備

附件二

財團法人國際合作發展基金會  
111 年度「績效評估」工作目標一覽表

年度目標達成情形				
年度目標	權重	達成度 <sup>A</sup>	綜合評估 <sup>B</sup>	整體運作成效/缺失 <sup>C</sup>
1. 應用永續農法之案例數達 38 件(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.56%	100%	良好 (99.38 分)	應用永續農法之案例數實際達成 41 件。
2. 提升農業活動產值達 3,805 萬美元(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.56%	100%		提升農業活動產值實際達成 3,843 萬美元。
3. 受益於本會有償援助計畫而有助增加農業活動產值或改善永續生產體系之機構數 14 家(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.56%	100%		受益於本會有償援助計畫而有助增加農業活動產值或改善永續生產體系之機構數實際達成率為 16 家。
4. 創造婦女、青年、原住民或弱勢族群之就業人次達 4,016 人(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.56%	100%		創造婦女、青年、原住民或弱勢族群之就業人次實際達成 15,191 人。
5. 提供慢性病照護的初級醫療機構之比率達 25%(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.56%	100%		提供慢性病照護的初級醫療機構實際達成比率 60%。

6. 醫療機構照護孕產婦及新生兒之受益人數達 26,750 人 (符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.56%	100%	醫療機構照護孕產婦及新生兒之受益人數實際達成 39,949 人。
7. 衛教及篩檢人次達 6,800 人次 (符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.56%	95.12%	衛教及篩檢人次實際達成 6,468 人次。
8. 日常膳食增加蔬果攝取之人數達 4,750 人(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.56%	100%	日常膳食增加蔬果攝取實際達成 4,976 人。
9. 在臺就學獎學金人數達 500 人(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.56%	100%	在臺就學獎學金人數實際達成 532 人。
10. 受獎生畢業後現職與所學學程相關性之比率達 75% (符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.56%	92.55%	受獎生畢業後現職與所學學程相關性之實際達成比率 69.41%。
11. 可如期取得高品質且可靠的資料數據的醫療機構數達 40 所(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.56%	100%	可如期取得高品質且可靠的資料數據的醫療機構數實際達成 118 所。
12. 協助建置之系統, 可提供夥伴國貢獻該國政策之永續發展指標數達 25 個(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.56%	100%	協助建置之系統, 可提供夥伴國貢獻該國政策之永續發展指標數實際達成 25 個。

13.建置可聯結氣候變遷之創新農業調適作為達 26 件(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	5.56%	100%	建置可聯結氣候變遷之創新農業調適作為實際達成 29 件。
14.協助夥伴國政府與促進公民社會參與，以提供可取得、可負擔及建立具有韌性的基礎建設與服務之計畫及案例數達 25 件(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	5.56%	100%	協助夥伴國政府與促進公民社會參與，以提供可取得、可負擔及建立具有韌性的基礎建設與服務之計畫及案例數實際達成 27 件。
15.提供包容性金融服務之金融中介機構家數達 36 家(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	5.56%	100%	提供包容性金融服務之金融中介機構家數實際達成 36 家。
16.提供注重婦女權重之金融服務、資通訊工具、訓練及輔導課程之計畫數達 12 件(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	5.56%	100%	提供注重婦女權重之金融服務、資通訊工具、訓練及輔導課程之計畫數實際達成 12 件。
17.接受計畫個案輔導的企業數量 300 家(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	5.56%	100%	接受計畫個案輔導的企業數量實際達成 732 家。
18.本會協助韌性提升之機構數達 15 個(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	5.55%	100%	本會協助韌性提升之機構數實際達成 46 個。

- 
- A 年度目標達成度：計算公式為實際值／目標值，最高以 100%計；如某項目標因遭遇不可抗力因素致未能達成，經簽奉主管機關首長核定後，該項可予免計達成度。
- B 綜合評估：綜合評估分數計算公式為各項目標達成度×權重×100 後加總所得之和；90 分以上，請填「良好」；80 分以上未達 90 分，請填「尚可」；未達 80 分，請填「待改進」（請於設定年度目標時一併設定權重；如未設定，則權重視為相同）。
- C 請就機關整體運作情形，以條列方式敘述重要成效或待改進缺失。