

# 財團法人國際合作發展基金會

## 113 年度工作報告書

114 年 3 月

## 一、計畫摘要

截至 113 年 12 月 31 日止，本會執行中計畫共計 88 項（包含常態與非常態<sup>1</sup>業務工作），農業領域計畫共計 38 項，約占年度總計畫數之 43.2%；公衛醫療領域共計 14 項，約占 15.9%；教育領域計畫共計 6 項，約占 6.8%；資通訊領域計畫共計 4 項，約占 4.5%；環境領域計畫共計 8 項，約占 9.1%；中小企業領域計畫共計 11 項，約占 12.5%；跨領域及其它共計 7 項，約占 8.0%。另計畫準備及評估階段之計畫共計 1 項，計畫核定階段共計 1 項，年度總計辦理 90 項計畫。計畫國家、名稱與進度等執行內容如附件一。

## 二、各類型業務重要成果

### 1. 技術合作業務

113 年持續運用發展計畫鞏固邦誼及雙邊關係，依循「價值外交」理念深化與友邦在各項永續發展領域之合作，展現臺灣對全球共同價值之承諾；同時，透過「同盟外交」理念加強與友好國家及理念相近機構合作深度；此外，亦連結「經貿外交」理念積極拓展經濟合作機會，並以多元管道招募具潛力之涉外人才，透過技術團於當地分享計畫效果，重要業務成果略述如下：

(1) 續依外交部指示於貝里斯、聖文森國、聖露西亞及聖克里斯多福與尼維斯推動婦女賦權計畫，導入數位技術與創新模式，協助提升當地婦女經濟能力與社會地位，並有效促進性別平等。同時，亦依據既有計畫執行經驗與成果，引導駐在國提送中小企業類型合作需求，擴展援

---

<sup>1</sup> 非常態業務工作包含「貝里斯氣候與海洋風險脆弱性指標倡議」、「海地蔬果栽培發展計畫」、「2024 年海地稻作生產提升計畫-北部及東北部省子計畫」、「2024 年海地稻作生產提升計畫-南部省子計畫」、「2024 年海地稻作生產提升計畫-阿迪波尼省子計畫」、「肯亞加里薩縣脆弱社區衛生機構基礎供水與衛生(WASH)可近性提升計畫」、「斐濟社區非傳染性疾病與新冠肺炎數位健康強化照護計畫」、「太平洋 3 友邦太陽能示範園區建置案」、「土耳其 Hatay 省地震災後 WASH 與健康照護服務可近性提升計畫」、「113 年與國際機構及友好國家合作交流」、「羅馬尼亞之烏克蘭難民兒童社會心理支持服務提升計畫」、「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫—金融服務與信用保證」等 12 項。

外計畫範疇。此外，亦於聖文森國推動加勒比海農業論壇，深化糧食安全與農業合作。透過結合多方資源及國際協力，本會持續擴大援外效益，促進友邦經濟與社會發展，並提升臺灣國際能見度與影響力。

- (2) 透過與美國國際開發總署（USAID）及其他國際機構合作，成功推動多項計畫。例如，在帛琉，透過「強化沿岸漁業資源管理計畫」，運用雙方資源，創造更佳的援助效益；在巴拉圭，與 USAID 合作建置 3 座中小企業發展中心（SBDC），並協助巴拉圭工商部辦理「微中小企業國家論壇」，吸引歐盟等重要國際機構共同參加，藉此推廣臺灣中小企業經驗。此外，該計畫透過導入物聯網（IOT）技術與紡織 3D 版型設計，促進數位轉型，並獲得總統與工商部之高度肯定，強調臺灣經驗對當地數位轉型的貢獻，彰顯臺灣中小企業經驗價值。在農業合作方面，本會與國際稻米研究所（IRRI）合作推動「東南亞永續低碳稻作生產能力提升專案」，結合臺灣農業科技，以提升區域合作能力。此外，本會與中美洲統合體秘書處（SICA）推動防災論壇，擴展區域合作網絡，促進多邊合作與技術分享，協助友邦農業與防災發展，展現臺灣援外實績與國際影響力。
- (3) 持續執行環境類別計畫，透過多元工具與擴展夥伴關係，以達成具體成果。例如，在菲律賓，我技術團與農業部合作，於「農漁業群落鞏固計畫」全國峰會，分享臺灣農業技術，推動科技輔助農業發展，提升我國之國際能見度。在中美洲，本會透過「香蕉黃葉病防治計畫」，應用衛星監測與快速檢測技術，有效改善當地農業發展，並加強與中美洲農牧保健組織（OIRSA）合作；在越南，本會啟動「東南亞永續低碳稻作生產能力提升專案」，協助東南亞國家導入創新技術，進一步拓展國際合作網絡。為強化雙邊及多邊合作效益，本會亦運用 SICA 區域平台，積

極參與「災害風險管理論壇」，展現臺灣援外工作之具體成果，動區域防災與農業永續發展。

- (4) 持續優化外交替代役計畫與海外實習生計畫之招募作業，積極拓展多元管道招募具潛力涉外人才。透過深化國際合作與國內各校聯繫，安排替代役役男與實習生參與駐外技術團及國內援外相關業務，增強實務經驗與跨文化溝通能力，提升國際合作素養，為我國培養具國際視野與執行力的涉外人才，全面提升外交替代役計畫與海外實習生計畫的效益與實質貢獻。
- (5) 本會技術團運用既有軟硬體設施及計畫成果，積極辦理區域性研習觀摩活動，擴大區域能見度並促進合作關係；例如，駐菲律賓技術團透過「農漁業群落鞏固計畫」全國峰會，分享臺灣農民組織經驗與科技協助成果；瓜地馬拉技術團透過「植物檢疫國際論壇」分享香蕉黃葉病防治研究。此外，為提升當地社區居民對發展計畫之參與度，並增進友邦對駐團貢獻的認同，駐帛琉技術團透過「強化沿岸漁業資源管理計畫」，導入臺美合作模式，促進漁業資源永續管理；駐聖露西亞技術團及駐馬紹爾技術團則結合在地需求推廣食農教育，並榮獲「國家食農教育傑出貢獻獎」，顯示本會計畫對當地教育的深遠影響。

## 2. 公衛醫療業務

113 年本會推動 12 項公衛醫療計畫，依循「價值外交」、「同盟外交」之理念，強化與夥伴國之醫療合作，促進健康平權與社會福祉；此外，配合「榮邦計畫」強化智慧醫療應用並鏈結國內智慧醫療產業與國際需求，擴展計畫範疇，複製成功經驗於其他國家以強化業務成效，透過成果共享讓國內合作夥伴與夥伴國家政府民眾有感，多元加值計畫成效，重要業務成果略述如下：

- (1) 整合國內外資源，推動醫療與公衛計畫朝多元化發展，以提升夥伴國的醫療照護能力與永續合作模式。例如，

在「史瓦帝尼代謝性慢性病防治體系強化計畫」中，本會與柯林頓健康倡議組織（Clinton Health Access Initiative, CHAI）合作，採用肯亞非營利組織 Jacaranda Health 開發的 PROMPTS 人工智慧數位健康平台，並結合史瓦帝尼兩大電信公司的 SMS 短信系統，開發慢性病患回診提醒系統。該系統不僅提高患者回診率，降低疾病惡化風險，也有效提升慢性病管理效能，協助夥伴國強化其醫療體系，建立可持續的健康照護模式。

- (2) 結合科技與創新，提升計畫價值並實現多元效益，並致力於應對國際公共衛生挑戰。例如，在「斐濟數位健康計畫」中，透過數位工具有效地提升醫療可及性與效率，展現我國在公衛醫療領域之優勢，亦強化國際社會對臺灣援助模式的認同與支持。此外，「巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫」所開發之醫療資訊系統，已覆蓋全國 765 家醫療機構，使約 7 成民眾獲得完善之醫療服務，進一步推動巴拉圭公共衛生的數位轉型，提升其醫療管理效能。
- (3) 透過舉辦論壇及經驗分享會之方式，提高夥伴國、國際組織、國內外合作夥伴等對計畫成效的共鳴，例如，透過「2024 公衛醫療計畫智慧醫療論壇」與合作單位及科技業廠商分享交流智慧醫療產品及解決方案於公衛醫療計畫中的應用；透過「代謝性慢性病照護的加值轉型-聖克里斯多福及尼維斯經驗論壇」展現計畫成果，並透過此類區域型論壇促進區域間之互動，充分體現 Taiwan Can Help 的精神。

### 3. 投融資業務

113 年持續開拓合作夥伴，依循「價值外交」強化夥伴國經濟包容性發展，促進微小型企業及弱勢群體獲取金融支持，提升社會韌性；透過「同盟外交」深化與友邦及國際夥伴之合作關係，擴展合作範疇與影響力；並運用「經貿外交」拓展國際合作機會，推動永續發展與經濟成長，協助約 1,600

家微中小型企業取得 1,800 萬美元貸款，重要業務成果摘述如下：

- (1) 透過國際合作與創新模式，支持微小型企業、低收入家戶與婦女獲得高品質金融服務。以「日本 Gojo 微型金融控股公司投資案」為例，本會結合日本與國內公私部門夥伴，在東南亞、南亞及非洲等地區結合數位科技之運用，推動微型金融服務，提升鄉村婦女與小型企業經濟活動與生活水準。此外，本會透過與美國國際開發金融公司 (DFC) 合作，籌劃參與婦女生計債券第 7 期計畫，深化雙方合作關係，提升脆弱群體的金融可及性，促進經濟包容性發展，更呼應「價值外交」之意涵。為支持友邦國家落實氣候貢獻計畫之目標，透過與 DFC 及多邊發展銀行合作綠色基礎建設融資方案，協助友邦及友好國家開發新興水資源、提升輸電效率、導入符合標準之廢水處理技術等，以增強氣候調適與韌性之能力。
- (2) 積極拓展非邦交國合作空間，推動有償發展計畫。以日本合作案例為基礎，連結國際協力機構 (JICA)、國際協力銀行 (JBIC) 等日本援助開發機構，共同發掘在太平洋島國的社會基礎建設投資之潛在合作機會。此外，與新加坡及美國合作推動婦女生計債券計畫，展示以可持續金融工具應用在援助發展的潛力。此類計畫在非邦交國中的拓展，深化「同盟外交」策略，不僅鞏固國際夥伴關係，亦可提升臺灣在全球發展合作中的能見度。

#### 4. 國際教育訓練業務

113 年積極拓展與友好國家鏈結，依循「價值外交」推動教育與文化交流，強化人才發展與專業訓練，提升臺灣在國際教育合作的影響力；透過「同盟外交」深化與友邦及理念相近國家的夥伴關係，擴展學術與技術合作；並運用「經貿外交」促進教育資源與產業連結，助力區域發展，賡續與國內政府、學校、醫療院所及私部門合作推動教育訓練，重

要業務成果摘述如下：

- (1) 持續深化與私部門、地方政府及特定醫院的合作，透過分配班別建立穩定合作模式。例如，透過「智慧農業與智慧醫療研習班」促成南非醫學協會與臺灣醫療機構合作，並促進巴拉圭及阿根廷與臺灣電動車廠商的合作。同時，與美國環保署及其他國際機構合作環境相關研習班，強化區域網絡，為學員提供實質合作與技術交流的平台。
- (2) 針對友邦及友好國家公教人員設計獎學金學程，吸引更多學生來臺進修。113 年度共計提供 30 國 127 名學生獎學金，其中包含來自非洲新受惠國家之學生，藉此進一步深化國際夥伴關係。未來，將提升合作大學之實質參與，擴大受獎名額，並強化專業學術聯繫，促進人才發展，進一步深化臺灣與友邦及友好國家的友好合作關係。
- (3) 持續透過多元方式推廣華語教育計畫，提升國際影響力與知名度。例如，舉辦華語伴唱帶活動，提供駐地文化活動使用，擴大華教計畫在地宣傳與參與度。此外，與國內華教系所合作，推動線上實習教學與海外實習華師計畫，強化數位與實體教學融合，提升華語教育品質。同時，積極參與臺灣華語文教學學會（臺華會）活動及國際學術研討會，加強國內外對本會華教計畫的認識，進一步提升計畫知名度與海外華語教育質量。

#### 5. 人道援助業務

113 年在 4 個非邦交國執行 5 項人道援助計畫，以協助災民安度天災與戰爭等人道危機，並透過論壇等場合與國內外夥伴分享經驗，另邀請私部門顧問參與計畫任務，增進公私部門連結，重要業務成果摘述如下：

- (1) 針對俄烏戰爭、土耳其強震及肯亞氣候變遷等危機提供人道援助，例如，在烏克蘭與羅馬尼亞境內，提供受戰爭影響者心理社會支持服務，並支援婦女生計；在土耳其強震災區，協助居住於貨櫃屋城市之受災家戶提升供水

與衛生與健康照護服務可近性；在肯亞，協助遭受極端氣候（含旱災、洪災等）衝擊地區之衛生機構，改善供水與衛生之運作，提升健康照護服務品質。

- (2) 辦理「人道援助工作坊—好提案，從問對問題開始」及「烏克蘭人道需求概況與 PCPM 回應」講座，邀請國內 NGO、外交部及學界等參與，分享本會專業與經驗。
- (3) 首度邀請私部門專業顧問參與人道援助計畫評估任務，有效結合私部門資源與專業技術，擴大臺灣援助範疇與能見度。

在海外服務工作團部分，113 年度新派志工 35 人，年度服務人次累計 56 人，重要業務成果摘述如下：

- (1) 透過返國志工媒體專訪與分享，強化計畫宣傳效益，總計 163 人次返國志工透過各種管道進行分享。例如，安排志工接受媒體專訪，展現其在國際志工服務中的貢獻；同時，推出「志工聊天室」線上互動節目，邀請返國志工分享經驗，深化志工服務的正面影響力，並促進國內民眾對志工計畫的認識。
- (2) 深化與國際非政府組織的合作，並增強國內外交流平台。例如，派遣我國志工至各夥伴組織海外據點從事志願服務，提升志工計畫在國際的知名度與實質影響。該合作不僅有助於擴展我國際合作網絡，也吸引更多國人加入外交榮邦隊伍，加乘援外工作效益，強化臺灣在國際社會的形象與實質貢獻。

### 三、113 年度工作績效

本會 113 年度「績效評估」面向計有 20 項績效指標，經綜合評估後之分數達 98.55 分，達成情形為「良好」，各項指標之達成情形詳如附件二。

附件一 國合會計畫進度表

無償計畫執行進度表

截止日期：113 年 12 月 31 日止

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支出			
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
1	中美洲地區	農業	瓜地馬拉	瓜地馬拉強化玉米生產韌性計畫	委辦計畫	總累計	90.00	73.24	-16.76	年累計	100	107	7
						年累計	100.00	92.29	-7.71				
2	中美洲地區	農業	瓜地馬拉 貝里斯	中美洲區域香蕉黃葉病防治計畫	委辦計畫	總累計	71.10	71.10	0.00	年累計	100	105	5
						年累計	100.00	100.74	0.74				
3	中美洲地區	農業	貝里斯	貝里斯種羊生產暨輔導體系強化計畫	委辦計畫	總累計	86.40	86.40	0.00	年累計	100	90	-10
						年累計	100.00	100.00	0.00				
4	中美洲地區	環境	貝里斯	貝里斯河流域水災預警能力提升計畫	委辦計畫	總累計	63.00	62.46	-0.54	年累計	100	100	0
						年累計	100.00	99.43	-0.57				
5	中美洲地區	公衛醫療	貝里斯	貝里斯代謝性慢性病防治體系強化計畫	委辦計畫	總累計	29.70	29.61	-0.09	年累計	100	70	<b>-30</b>
						年累計	100.00	99.64	-0.36				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定(%)	實際(%)	比較(%)		預定(%)	實際(%)	比較(%)
6	中美洲地區	公衛醫療	瓜地馬拉	瓜地馬拉運用醫療科技提升孕產婦與新生兒保健功能計畫(第二期)	委辦計畫	總累計	89.10	88.33	-0.77	年累計	100	106	6
						年累計	100.00	104.73	4.73				
7	中美洲地區	環境	瓜地馬拉	瓜地馬拉防災預警系統計畫	委辦計畫	總累計	63.00	63.00	0.00	年累計	100	76	-24
						年累計	100.00	100.06	0.06				
8	南美洲地區	農業	巴拉圭	巴拉圭蘭花商業生產與營運輔導計畫	委辦計畫	總累計	63.36	63.00	-0.36	年累計	100	100	0
						年累計	100.00	98.44	-1.56				
9	南美洲地區	農業	巴拉圭	巴拉圭鴨嘴魚商業生產計畫	委辦計畫	總累計	42.48	42.48	0.00	年累計	100	104	4
						年累計	100.00	100.09	0.09				
10	南美洲地區	公衛醫療	巴拉圭	巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫(第三期)	委辦計畫	總累計	20.52	19.91	-0.61	年累計	100	112	12
						年累計	100.00	97.03	-2.97				
11	南美洲地區	中小企業	巴拉圭	巴拉圭微中小企業輔導體系能力建構計畫(第二期)	委辦計畫	總累計	18.00	18.00	0.00	年累計	100	122	22
						年累計	100.00	100.00	0.00				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定(%)	實際(%)	比較(%)		預定(%)	實際(%)	比較(%)
12	加勒比海地區	農業	聖文森	聖文森國家畜繁殖計畫	委辦計畫	總累計	55.89	54.63	-1.26	年累計	100	94	-6
						年累計	100.00	106.42	6.42				
13	加勒比海地區	農業	聖文森	聖文森國蔬菜栽培管理提升及採後處理計畫A	委辦計畫	總累計	95.00	80.28	-14.72	年累計	100	79	<b>-21</b>
						年累計	100.00	79.15	<b>-20.85</b>				
14	加勒比海地區	公衛醫療	聖文森	聖文森國公衛醫療緊急應變體系強化計畫	委辦計畫	總累計	81.90	79.38	-2.52	年累計	100	92	-8
						年累計	100.00	104.55	4.55				
15	加勒比海地區	資通訊	聖文森	聖文森國運用資訊科技強化治安維護計畫	委辦計畫	總累計	58.50	53.73	-4.77	年累計	100	98	-2
						年累計	100.00	114.19	14.19				
16	加勒比海地區	農業	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯蛋雞產業永續發展計畫	委辦計畫	總累計	47.70	47.70	0.00	年累計	100	108	8
						年累計	100.00	106.07	6.07				
17	加勒比海地區	公衛醫療	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫	委辦計畫	總累計	9.00	9.00	0.00	年累計	100	109	9
						年累計	100.00	100.00	0.00				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
18	加勒比海地區	資通訊	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯數位身分認證計畫	委辦計畫	總累計	48.60	48.60	0.00	年累計	100	98	-2
						年累計	100.00	100.00	0.00				
19	加勒比海地區	環境	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯固體廢棄物處理及循環利用計畫(第二期)B	委辦計畫	總累計	16.74	11.25	-5.49	年累計	100	109	9
						年累計	100.00	67.20	-32.80				
20	加勒比海地區	農業	聖露西亞	聖露西亞蔬果產銷供應鏈效能提升計畫(第二期)	委辦計畫	總累計	58.50	58.41	-0.09	年累計	100	114	14
						年累計	100.00	100.00	0.00				
21	加勒比海地區	公衛醫療	聖露西亞	聖露西亞代謝性慢性病防治體系強化計畫	重點工作計畫	總累計	46.80	46.80	0.00	年累計	100	84	-16
						年累計	100.00	106.18	6.18				
22	加勒比海地區	資通訊	聖露西亞	聖露西亞數位資訊科技培訓應用計畫	委辦計畫	總累計	34.20	33.52	-0.68	年累計	100	95	-5
						年累計	100.00	100.98	0.98				
23	加勒比海地區	中小企業	聖露西亞	聖露西亞地方產業經營輔導計畫	委辦計畫	總累計	38.70	38.70	0.00	年累計	100	111	11
						年累計	100.00	101.48	1.48				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定(%)	實際(%)	比較(%)		預定(%)	實際(%)	比較(%)
24	非洲地區	農業	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼養豬產業提升計畫第二期C	委辦計畫	總累計	72.45	50.58	-21.87	年累計	100	103	3
						年累計	100.00	100.00	0.00				
25	非洲地區	農業	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼水產養殖計畫	委辦計畫	總累計	68.40	64.05	-4.35	年累計	100	101	1
						年累計	100.00	96.85	-3.15				
26	非洲地區	教育	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼強化職業技能檢定體系計畫	委辦計畫	總累計	77.40	76.05	-1.35	年累計	100	107	7
						年累計	100.00	94.00	-6.00				
27	非洲地區	中小企業	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼婦女微型企業輔導能力提升計畫	委辦計畫	總累計	36.00	36.00	0.00	年累計	100	102	2
						年累計	100.00	100.00	0.00				
28	非洲地區	農業	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼新興果樹產銷輔導計畫	委辦計畫	總累計	23.40	23.40	0.00	年累計	100	101	1
						年累計	100.00	100.00	0.00				
29	非洲地區	公衛醫療	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼代謝性慢性病防治體系強化計畫	委辦計畫	總累計	24.30	24.30	0.00	年累計	100	103	3
						年累計	100.00	100.00	0.00				
30	非洲地區	農業	索馬利蘭	索馬利蘭蔬果增產及品質提升計畫	委辦計畫	總累計	72.00	72.00	0.00	年累計	100	104	4
						年累計	100.00	100.00	0.00				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
31	非洲地區	公衛醫療	索馬利蘭	索馬利蘭醫療資訊管理效能提升計畫	委辦計畫	總累計	58.50	58.50	0.00	年累計	100	89	-11
						年累計	100.00	100.00	0.00				
32	非洲地區	公衛醫療	索馬利蘭	索馬利蘭公衛醫療緊急應變體系建構計畫	委辦計畫	總累計	35.10	33.16	-1.94	年累計	100	92	-8
						年累計	100.00	94.47	-5.53				
33	非洲地區	資通訊	索馬利蘭	索馬利蘭政府資料中心與資訊安全能力提升計畫	委辦計畫	總累計	13.50	13.41	-0.09	年累計	100	83	-17
						年累計	100.00	99.33	-0.67				
34	亞太地區	農業	巴布亞紐幾內亞	巴布亞紐幾內亞稻種增產計畫	委辦計畫	總累計	100.00	100.00	0.00	年累計	100	98	-2
						年累計	100.00	100.00	0.00				
35	亞太地區	農業	印尼	印尼北蘇門答臘省大蒜與紅蔥產銷輔導計畫	委辦計畫	總累計	61.20	60.62	-0.58	年累計	100	104	4
						年累計	100.00	98.10	-1.90				
36	亞太地區	農業	印尼	印尼卡拉旺地區蔬果行銷體系強化計畫	委辦計畫	總累計	62.10	58.32	-3.78	年累計	100	104	4
						年累計	100.00	100.00	0.00				
37	亞太地區	農業	吐瓦魯	吐瓦魯蔬果增產暨營養提升計畫	委辦計畫	總累計	95.00	94.65	-0.35	年累計	100	104	4
						年累計	100.00	98.73	-1.27				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定(%)	實際(%)	比較(%)		預定(%)	實際(%)	比較(%)
38	亞太地區	農業	帛琉	帛琉禽畜計畫	委辦計畫	總累計	72.00	72.00	0.00	年累計	100	103	3
						年累計	100.00	100.00	0.00				
39	亞太地區	農業	帛琉	帛琉水產計畫	委辦計畫	總累計	72.91	71.11	-1.80	年累計	100	103	3
						年累計	100.00	91.39	-8.61				
40	亞太地區	農業	帛琉	帛琉強化蔬果增產促進營養均衡計畫	委辦計畫	總累計	18.00	18.00	0.00	年累計	100	102	2
						年累計	100.00	100.00	0.00				
41	亞太地區	環境	帛琉	帛琉強化沿岸漁業資源管理計畫	委辦計畫	總累計	18.00	18.00	0.00	年累計	100	97	-3
						年累計	100.00	100.00	0.00				
42	亞太地區	農業	泰國	泰國皇家計畫基金會產品社會行銷推廣計畫	委辦計畫	總累計	46.80	46.80	0.00	年累計	100	98	-2
						年累計	100.00	100.00	0.00				
43	亞太地區	農業	泰國	泰國應用智慧農業系統提升園藝作物栽培能力計畫	委辦計畫	總累計	45.00	44.28	-0.72	年累計	100	102	2
						年累計	100.00	114.48	14.48				
44	亞太地區	農業	馬紹爾群島	馬紹爾運用農業生產促進營養均衡計畫	委辦計畫	總累計	90.00	89.33	-0.67	年累計	100	108	8
						年累計	100.00	101.91	1.91				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定(%)	實際(%)	比較(%)		預定(%)	實際(%)	比較(%)
45	亞太地區	農業	馬紹爾群島	馬紹爾畜牧擴展計畫	委辦計畫	總累計	100.00	100.00	0.00	年累計	100	103	3
						年累計	100.00	100.00	0.00				
46	亞太地區	農業	菲律賓	菲律賓農業群落鞏固合作計畫	委辦計畫	總累計	63.00	58.72	-4.28	年累計	100	106	6
						年累計	100.00	95.70	-4.30				
47	亞太地區	農業	斐濟	斐濟水產養殖計畫(第二期)	委辦計畫	總累計	67.50	67.41	-0.09	年累計	100	102	2
						年累計	100.00	99.60	-0.40				
48	亞太地區	農業	斐濟	斐濟番石榴與紅龍果產銷輔導計畫	委辦計畫	總累計	90.00	88.96	-1.04	年累計	100	111	11
						年累計	100.00	102.93	2.93				
49	亞太地區	教育	中華民國	113年度太平洋友邦技職訓練計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	110.00	20.00	年累計	100	104	4
						年累計	100.00	111.11	11.11				
50	亞太地區	教育	中華民國	113年度拉丁美洲及加勒比海地區友邦技職訓練計畫	其他-常態業務工作	總累計	100.00	110.00	10.00	年累計	100	91	-9
						年累計	100.00	100.00	0.00				
51	亞西地區	農業	巴林	113年度巴林園藝作物發展顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	91	-9
						年累計	100.00	100.00	0.00				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
52	亞西地區	農業	巴林	113年巴林水產養殖繁殖發展顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	74.66	-15.34	年累計	100	106	6
						年累計	100.00	82.96	-17.04				
53	亞西地區	農業	沙烏地阿拉伯	113年沙烏地阿拉伯棕棗栽培與組織培養顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	93	-7
						年累計	100.00	100.00	0.00				
54	亞西地區	農業	沙烏地阿拉伯	113年沙烏地阿拉伯海水魚研究顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	104	4
						年累計	100.00	100.00	0.00				
55	亞西地區	其他	沙烏地阿拉伯	113年沙烏地阿拉伯交通技術合作顧問派遣計畫D	其他-常態業務工作	總累計	90.00	0.00	<b>-90.00</b>	年累計	100	0	<b>-100</b>
						年累計	100.00	-	-				
56	全球	公衛醫療	全球	113年友好國家醫事人員訓練計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	85.00	-5.00	年累計	100	73	-27
						年累計	100.00	94.44	-5.56				
57	全球	教育	全球	113年度國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	100.00	10.00	年累計	100	87	-13
						年累計	100.00	111.11	11.11				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定(%)	實際(%)	比較(%)		預定(%)	實際(%)	比較(%)
58	全球	教育	全球	113 年度友邦及友好國家專業華語教師派遣案	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	100	0
						年累計	100.00	100.00	0.00				
59	全球	教育	全球	113 年度國際人力資源培訓研習班計畫	其他-常態業務工作	總累計	100.00	110.00	10.00	年累計	100	124	24
						年累計	100.00	100.00	0.00				
60	全球	其他	全球	113 年度外交替代役專案計畫	其他-常態業務工作	總累計	87.00	87.00	0.00	年累計	100	58	-42
						年累計	100.00	100.00	0.00				
61	全球	其他	全球	113 年大專青年海外技術協助服務計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	108	8
						年累計	100.00	100.00	0.00				
62	全球	其他	全球	113 年度海外服務工作團志願服務計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	129	29
						年累計	100.00	100.00	0.00				
63	全球	其他	全球	113 年度國際人道援助計畫	其他-常態業務工作	總累計	100.00	100.00	0.00	年累計	100	95	-5
						年累計	100.00	100.00	0.00				

- 
- A 聖文森國蔬菜栽培管理提升及採後處理計畫(TT-310-2023-026)：因颶風災後進度影響之 3 處理示範中心，聖國已於 12 月完成整建，相關設備已於 114 年 1 月開始安裝，另本計畫已由聖國農業部向外交部申請展延 6 個月。
- B 聖克里斯多福及尼維斯固體廢棄物處理及循環利用計畫（第二期）(TT-410-2024-031)：計畫預計辦理擴充克國兩島資源回收廠 2 處，因與克方協商擴廠細節較為耗時致進度延宕，該 2 處回收場於已於 113 年 12 月完成招標，並於 114 年 1 月 3 日動工。
- C 史瓦帝尼養豬產業提升計畫第二期(TT-310-2021-027)：本計畫 110 年未及與豬農與豬肉批發商就合約價格完成議約，爰豬農無法依約使用合格屠宰場，將請駐團於本年度補足落後進度(簽約數、銷售量及產值)。
- D 113 年沙烏地阿拉伯交通技術合作顧問派遣計畫(TT-210-2024-006)：本會已招募錄取 1 名交通工程顧問，惟持續等待我駐沙烏地阿拉伯代表處協調沙國交通部核發工作簽證，暫無法派遣。

## 國合會有償計畫執行進度表

截止日期：113 年 12 月 31 日止

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
1	中美洲地區	中小企業	貝里斯	貝里斯協助生產性部門及婦女企業貸款計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	54.00	55.00	1.00	總累計	83.00	83.00	0.00
						年累計	100.00	105.56	5.56				
2	中美洲地區	中小企業	美洲開發銀行	金融機構發展基金	國合基金投資融資計畫	總累計	81.00	79.35	-1.65	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	85.00	-15.00				
3	中美洲地區	中小企業	薩爾瓦多	薩爾瓦多 Integral 儲貸公司微貸計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	60.00	60.00	0.00	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	100.00	0.00				
4	加勒比海地區	中小企業	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯-尼島小企業發展轉融資計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	90.00	87.50	-2.50	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	100.00	0.00				
5	亞太地區	中小企業	帛琉	帛琉婦女、青年暨中小企業轉融資計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	85.50	84.50	-1.00	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	91.67	-8.33				
6	其他 (Other)-歐亞地中海東南區	農業	歐洲復興開發銀行	歐銀特別基金-農企業帳戶計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	83.00	83.00	0.00	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	100.00	0.00				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
7	其他 (Other)- 歐亞地中海東南區	農業	歐洲復興 開發銀行	歐銀特別基金- 永續農企業價值鏈計畫	國合基金 投資融資 計畫	總累計	58.00	57.50	-0.50	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	85.00	-15.00				
8	其他 (Other)- 歐亞地中海東南區	環境	歐洲復興 開發銀行	歐銀特別投資基金小企業 帳戶第三階段計畫(FIISF- SBIII)	國合基金 投資融資 計畫	總累計	89.00	88.50	-0.50	總累計	88.00	88.00	0.00
						年累計	100.00	100.00	0.00				
9	其他 (Other)- 歐亞地中海東南區	環境	歐洲復興 開發銀行	歐銀氣候高影響力 特別基金	國合基金 投資融資 計畫	總累計	90.00	88.50	-1.50	總累計	64.00	64.00	0.00
						年累計	0.00	0.00	0.00				
10	其他	中小 企業	東南亞暨 南亞	東南亞暨南亞婦女生計貸 款計畫	國合基金 投資融資 計畫	總累計	72.00	75.00	3.00	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	113.89	13.89				
11	全球	中小 企業	全球	Gojo 微型金融控股公司股 權投資計畫	國合基金 投資融資 計畫	總累計	15.00	15.00	0.00	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	100.00	0.00				
12	全球	農業	全球	113 年台農發(股)公司 股權投資計畫	其他-常態 業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	-	-	-*
						年累計	100.00	100.00	0.00				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
13	全球	其他	全球	113 年度海外投資開發(股)公司	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	-	-	-*
						年累計	100.00	100.00	0.00				

\* 為本會直接投資事業，不涉及撥款進度管理

附件二

財團法人國際合作發展基金會  
113 年度「績效評估」工作目標一覽表

年度目標達成情形				
年度目標	權重	達成度 <sup>A</sup>	綜合評估 <sup>B</sup>	整體運作成效/缺失 <sup>C</sup>
1. 以自然為本的解決方案(NbS)」之案例數達 15 件(符合者 100%;未達標則以達成比例計算)	5.0%	100%	良好 98.55 分	以自然為本的解決方案(NbS)」之案例數達 16 件。
2. 提升農業活動產值達 2,058 萬美元(符合者, 100%;未達標則以達成比例計算)	5.0%	100%		提升農業活動產值實際達成 3,771 萬美元。
3. 創造婦女、青年、原住民或弱勢族群之就業人次達 4,480 人次(符合者 100%;未達標則以達成比例計算)	5.0%	100%		創造婦女、青年、原住民或弱勢族群之就業人次實際達成 4,538 人次。
4. 醫療機構照護孕產婦及新生兒之受益人次達 55,400 人次(符合者, 100%;未達標則以達成比例計算)	5.0%	100%		醫療機構照護孕產婦及新生兒之受益人次實際達成 57,840 人次。
5. 醫療機構提供緊急照護之受益人次達 38,000 人次(符合者 100%;未達標則以達成比例計算)	5.0%	100%		醫療機構提供緊急照護之受益人次實際達成 53,115 人次。

6. 改善當地水與衛生、健康或社會發展之相關案例數達 2 件 (符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.0%	100%		改善當地水與衛生、健康或社會發展之相關案例數實際達成 2 件。
7. 衛教及篩檢人次達 9,700 人次 (符合者 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.0%	100%		衛教及篩檢人次實際達成 21,828 人次。
8. 日常膳食增加蔬果攝取之人數達 4,900 人(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.0%	97.27%		日常膳食增加蔬果攝取實際達成 4,766 人。
9. 在臺就學獎學金人數達 490 人(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.0%	89.39%		在臺就學獎學金人數實際達成 438 人。
10. 受獎生畢業後現職與所學學程相關性之比率達 75% (符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.0%	100%		受獎生畢業後現職與所學學程相關性之實際達成比率 82.58%。
11. 協助建置之系統, 可提供夥伴國貢獻該國政策之永續發展指標數達 25 個(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.0%	100%		協助建置之系統, 可提供夥伴國貢獻該國政策之永續發展指標數實際達成 28 個。

<p>12.提供夥伴國政策諮詢之案例數達 4 件(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)</p>	<p>5.0%</p>	<p>100%</p>		<p>提供夥伴國政策諮詢之案例數實際達成 7 件。</p>
<p>13.建置可聯結環境永續、氣候變遷之調適作為達 20 件(符合者 100%; 未達標則以達成比例計算)</p>	<p>5.0%</p>	<p>100%</p>		<p>建置可聯結環境永續、氣候變遷之調適作為實際達成 21 件。</p>
<p>14.協助夥伴國政府與促進公民社會參與, 以取得、可負擔及建立具有韌性的基礎建設與服務之計畫及案例數達 13 件(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)</p>	<p>5.0%</p>	<p>100%</p>		<p>協助夥伴國政府與促進公民社會參與, 以取得、可負擔及建立具有韌性的基礎建設與服務之計畫及案例數實際達成 13 件。</p>
<p>15.建置或強化應用早期預警系統與能力、回應友善環境、永續消費與生產、資源效率、提升災後復原力、減少極端氣候衝擊及氣候韌性之基礎建設或服務之案例數達 32 件(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)</p>	<p>5.0%</p>	<p>84.38%</p>		<p>建置或強化應用早期預警系統與能力、回應友善環境、永續消費與生產、資源效率、提升災後復原力、減少極端氣候衝擊及氣候韌性之基礎建設或服務之案例數實際達成 27 件。</p>

16.提供包容性金融服務之金融中介機構家數達 76 家(符合者,100%;未達標則以達成比例計算)	5.0%	100%		提供包容性金融服務之金融中介機構家數實際達成 76 家
17.提供注重婦女權重之金融服務、資通訊工具、訓練及輔導課程之計畫數達 17 件(符合者,100%;未達標則以達成比例計算)	5.0%	100%		提供注重婦女權重之金融服務、資通訊工具、訓練及輔導課程之計畫數實際達成 21 件。
18.接受計畫個案輔導或取得金融服務之企業數量數達 7,235 家(符合者,100%;未達標則以達成比例計算)	5.0%	100%		接受計畫個案輔導或取得金融服務之企業數量實際達成 8,375 家。
19.動員多方資源協助發展夥伴經濟復甦或永續成長之案例數達 29 件(符合者,100%;未達標則以達成比例計算)	5.0%	100%		動員多方資源協助發展夥伴經濟復甦或永續成長之案例數實際達成 29 件。
20.本會協助韌性提升之機構數達 25 個(符合者,100%;未達標則以達成比例計算)	5.0%	100%		本會協助韌性提升之機構數實際達成 40 個。

A 年度目標達成度：計算公式為實際值／目標值，最高以 100%計；如某項目標因遭遇不可抗力因素致未能達成，經簽奉主管機關首長核定後，該項可予免計達成度。

B 綜合評估：綜合評估分數計算公式為各項目標達成度×權重×100 後加總所得之和；90 分以上，請填「良好」；80 分以上未達 90 分，請填「尚可」；未達 80 分，請填「待改進」(請於設定年度目標時一併設定權重；如未設定，則權重視為相同)。

C 請就機關整體運作情形，以條例方式敘述重要成效或待改進缺失。