

財團法人國際合作發展基金會

108 年度工作報告書

109 年 4 月

一、計畫摘要

截至 108 年 12 月 31 日止，本會執行中計畫共計 89 項（包含常態¹與非常態²業務工作³），農業領域計畫共計 48 項，約占年度總計畫數之 54%；公衛醫療領域共計 8 項，約占 8%；教育領域計畫共計 6 項，約占 7%；資通訊領域計畫共計 5 項，約占 6%；環境領域計畫共計 8 項，約占 9%；跨領域及其它共計 14 項，約占 16%。另計畫準備及評估階段之計畫共計 20 項，計畫核定階段共計 1 項，年度總計辦理 110 項計畫。計畫國家、名稱與進度等執行內容如附件一。

二、各類型業務重要成果

1. 技術合作業務

本會配合政府政策、透過資源整合、落實計畫內容，以持續深化我與友邦之邦誼。重要業務成果略述如下：

- (1) 108 年度在拉美加地區以協助友邦提升整體產業價值為目標進行新計畫之規劃評估，並推動公衛醫療及強化友邦政府治理效能等類型計畫；在南太平洋地區之合作計畫主要推動策略以農業結合營養均衡、結合私部門推動農產品運籌管理，農業與觀光及環境資源整合，並推動海洋資源管理計畫；非洲國家仍持續關注糧食安全及公衛醫療等議題。
- (2) 運用我國優勢科技結合農業，如衛星科技、GIS 及資訊技術，促進永續生產及加強對抗氣候變遷之成效。駐

¹常態業務工作包含「帛琉園藝推廣計畫」、「巴林水產養殖繁殖發展顧問派遣計畫」、「巴林園藝作物發展顧問派遣計畫」、「沙烏地阿拉伯海水魚研究顧問派遣計畫」、「沙烏地阿拉伯棕棗栽培與組織培養顧問派遣計畫」、「沙烏地阿拉伯交通技術合作顧問派遣計畫」、「108 年友好國家醫事人員訓練」、「108 年度友邦及友好國家專業華語教師派遣案」、「108 年度國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」、「108 年國際人力資源培訓研習班計畫」、「108 年度外交替代役專案計畫」、「108 年度大專青年海外技術協助服務計畫」、「108 年度海外服務工作團志願服務計畫」及「108 年度國際人道援助計畫」等 14 項。

²非常態業務工作包含「宏都拉斯擴大酪梨栽培計畫」、「諾魯耐高溫型菇類栽培試驗」、「緬甸鄉村太陽能光電計畫」、「尼加拉瓜海水養殖計畫」、「尼加拉瓜蔬果種苗生產計畫」、「尼加拉瓜天災應變能力提升計畫」、「尼加拉瓜一鄉一特產計畫」、「印尼南蘇拉威西優良稻種發展計畫」、「印尼 C 型肝炎研究計畫」、及「尼加拉瓜農產品銷售輔導計畫」等 10 項。

³其中宏都拉斯擴大酪梨栽培計畫、諾魯耐高溫型菇類栽培試驗，以及緬甸鄉村太陽能光電計畫等 3 項非常態業務工作不列入彙整。

尼加拉瓜技術團與國際熱帶農業研究所（CIAT）合作「氣候變遷調適措施研究專案」，運用地理資訊、行動裝置軟體及數據分析專業開發農業 APP「ARROZ NICA」。駐瓜地馬拉技術團與美國哥倫比亞大學氣候暨社會國際研究中心（IRI）合作，協助瓜國氣象局改善資料處理能力，並受邀出席瓜國農業氣候圓桌會議，共同研議提升農民因應氣候變遷之調適能力。

- (3) 擴大與國際機構合作，本會與世界農民組織（WFO）共同辦理「加勒比海農民因應氣候變遷工作坊」（The Climakers Caribbean Regional Workshop），匯集具體方案以協助基層農民向國際發聲。駐史瓦帝尼技術團與世界展望會史瓦帝尼分會簽署合作備忘錄，共同輔導史國社區改善生計。駐諾魯技術團與大英國協文教機構「Commonwealth of Learning, COL」合作開發家庭菜圃教育 APP。駐帛琉技術團與日本笹川平和基金會（Sasakawa Peace Foundation）共推帛琉生態旅遊。
- (4) 成功協請役政署核定外交替代役員額 95 名，透過廣泛宣傳，成功招募 88 名役男赴海外服勤。另為拓展青年國際事務參與機會及儲備海外專業技術人才，本會結合各大專院校實習與產學合作機制，規劃「大專青年海外技術協助服務計畫」並奉外交部同意，於 108 年 8 月成功派遣 10 名大專青年實習生赴帛琉等 8 國(含吉里巴斯)實習。

2. 公衛醫療業務

108 年度積極配合夥伴國需求，續結合國內公私部門資源，執行 10 項專案計畫並開發 3 項專案計畫，計畫類別包括「孕產婦及嬰幼兒保健」、「慢性病防治」、「健康資訊管理系統（HIS）推廣」及「傳染性疾病防治」等，以協助夥伴國強化健康照護及衛生體系；並與合作單位完成 69 人次之醫事人員訓練，其中 61 人次搭配本會執行中、

完成界定或具發展公衛之潛力計畫。重要工作成果略述如下：

- (1) 籌劃與推動「貝里斯醫療影像系統強化計畫」辦理 2 年期專科醫師養成訓練，協助友邦培訓 2 名一般科醫師成為放射專科醫師，係本會（亦為我國）首度結合合作醫院-亞東紀念醫院及國內學會-放射醫學會共同合作推動專科醫師養成之先例。
- (2) 配合我國新南向政策，首度嘗試與美國研究型國際非政府組織 Center for Disease Analysis Foundation (CDAF) 合作以病毒性肝炎為主題於印尼推動「傳染性疾病防治」類別研究型計畫，其研究結果將提供合作國家制定相關政策之參考，而本會亦可透過 CDAF 之合作網絡與非邦交國衛生部及 WHO 區域辦公室建立連結。
- (3) 成功協助我友邦申辦世界衛生大會(WHA)場內會議，透過友邦在場內會議報告與我合作之成果，除彰顯友邦與我國合作非傳染性疾病防治之成果，友邦亦藉此機會首度申辦場內會議，成為其等在參與國際公衛醫療事務之里程碑，收雙贏之效。

3. 投融資業務

108 年度以協助鞏固邦交與洽理念相同合作夥伴推動發展計畫為要，並在呼應聯合國永續發展目標(SDG)下，辦理綠色經濟、包容性成長與活化永續發展夥伴關係等相關計畫。重要工作成果略述如下：

- (1) 結合夥伴國家之政府資源，推動以婦女及青年小企業為受益者之貸款計畫，並配合時程考量，加速完成計畫準備及貸款協商，順利完成簽約以啟動計畫；辦理與通訊光纖到府、醫療及政府公共建設有關之潛在貸款案件。
- (2) 因應合作夥伴或夥伴國對環境議題之需求，在減碳、

調適或永續資源等次領域，推動相關投融資計畫。擴大辦理綠色融資至不同國家及對象，融入氣候韌性元素，以促進能源效率與替代能源之相關投資，並在國際場合展現本會參與及貢獻，進一步開拓與夥伴國之對話平台。

- (3) 配合政府政策，開展與理念相似之雙邊發展機構合作，例如美國海外私人投資公司、美國國際開發署及日本國際協力銀行等，共同開發可行之合作領域，如婦女經濟賦權、經濟基礎建設之公私部門合作等，串聯各機構資源並引入我國產業強項。

4. 國際教育訓練業務

國際教育訓練以分享臺灣成功的經濟與社會發展經驗為主軸，協助發展中國家培植各類領域之專業人才。108年度呼應全球趨勢及政府政策，辦理各項專題研習班。同時藉由講座、參訪及商機媒合等方式，發掘潛在商機與合作機會。重要工作成果略述如下：

- (1) 108年度配合政府推行「鞏固邦交」政策，辦理6項區域專班，包含2項東協與南亞專班、1項亞太專班、1項亞非專班、2項拉美加與歐洲專班。
- (2) 108年度結合友邦在地資源，規劃辦理海外研習班，計與日本笹川和平基金會合作辦理「生態觀光研習班」；與國際馬鈴薯中心(CIP)、國際熱帶農業中心(CIAT)及泛美農業大學合作辦理「馬鈴薯健康種苗」與「菜豆生產系統」研習班。除建立雙方對話管道，提升本會國際能見度外，亦結合學術資訊、實地勘察及田間實作增進各國學員間對中南美洲地區馬鈴薯與菜豆產銷鏈各環節之瞭解，協助實踐學員國永續生產馬鈴薯與菜豆之目標。
- (3) 持續配合「新南向政策」，規劃符合東協/南亞國家區域發展需求，且互利雙贏之專業研習班，除邀請實際在

新南向拓商之國內廠商亦規劃參訪行程，安排區域型國際展覽，以運用多方資源促進我國與新南向國家之連結性，進而促進區域交流與發展合作。

- (4) 為深化我與友邦關係並增加本會「國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」資源運用彈性與多元性，在現行外籍生獎學金計畫下，本年度首次辦理「友邦政府中高階官員培訓專班」，主要是提供友邦官員短期進修新管道，增加友邦官員對我國之瞭解與雙邊合作交流機會。
- (5) 為精進本會「國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」合作學程辦學績效，及使本會獎學金計畫更能符合經濟規模與成本效益，本年度改以合作學程新制評量機制，分「學程配合度與受獎生學習成效」、「學程獎學金新生招收表現」、「國際化狀況」及「畢業生滿意度問卷調查結果」等四大項評比，進而落實合作學程退場機制。

5. 人道援助業務

108年度本會與INGOs合作執行7項人道援助計畫，重要工作成果略述如下：

- (1) 透過執行「土耳其境內難民行動健康（mHealth）照護計畫」新增夥伴組織—美國哥倫比亞大學永續發展中心（Center for Sustainable Development, CSD），並首度執行健康應用程式開發之人道援助計畫。
- (2) 回應印尼中蘇拉威西大地震，本會首度跨入早期復原（Early Recovery）領域，分別與世界展望會（World Vision）執行「印尼中蘇拉威西生計支援計畫」及與美慈組織（Mercy Corps）執行「印尼中蘇拉威西 WASH（供水與衛生）支援計畫」兩計畫。
- (3) 首度與夥伴組織對抗飢餓組織（Action Against Hunger）赴波蘭華沙人道援助展覽會（Warsaw Humanitarian

Expo) 辦理周邊會議，分享在人道援助領域與不同合作夥伴共同努力之成果。另透過此次機會與波蘭對外援助機構 Polish Aid 與波蘭大型 INGO 波蘭國際援助中心交流，開啟合作契機。

志工方面，108 年度全年度派遣服務人數計 51 人次，其中搭配本會 9 項計畫派遣 11 位專案志工。重要工作成果略述如下：

- (1) 拓展 2 家新志工派遣合作機構—舊鞋救命國際基督關懷協會 (Step 30) 及總部位於柬埔寨之 Friends International (FI)，並派遣 2 名公衛志工與 1 名行銷志工赴前揭機構服務。
- (2) 自由時報、蘋果日報、今周刊等 5 家媒體主動邀訪返國志工，全年度志工分享海外經驗或協助執行本會活動逾 140 人次。
- (3) 針對 104 年至 107 年期間派遣之 99 位志工進行職涯問卷調查，並完成 1 份分析報告，統計結果有 54.1% 回歸原領域，45.9% 選擇轉換職場領域，且回覆者當中有高達 90.67% 表示未來倘有機會樂於再次回歸擔任海外志工。
- (4) 與社會企業 IMPACT 咖啡合作，首度辦理主題式返國志工茶會，返國志工反應熱烈。

6. 研究與發展業務：

本會為精進援外成效，持續檢視計畫成果並提出建議，同時結合國際援助發展趨勢，採用符合國際趨勢之工具推動計畫評核，彙整成果並參與國內外會議進行分享；另呼應我國互惠互利政策，持續連結國內商機、開拓發展夥伴、促成公私部門實質合作，重要工作成果摘述如下：

- (1) 本會依據計畫事後評核實施要點持續執行計畫評核工作，並進一步將計畫及評核成果投稿國際研討會，108 年度成功於澳洲援助會議及第十一屆發展研究年會分

享。

- (2) 本會呼應國際趨勢及國際會議主題，積極參加各項國際會議，包括世界農民大會（WFO）（5月）、第72屆世界衛生大會（5月）、聯合國高階政治論壇（7月）、亞太商工總會年會（CACCI）（11月）以及「聯合國氣候變化綱要公約」第25屆締約方大會（12月）等，另於聯合國大會期間的各項周邊會議中展現我國援外能量（9月），透過分享本會執行之各項計畫具體呈現我國參與對國際社會之貢獻，除提升本會於區域國家能見度，也強化與公私部門之連結。
- (3) 本會依據「108年度募集我國援外計畫贊助人」計畫書，延續107年度之勸募策略，持續推動公私部門夥伴關係（Public Private Partnership, PPP）當年度勸募活動自108年6月5日起截至12月31日止，進度達2,137,052元（含實物捐贈1,776,288元、現金捐贈360,764元），擴大我國在國際事務參與之規模。
- (4) 本會積極開拓新發展夥伴，創造潛在合作機會與商機，108年度與亞洲開發銀行、亞太商工總會、CoNGO、FHI360、Food System Dialogue、綠色氣候基金、小母牛組織、IRI、洛伊智庫、帛琉誓詞、非洲永續發展中心、史汀生中心、土耳其國際合作與發展署、美國國際發展署、世界農民組織、澳洲世界展望會等16個單位進行交流接洽合作可能。

三、108年度工作績效

本會108年度「績效評估」面向計有13項績效指標，經綜合評估後之分數達99.27分，達成情形為「良好」，各項指標之達成情形詳如附件二。

附件一 國合會計畫進度表

無償計畫執行進度表

截止日期：108年12月31日止

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定(%)	實際(%)	比較(%)		預定(%)	實際(%)	比較(%)
1	中美洲地區	農業	尼加拉瓜	尼加拉瓜菜豆種子研究發展與生產推廣計畫	委辦計畫	總累計	75.62	75.5	-0.12	年累計	100	124.74	24.74
						年累計	100	99.11	-0.89				
2	中美洲地區	農業	尼加拉瓜	尼加拉瓜竹栽培及竹工藝生產效率提升計畫	委辦計畫	總累計	80.1	80.1	0	年累計	100	121.48	21.48
						年累計	100	104.62	4.62				
3	中美洲地區	農業	尼加拉瓜	尼加拉瓜稻種研究發展與生產推廣計畫	委辦計畫	總累計	73.35	73.35	0	年累計	100	119.44	19.44
						年累計	100	101.5	1.5				
4	中美洲地區	農業	尼加拉瓜	尼加拉瓜煮食蕉發展計畫	委辦計畫	總累計	60.3	59.81	-0.49	年累計	100	119.77	19.77
						年累計	100	98.89	-1.11				
5	中美洲地區	農業	尼加拉瓜	尼加拉瓜海水養殖計畫	其他-非常態業務工作	總累計	72.9	72.9	0	年累計	100	117.99	17.99
						年累計	100	108.72	8.72				
6	中美洲	農業	尼加拉瓜	尼加拉瓜蔬果種苗	其他-非	總累計	65.34	65.34	0	年累計	100	115.19	15.19

	地區		瓜	生產計畫	常態業務工作	年累計	100	105.83	5.83				
7	中美洲地區	公衛醫療	尼加拉瓜	尼加拉瓜慢性腎臟病防治體系強化計畫 ¹	重點工作計畫	總累計	33.75	23.87	-9.88	年累計	100	78.32	-21.68
						年累計	100	70.73	-29.27				
8	中美洲地區	農業	瓜地馬拉	瓜地馬拉農村家庭銷售輔導計畫	委辦計畫	總累計	29.7	29.7	0	年累計	100	91.48	-8.52
						年累計	100	100	0				
9	中美洲地區	農業	瓜地馬拉	瓜地馬拉竹產業計畫	委辦計畫	總累計	97.4	89.53	-7.87	年累計	100	214.41	114.41
						年累計	100	93.17	-6.83				
10	中美洲地區	環境	尼加拉瓜	尼加拉瓜天災應變能力提升計畫	其他-非常態業務工作	總累計	58.05	51.75	-6.3	年累計	100	108.36	8.36
						年累計	100	98.29	-1.71				
11	中美洲地區	其他	尼加拉瓜	尼加拉瓜一鄉一特產計畫	其他-非常態業務工作	總累計	52.2	52.2	0	年累計	100	117.87	17.87
						年累計	100	107.41	7.41				
12	中美洲地區	公衛醫療	瓜地馬拉	瓜地馬拉運用醫療科技提升孕產婦與新生兒保健功能計畫	委辦計畫	總累計	28.35	28.35	0	年累計	91	95.61	4.61
						年累計	100	100	0				
13	中美洲	其他	瓜地馬拉	瓜地馬拉中小企業	委辦計畫	總累計	30.6	29.02	-1.58	年累計	100	74.49	-25.51

¹尼加拉瓜慢性腎臟病防治體系強化計畫：本計畫於108年第一季啟動，惟第二季經歷合作單位更換，致部分產出進度落後，包括因本年度種子教師來臺受訓時間延後，造成由種子教師返國後辦理訓練班、研擬慢性腎臟病患個案管理工作規範建議書、建置個案追蹤管理系統等相關產出進度落後。

	地區		拉	創業育成輔導能力提升計畫		年累計	100	94.84	-5.16				
14	中美洲地區	其他	瓜地馬拉	瓜地馬拉安提瓜及薩卡特佩克斯周邊鄉鎮中小企業青創新藝特色產業發展計畫	委辦計畫	總累計	10.8	9.58	-1.22	年累計	100	50.59	-49.41
						年累計	100	88.7	-11.3				
15	中美洲地區	農業	宏都拉斯	宏都拉斯豬隻繁養殖計畫	委辦計畫	總累計	42.3	41.49	-0.81	年累計	100	110.59	10.59
						年累計	100	97.63	-2.37				
16	中美洲地區	農業	宏都拉斯	宏都拉斯酪梨種苗產能擴充計畫	委辦計畫	總累計	18.9	16.52	-2.38	年累計	100	109.9	9.9
						年累計	100	87.41	-12.59				
17	中美洲地區	環境	宏都拉斯	宏都拉斯森林蟲害管理計畫	委辦計畫	總累計	39.6	39.6	0	年累計	100	104.31	4.31
						年累計	100	100	0				
18	中美洲地區	資通訊	貝里斯	貝里斯交通監理資訊服務系統計畫	委辦計畫	總累計	65.7	65.34	-0.36	年累計	100	133.05	33.05
						年累計	100	98.4	-1.6				
19	中美洲地區	環境	貝里斯	貝里斯城市韌性防災計畫	委辦計畫	總累計	27	27	0	年累計	100	114.5	14.5
						年累計	100	100	0				
20	中美洲地區	公衛醫療	貝里斯	貝里斯醫療影像系統強化計畫	委辦計畫	總累計	1.09	1.09	0	總累計	100	64.02	35.98
						年累計	100	100	0				
21	南美洲地區	農業	厄瓜多	厄瓜多牡蠣繁養殖計畫	委辦計畫	總累計	68.4	52.24	-16.16	年累計	100	107.78	7.78
						年累計	100	90.31	-9.69				
22	南美洲	農業	巴拉圭	巴拉圭鴨嘴魚魚苗	委辦計畫	總累計	24.3	24.3	0	年累計	100	104.66	4.66

	地區			繁養殖計畫		年累計	100	100	0				
23	南美洲地區	農業	巴拉圭	巴拉圭蘭花商業生產輔導計畫	委辦計畫	總累計	54	49.93	-4.07	年累計	100	103.95	3.95
						年累計	100	92.46	-7.54				
24	南美洲地區	其他	巴拉圭	巴拉圭微中小企業輔導體系能力建構計畫	委辦計畫	總累計	18	18	0	年累計	100	148.59	48.59
						年累計	100	100	0				
25	加勒比海地區	農業	海地	海地全國稻種生產強化計畫-阿迪波尼省子計畫 ¹	委辦計畫	總累計	31.5	24.78	-6.72	年累計	100	104.72	4.72
						年累計	100	78.67	-21.33				
26	加勒比海地區	農業	海地	海地全國稻種生產強化計畫-北部及東北部省子計畫	委辦計畫	總累計	31.5	27.9	-3.6	年累計	100	94.7	-5.3
						年累計	100	88.57	-11.43				
27	加勒比海地區	農業	海地	海地全國稻種生產強化計畫-南部省子計畫	委辦計畫	總累計	43.21	40.88	-2.33	年累計	100	93.71	-6.29
						年累計	100	90.95	-9.05				
28	加勒比海地區	農業	聖文森	聖文森國香蕉復育計畫	委辦計畫	總累計	27	27	0	年累計	100	125.12	25.12
						年累計	100	100	0				
29	加勒比海地區	公衛醫療	聖文森	聖文森國糖尿病防治能力建構計畫	委辦計畫	總累計	66	57.6	-8.4	年累計	100	94.26	-5.74
						年累計	100	83.64	-16.36				

¹海地全國稻種生產強化計畫-阿迪波尼省子計畫：1.海地自 108 年 2 月起持續社會動盪，計畫輔導區治安欠佳，駐團無法進行原種及採種契作生產，致進度落後，將俟治安問題改善後加速補足落後進度。 2.海地農業部無法相應提供配合款，致採種契作生產及相關收購目標落後，經外交部同意以前期計畫（海地強化稻種生產能力計畫）設立之稻種循環基金支應部分契作與收購所需經費支應，惟仍無法達成本年度目標。

30	加勒比海地區	資通訊	聖文森	聖文森國智慧公車管理及監控系統計畫	委辦計畫	總累計	30.6	28.66	-1.94	年累計	100	141.89	41.89
						年累計	100	93.66	-6.34				
31	加勒比海地區	農業	聖露西亞	聖露西亞蔬果產銷供應鏈效能提升計畫	委辦計畫	總累計	32.4	30.36	-2.04	年累計	100	85.66	-14.34
						年累計	100	93.7	-6.3				
32	加勒比海地區	農業	聖露西亞	聖露西亞香蕉產量提升計畫	委辦計畫	總累計	42.3	39.6	-2.7	年累計	100	95.06	-4.94
						年累計	100	90	-10				
33	加勒比海地區	教育	聖露西亞	聖露西亞資訊科技融入教學發展計畫	委辦計畫	總累計	9	8.46	-0.54	年累計	100	309.39	209.39
						年累計	100	94	-6				
34	加勒比海地區	農業	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯農業因應氣候變異調適能力提升計畫	委辦計畫	總累計	36	36	0	年累計	100	125.15	25.15
						年累計	100	104	4				
35	加勒比海地區	公衛醫療	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯慢性腎臟病基礎防治體系建構計畫	委辦計畫	總累計	87.72	85.32	-2.4	年累計	100	81.68	-18.32
						年累計	100	108.21	8.21				
36	加勒比海地區	資通訊	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯地政業務資訊化提升計畫	委辦計畫	總累計	44.1	42.84	-1.26	年累計	100	77.44	-22.56
						年累計	100	95.33	-4.67				

37	加勒比海地區	其他	聖克 里斯 多福 及尼 維斯	聖克 里斯 多福 及尼 維斯 海岸 景觀 公園 計畫	委辦計畫	總累計	29.7	24.43	-5.27	年累計	100	96	4
						年累計	100	82.26	-17.74				
38	非洲地 區	農業	史瓦 帝 尼 王 國	史瓦 帝 尼 養 豬 產 業 提 升 計 畫	委辦計畫	總累計	76.5	76.5	0	年累計	100	102.44	2.44
						年累計	100	100	0				
39	非洲地 區	公衛醫 療	史瓦 帝 尼 王 國	史瓦 帝 尼 孕 產 婦 及 嬰 兒 保 健 功 能 提 升 計 畫 (第 二 期)	委辦計畫	總累計	24.75	20.14	-4.61	年累計	100	93.63	-6.37
						年累計	100	81.37	-18.63				
40	非洲地 區	教育	史瓦 帝 尼 王 國	史瓦 帝 尼 技 職 教 育 與 職 業 訓 練 提 升 計 畫	委辦計畫	總累計	76.5	74.7	-1.8	年累計	100	83.49	-16.51
						年累計	100	100	0				
41	亞太地 區	農業	巴布 亞 紐 幾 內 亞	駐巴 布 亞 紐 幾 內 亞 技 術 團 農 民 發 展 培 訓 計 畫	委辦計畫	總累計	81	78.84	-2.16	年累計	100	107.56	7.56
						年累計	100	100	0				
42	亞太地 區	農業	印尼	印 尼 南 蘇 拉 威 西 優 良 稻 種 發 展 計 畫	其他-非 常態業 務工 作	總累計	54	50.58	-3.42	年累計	100	101.62	1.62
						年累計	100	99	-1				
43	亞太地 區	農業	吐瓦 魯	駐吐 瓦 魯 技 術 團 園 藝 擴 展 計 畫	委辦計畫	總累計	75.6	75.37	-0.23	年累計	100	99.52	-0.48
						年累計	100	100.35	0.35				
44	亞太地 區	農業	帛琉	帛琉 園 藝 推 廣 計 畫	其他-常 態業 務工	總累計	18	18	0	年累計	100	109.16	9.16
						年累計	100	100	0				

					作								
45	亞太地區	農業	馬紹爾群島	駐馬紹爾技術團畜牧計畫(2015-2020)	委辦計畫	總累計	79.2	70.06	-9.14	年累計	100	109.49	9.49
						年累計	100	100	0				
46	亞太地區	農業	馬紹爾群島	駐馬紹爾技術團園藝計畫(2015-2020)	委辦計畫	總累計	85.5	84.88	-0.62	年累計	100	93.79	-6.21
						年累計	100	86.22	-13.78				
47	亞太地區	農業	斐濟	斐濟水產養殖計畫	委辦計畫	總累計	45.04	45.04	0	年累計	100	111.05	11.05
						年累計	100	101.6	1.6				
48	亞太地區	公衛醫療	印尼	印尼C型肝炎研究計畫	其他-非常態業務工作	總累計	0	0	0	年累計	0	0	0
						年累計	0	0	0				
49	全球	教育	中華民國	推動混合型華語學士學程暨雙邊合作架構獎學金計畫	重點工作計畫	總累計	82	82	0	年累計	100	100	100
						年累計	100	100	0				
50	中美洲地區	農業	尼加拉瓜	尼加拉瓜農產品銷售輔導計畫	其他-非常態業務工作	總累計	90	88.2	-1.8	年累計	100	106.52	6.52
						年累計	100	101.03	1.03				
51	中美洲地區	農業	宏都拉斯	宏都拉斯酪梨健康種苗繁殖計畫	委辦計畫	總累計	90	88.45	-1.55	年累計	100	113.34	13.34
						年累計	100	93.67	-6.33				
52	非洲地區	農業	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼馬鈴薯健康種薯繁殖計畫	委辦計畫	總累計	90	85.67	-4.33	年累計	100	110.52	10.52
						年累計	100	98.31	-1.69				
53	非洲地區	農業	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼果樹產銷計畫	委辦計畫	總累計	95	85.21	-9.79	年累計	100	99.84	0.16
						年累計	100	88.83	-11.17				

54	非洲地區	資通訊	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼電子公文暨檔案管理發展計畫 ¹	委辦計畫	總累計	95	90	-5	年累計	100	61	39
						年累計	100	180.99	80.99				
55	亞太地區	農業	印尼	駐印尼技術團萬隆地區強化農企業培育發展計畫	委辦計畫	總累計	90	90	0	年累計	100	110.28	10.28
						年累計	100	100	0				
56	亞太地區	農業	泰國	泰國皇家計畫基金會健康種苗生產計畫	委辦計畫	總累計	90	90	0	年累計	100	101	1
						年累計	100	100	0				
57	亞太地區	農業	泰國	泰國皇家計畫基金會蔬果病蟲害綜合防治計畫	委辦計畫	總累計	95	100	5	年累計	100	92.05	-7.95
						年累計	100	114.41	14.41				
58	亞太地區	農業	斐濟	駐斐濟技術團蔬果產銷輔導計畫	委辦計畫	總累計	90	90	0	年累計	100	110.38	10.38
						年累計	100	100	0				
59	亞太地區	農業	諾魯	駐諾魯技術團蔬菜生產暨營養提升計畫	委辦計畫	總累計	90	86.43	-3.57	年累計	100	113.96	13.96
						年累計	100	100	0				
60	亞太地區	農業	諾魯	駐諾魯技術團雞蛋生產計畫	委辦計畫	總累計	90	88.81	-1.19	年累計	100	96.75	-3.25
						年累計	100	100	0				
61	亞西地	農業	巴林	巴林水產養殖繁殖	其他-常	總累計	90	84.6	-5.4	年累計	100	108.73	8.73

¹史瓦帝尼電子公文暨檔案管理發展計畫：本計畫各項工作執行均符合108年預定進度，因加計上107年應完成之資訊安全管理機制及系統建置工作，致108年實際執行進度超前。

	區			發展顧問派遣計畫	態業務工作	年累計	100	94	-6				
62	亞西地區	農業	巴林	巴林園藝作物發展顧問派遣計畫 ¹	其他-常態業務工作	總累計	100	68.83	-31.17	年累計	100	82.61	-17.39
						年累計	100	68.83	-31.17				
63	亞西地區	農業	沙烏地阿拉伯	沙烏地阿拉伯海水魚研究顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	總累計	90	90	0	年累計	100	122.61	22.61
						年累計	100	100	0				
64	亞西地區	農業	沙烏地阿拉伯	沙烏地阿拉伯棕棗栽培與組織培養顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	總累計	90	90	0	年累計	100	111.96	11.96
						年累計	100	100	0				
65	亞西地區	其他	沙烏地阿拉伯	沙烏地阿拉伯交通技術合作顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	總累計	90	90	0	年累計	100	136.03	36.03
						年累計	100	100	0				
66	全球	公衛醫療	全球	108年友好國家醫事人員訓練計畫	其他-常態業務工作	總累計	90	84	-6	年累計	100	93.34	-6.66
						年累計	100	100	0				
67	全球	教育	全球	108年國際人力資源培訓研習班計畫	其他-常態業務工作	總累計	100	100	0	年累計	97	87.64	-9.36
						年累計	100	100	0				

¹巴林園藝作物發展顧問派遣計畫：因計畫人員多次更迭致影響業務執行，本會前已奉外交部同意調降計畫工作產出(相關公文 109 年 1 月 6 日外經發字第 10800471800 號函)。

68	全球	教育	全球	108 年度友邦及友好國家專業華語教師派遣案	其他-常態業務工作	總累計	90	90	0	年累計	100	95.14	-4.86
						年累計	100	100	0				
69	全球	教育	全球	108 年度國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫	其他-常態業務工作	總累計	90	90	0	年累計	100	95.3	-4.7
						年累計	100	100	0				
70	全球	其他	全球	108 年度大專青年海外技術協助服務計畫	其他-常態業務工作	總累計	100	100	0	年累計	100	95.8	-4.2
						年累計	100	100	0				
71	全球	其他	全球	108 年度外交替代役專案計畫	其他-常態業務工作	總累計	100	88	-12	年累計	100	90.24	-9.76
						年累計	100	88	-12				
72	全球	其他	全球	108 年度國際人道援助計畫	其他-常態業務工作	總累計	100	100	0	年累計	126	153.97	27.97
						年累計	100	100	0				
73	全球	其他	全球	108 年度海外服務工作團志願服務計畫	其他-常態業務工作	總累計	90	90	0	年累計	85	90.01	5.01
						年累計	100	100	0				

國合會有償計畫執行進度表

截止日期：108 年 12 月 31 日止

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定(%)	實際(%)	比較(%)		預定(%)	實際(%)	比較(%)
1	中美洲地區	農業	中美洲經濟整合銀行	中美洲區域咖啡銹病貸款專案	國合基金投資融資計畫	總累計	55	58	3	總累計	0	-	0
						年累計	100	87.5	-12.5				
2	中美洲地區	環境	貝里斯	貝里斯文化之家與周邊擴建計畫 ¹	國合基金投資融資計畫	總累計	88.99	78.67	-10.32	總累計	75	58.35	-16.65
						年累計	100	464.23	364.23				
3	中美洲地區	資通訊	貝里斯	貝里斯國家寬頻貸款計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	66	70	4	總累計	100	100	0
						年累計	100	111.43	11.43				
4	中美洲地區	其他	美洲開發銀行	金融機構發展基金	國合基金投資融資計畫	總累計	83.65	83.45	-0.2	總累計	100	100	0
						年累計	100	91.11	-8.89				
5	中美洲地區	其他	薩爾瓦多	薩爾瓦多 Integral 儲貸公司微貸計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	10	10	0	總累計	100	100	0
						年累計	100	100	0				
6	加勒比海地區	其他	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯－尼島小企業發展轉融資計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	0	0	0	總累計	-	-	
						年累計	0	-	-				
7	亞太地區	環境	馬紹爾群島	馬紹爾家戶能源效率及再生能源計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	54	35.5	-18.5	總累計	25	25	0
						年累計	100	97.22	-2.78				
8	全球	農業	全球	台農發(股)公司股權投資計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	20	20	0	總累計	100	100	0
						年累計	100	100	0				
9	全球	其他	全球	海外投資開發公司	國合基金投資融資計畫	總累計	80	80	0	總累計	100	100	0
						年累計	100	100	0				

¹貝里斯文化之家與周邊擴建計畫：本案先後歷經貝國政府改組、歷史建物產權取得較預期困難、地方政府配合款落後等狀況，本會與借款方已依實際情況變更部分計畫項目並於106年度完成修約。修約後之整體計畫進度相較於原始預估有客觀事實之落後。為追趕計畫進度，貝國執行單位刻積極作業，107年下半年已陸續完成招標開始施工，本年度各項目已經陸續進行撥款和執行，因施工廠商申請撥款進度較預期略延後，貝里斯政府正加速進行撥款申請。

10	其他 (Other)- 歐亞地中 海東南區	農業	歐洲復興 開發銀行	歐銀特別基金-農企 業帳戶計畫	國合基金投 資融資計畫	總累計	44	44	0	總累計	100	100	0
						年累計	100	111.11	11.11				
11	其他 (Other)- 歐亞地中 海東南區	農業	歐洲復興 開發銀行	歐銀特別基金-永續 農企業價值鏈計畫	國合基金投 資融資計畫	總累計	0	0	0	總累計	-	-	
						年累計	0	-	-				
12	其他 (Other)- 歐亞地中 海東南區	環境	歐洲復興 開發銀行	歐銀特別投資基金小 企業帳戶第三階段計 畫 (FIISF-SBAIII)	國合基金投 資融資計畫	總累計	73	73	0	總累計	70	76	6
						年累計	100	100	0				
13	其他 (Other)- 歐亞地中 海東南區	環境	歐洲復興 開發銀行	歐銀綠色能源特別基 金計畫	國合基金投 資融資計畫	總累計	80	76	-4	總累計	75	56.25	-18.75
						年累計	100	87.5	-12.5				

其他計畫階段計畫列表

序號	地區	計畫名稱	優先領域	計畫期程	計畫金額	計畫狀態
1	中美洲地 區	宏都拉斯黃龍病防治計畫	農業	109/01/01~111/12/31	新臺幣 34,719,747 元	計畫核定
2	中美洲地 區	宏都拉斯強化農民組織產銷能力計 畫	農業	109/01/01~112/12/31	新臺幣 61,396,500 元	計畫準備
3	中美洲地 區	貝里斯種羊生產暨輔導體系強化計 畫	農業	109/01/01~112/12/31	新臺幣 77,107,500 元	計畫準備
4	中美洲地	宏都拉斯醫療資訊管理效能提升計	公衛醫療	109/01/01~110/12/31	新臺幣	計畫準備

	區	畫			17,544,407 元	
5	中美洲地區	貝里斯血品供應體系強化計畫	公衛醫療	111/09/01~114/08/31	新臺幣 45,975,000 元	計畫準備
6	中美洲地區	貝里斯醫療影像系統強化計畫	公衛醫療	108/11/18~112/11/17	新臺幣 158,654,814 元	計畫準備
7	中美洲地區	瓜地馬拉聖卡洛斯大學擴建計畫	教育	109/03/01~114/02/28	新臺幣 4,406,316,372 元	計畫準備
8	南美洲地區	巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫(第二期)	公衛醫療	109/01/01~112/12/31	新臺幣 158,654,814 元	計畫準備
9	加勒比海地區	聖文森家畜繁養殖計畫	農業	109/01/01~111/12/31	新臺幣 36,000,000 元	計畫準備
10	加勒比海地區	聖克里斯多福及尼維斯代謝性慢性病防治體系強化計畫	公衛醫療	109/04/01~113/03/31	新臺幣 48,498,164 元	計畫準備
11	加勒比海地區	「聖克里斯多福及尼維斯代謝性慢性病防治體系強化計畫」前期派遣人員	公衛醫療	109/03/19~109/05/31	新臺幣 700,000 元	計畫準備
12	非洲地區	史瓦帝尼果樹產銷計畫(第二期)	農業	109/01/01~112/12/31	新臺幣 74,117,649 元	計畫準備
13	非洲地區	史瓦帝尼婦女微額金融機構能力強化計畫	其他	109/03/17~111/02/16	新臺幣 55,353,350 元	計畫準備
14	亞太地區	泰國農民園藝產品競爭力提升計畫	農業	109/01/01~111/12/31	新臺幣 89,820,981 元	計畫準備
15	亞太地區	斐濟番石榴與紅龍果產銷輔導計畫	農業	109/01/01~113/12/31	新臺幣 22,555,855 元	計畫準備

16	亞太地區	諾魯膳食多元化推廣計畫	農業	109/01/01~112/12/31	新臺幣 127,031,103 元	計畫準備
17	亞太地區	印尼卡拉旺地區園藝發展計畫	農業	109/01/01~111/12/31	新臺幣 69,292,710 元	計畫評估
18	亞太地區	帛琉婦女、青年暨中小企業轉融資計畫	其他	108/10/01~113/10/01	新臺幣 326,088,023 元	計畫準備
19	亞太地區	馬紹爾密克羅尼西亞運動會田徑場興建貸款案	其他	108/08/16~111/08/15	新臺幣 179,456,436 元	計畫準備
20	亞太暨南亞地區	東南亞暨南亞婦女生計貸款計畫	其他	108/01/01~115/12/31	新臺幣 874,260,001 元	計畫準備
21	其他地區	與國際組織及友好國家合作	其他	109/01/01~109/12/31	新臺幣 10,441,494 元	計畫準備

附件二

財團法人國際合作發展基金會
108 年度「績效評估」工作目標一覽表

年度目標達成情形				
年度目標	權重	達成度 ¹	綜合評估 ²	整體運作成效/缺失 ³
1. 日常膳食增加蔬果攝取之人數達 4,150 人(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%	良好 (99.27 分)	日常膳食增加蔬果攝取之人數實際達成 4,581 人。
2. 應用永續農法之案例數達 10 件(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%		應用永續農法之案例數實際達成 15 件。
3. 提升農業活動產值達 3,371 萬美元(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%		糧食作物及肉類總產值為 3,693.9 萬美元。
4. 增加農業活動產值之有償援助計畫數達 8 件(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%		增加農業活動產值之有償援助計畫數實際達成 12 件。
5. 公衛計畫醫療衛生機構功能提升數達 53 所(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	92.45%		公衛計畫醫療衛生機構功能提升數實際達成 49 所。
6. 本會提供公衛及醫事人員培訓人數達 962 人(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%		本會提供公衛及醫事人員培訓人數實際達成 1180 人。

¹ 年度目標達成度: 計算公式為實際值/目標值, 最高以 100%計; 如某項目標因遭遇不可抗力因素致未能達成, 經簽奉主管機關首長核定後, 該項可予免計達成度。

² 綜合評估: 綜合評估分數計算公式為各項目標達成度×權重×100 後加總所得之和; 90 分以上, 請填「良好」; 80 分以上未達 90 分, 請填「尚可」; 未達 80 分, 請填「待改進」(請於設定年度目標時一併設定權重; 如未設定, 則權重視為相同)。

³ 請就機關整體運作情形, 以條例方式敘述重要成效或待改進缺失。

7. 提升受獎生畢業後現職與所學學程相關性達 70% (符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%	提升受獎生畢業後現職與所學學程相關性實際達成率為 73.86%。
8. 在臺就學獎學金人數達 510 人(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	98.03%	在臺就學獎學金人數實際達成 500 人。
9. 各計畫建構資通訊系統之普及情形達 14 部會(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%	各計畫建構資通訊系統之普及情形實際達成 14 部會。
10. 本會辦理永續消費與生產友善環境科技類型之案例數達 18 件(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%	本會辦理永續消費與生產友善環境科技類型之案例數實際達成 36 件。
11. 年度執行中具包容性金融項目之有償計畫件數達 8 件(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%	年度執行中具包容性金融項目之有償計畫件數實際達成 15 件。
12. 本會人道援助計畫協助韌性提升之措施數達 25 項(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%	本會人道援助計畫協助韌性提升之措施數實際達成 35 項。
13. 本會人道援助計畫協助韌性提升之機構數達 15 個(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.6%	100%	本會人道援助計畫協助韌性提升之機構數實際達成 35 個。