

財團法人國際合作發展基金會

107 年度工作報告書

108 年 4 月

一、計畫摘要

截至 107 年 12 月 31 日止，本會執行中計畫共計 85 項(包含常態業務工作¹)，農業領域計畫共計 49 項，約占年度總計畫數之 58%；公衛醫療領域共計 6 項，約占 7%；教育領域計畫共計 10 項，約占 12%；資通訊領域計畫共計 6 項，約占 7%；環境領域計畫共計 5 項，約占 6%；跨領域及其它共計 9 項，約占 10%。另計畫準備及評估階段之計畫共計 24 項，計畫核定階段共計 1 項，年度總計辦理 110 項計畫，計畫國家、名稱與進度等執行內容如附件一。

二、各類型業務重要成果

1. 技術合作業務：

本會配合政府政策、透過資源整合、落實計畫內容，以持續深化我與友邦之邦誼。重要業務成果略述如下：

- (1) 本會持續投入五大優先領域，107 年度相關計畫數占本會總計畫數之 89%，並為擴大援助綜效，本會設計跨領域之計畫，例如結合資訊與農業的「聖克里斯多福及尼維斯農業因應氣候變異調適能力提升計畫」，另針對農業援助促進我國太平洋友邦營養條件之援助辦法完成分析報告。
- (2) 以對夥伴國之瞭解為基礎，設計專業且能使民眾「有感」之計畫，例如建置聖克里斯多福及尼維斯「農業資訊平台」及「地政資訊系統」，提供農業預警、土地登記等便民資訊；建置貝里斯「交通監理資訊服務系統」整合交通監理資訊，促成駕照印卡設備便民服務；建置聖露西亞無線網路主架構及區域網路，使民

¹ 常態業務工作包含「巴林水產養殖繁殖發展顧問派遣計畫」、「巴林園藝作物發展顧問派遣計畫」、「沙烏地阿拉伯海水魚研究顧問派遣計畫」、「沙烏地阿拉伯棕棗栽培與組織培養顧問派遣計畫」、「沙烏地阿拉伯交通技術合作顧問派遣計畫」、「推動混合型華語學士學程暨雙邊合作架構獎學金計畫」、「107 年友好國家醫事人員訓練」、「107 年度國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」、「107 年國際人力資源培訓研習班計畫」、「友邦及友好國家專業華語教師派遣案」、「107 年度外交替代役專案計畫」、「107 年度海外服務工作團志願服務計畫」及「107 年度國際人道援助計畫」等 13 項。

- 眾及觀光客等可於公共區域使用免費無線網路服務。
- (3) 呼應政府「踏實外交、互惠互利」之外交思維，107 年度完成 3 項農作品項引種作業，包含：宏都拉斯伊拉瑪番荔枝、聖露西亞黃百香果及尼加拉瓜咖啡等。
 - (4) 成功協請內政部役政署陳報行政院核定於 108 年度繼續招募外交替代役，使駐外技術團可持續有役男協助執行計畫。另為拓展青年國際事務參與機會及儲備海外專業技術人才，本會結合各大專院校實習與產學合作機制，規劃「大專青年海外技術協助服務計畫」並奉外交部原則同意，將續於 108 年度辦理甄選及派遣。

2. 公衛醫療業務：

107 年度積極配合夥伴國需求，持續引介國內醫療機構資源，計與國內 14 家醫療院所合作，共同推動 12 項公衛醫療專案計畫(包含 7 項執行中計畫、5 項進入核定、評估或界定階段之新計畫)與友好國家醫事人員訓練計畫，協助夥伴國強化健康照護及衛生體系，擴大公衛醫療計畫援助成效。重要工作成果略述如下：

- (1) 在執行中之專案計畫方面，本會與亞東紀念醫院合作之「貝里斯慢性腎衰竭基礎防治體系建構計畫」協助貝國首度取得慢性腎臟病盛行率資訊；另本會與國泰綜合醫院合作「巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫」所開發之醫療資訊系統已導入巴國計畫區域內 31 間醫療機構，系統效能獲巴國衛生部高度肯定並頒布行政命令要求所屬醫療機構逐步更新使用該套系統；此外，本會 107 年度新增與馬偕醫院合作執行「聖文森糖尿病防治體系建構計畫」，文國政策人員在計畫初期來臺參訪返國後，已積極完成政策推動行動方案並推動中。
- (2) 在醫事人員能力建構方面，業搭配本會執行中、執行

前或界定後初步可行之公衛醫療計畫邀訓相關醫事人員，以提高計畫成效，共與國內 12 所醫療院所合作在臺訓練 46 位醫事人員，包含本會 107 年度獲外交部經費挹注「友好國家醫事人員訓練計畫」，由三軍總醫院及馬偕醫院首次訓練來自衣索比亞之 5 位婦產科及兒科醫師，讓我國醫療實力擴及該國，108 年度本會再度獲外交部經費挹注，邀請 5 位索馬利蘭醫事人員來臺訓練，年度第一梯次訓練將於 3 月啟動。

- (3) 107 年新增與高雄醫學大學附設中和醫院合作評估「尼加拉瓜慢性腎臟病防治體系強化計畫」，另應史瓦帝尼及巴拉圭等國家請求，在現有基礎上與 1) 嘉義基督教醫院及花蓮慈濟醫院合作評估「史瓦帝尼孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫（第二期）」及與 2) 國泰綜合醫院合作評估「巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫（第二期）」等兩項全國性計畫。前項於尼國及史國推動之兩項計畫於 108 年 1 月啟動，後者預定於 109 年 1 月啟動。

在創新做法上，本會首度結合世界衛生大會(WHA) 期程於瑞士辦理成果分享會，向國際展現本會結合我國公衛醫療發展經驗，與國內公私立醫療院所及夥伴國政府攜手執行公衛醫療計畫之經驗與成果；另結合國內學術及研究機構資源，邀請國內學術及研究機構代表參與「貝里斯慢性腎衰竭基礎防治體系建構計畫」流行病學研究之審查，首創公衛醫療計畫除合作醫院外，國內知名學術人士參與計畫執行之做法，藉以提高該研究之成效；此外，本會並首度邀集國內兩所醫院合作投入「史瓦帝尼孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫（第二期）」，首創單一計畫兩家醫院分區執行之舉。

3. 投融資業務：

107 年度以回應友邦政府需求及國際潮流為重，推動綠色經濟及包容性成長等計畫，並配合我國政策強化友邦基礎建設。重要工作成果略述如下：

- (1) 加強運用主權貸款及投資工具，參與友邦重要之經濟及社會基礎建設，例如「貝里斯國家寬頻貸款計畫」、擴充「海外投資開發公司」承辦援建工程之能量；另創造計畫之間接影響力，如扣連貝里斯文化之家及周邊建物成為生態旅遊區，引領當地居民、學校及文化團體共同投入，並運用役男資訊專長，與貝國觀光局合作，設計並建置貝里斯市旅遊 APP。
- (2) 推動鼓勵採用綠能科技之發展計畫，並將計畫工具擴大至綠色金融，例如波赫之配電系統更新及智慧電錶擴展計畫、羅馬尼亞巴克烏市置換 LED 燈計畫，以及在斯洛伐克及黎巴嫩辦理之「綠色融資機制」等，連結我產業強項型塑我國形象，創造與國際夥伴對話之題材。
- (3) 於國際場合發揮外溢效應，如「約旦固體廢棄物計畫」影片，在歐銀年會場合備受矚目；「貝里斯文化之家與周邊擴建計畫」呼應永續發展目標第 11 項韌性城市之目標，獲德國柏林工業大學學者於第 9 屆聯合國世界城市論壇中進行分享，擴大本會能見度。

4. 國際教育訓練業務：

國際教育訓練以分享臺灣成功的經濟與社會發展經驗為主軸，協助發展中國家培植各類領域之專業人才。107 年度呼應全球趨勢及政府政策，辦理各項專題研習班。同時藉由講座、參訪及商機媒合等方式，發掘潛在商機與合作機會。重要工作成果略述如下：

- (1) 107 年度擴大辦理職訓類型計畫，協助 15 個友邦 193 位青年來臺接受「手機維修與 APP 程式設計應用」、「電腦輔助機械製造」、「汽機車修護進階」、「餐

飲烘焙」、「旅館民宿經營管理」及「觀光餐飲服務」等 11 項職類短期密集職訓班。

- (2) 107 年度「國際人力資源培訓研習班計畫」結合外部資源、公私部門合作，擴大與國際機構、地方政府及企業合作，並以創新做法及課程內容，安排學員參加淨灘、體驗廚房及辦桌等多元活動，另搭配研習班沙龍座談及會議互動軟體之應用，提供學員進行反思與反饋之機會，提升學習效能。共計完成 16 班，培訓 356 位夥伴國參訓人員。
- (3) 為展現本會國際教育訓練成果，本會成功於太平洋島國論壇領袖會議中分享「太平洋友邦技職訓練計畫」成果影片；另配合外交部「科技援外成果展」，彰顯我國促進他國社會經濟發展所做之貢獻；此外，首度採用直播方式宣傳研習班，提升本會能見度。
- (4) 為持續提高並精進本會「國際人力資源培訓研習班計畫」之辦理成效，本會派員赴日本國際協力機構(JICA)考察交流，汲取辦理經驗，並洽邀日籍專家來臺擔任研習班講師之可能，以及建立雙方定期互訪與合作業務之長期關係。

5. 人道援助業務：

107 年度本會持續強化與國際組織的實質合作，除與美慈組織、對抗飢餓組織、國際關懷協會及世界展望會等 4 個單位合作執行 5 項人道援助計畫外，更透過本會派遣專案志工及對方來臺參加研習班之機會深化交流。

志工方面，除分享海外志工服務經驗外，107 年度另有中國時報、台灣英文新聞及大家健康雜誌等媒體邀訪志工分享海外經驗；另首度辦理「海外服務工作團」校園及企業公益講座，並於本會「在世界的『鏡』頭遇上你」國際合作人文印象展中辦理志工講座，增加宣傳活動辦理模式的多樣性。

6. 研究與發展業務:

本會為精進援外成效，持續檢視計畫成果並提出建議，同時結合國際援助發展趨勢，採用符合國際趨勢之工具推動計畫評核，續彙整成果並參與國內外會議進行分享；另呼應我國互惠互利政策，持續連結國內商機、開拓發展夥伴、促成公私部門實質合作，重要工作成果摘述如下：

- (1) 本會依據計畫事後評核實施要點持續執行計畫評核工作，並進一步將計畫及評核成果投稿國際研討會，107 年度成功於英國愛丁堡大學、美國哥倫比亞大學及我國政治大學舉辦之永續發展研討會分享。
- (2) 本會呼應國際趨勢及國際會議主題，積極參加各項國際會議，包括第 71 屆世界衛生大會(5 月)、聯合國高階政治論壇(7 月)以及「聯合國氣候變化綱要公約」第 24 屆締約方大會 (12 月)等，另於聯合國大會期間的各項周邊會議中展現我國援外能量(9 月)，透過分享本會執行之各項計畫具體呈現我國參與對國際社會之貢獻，除爭取發聲外，也藉以拓展多元夥伴合作契機。
- (3) 本會 107 年度正式啟動「募集我國援外計畫贊助人」活動，積極推動企業合作與贊助，截至 107 年底，計有宣德能源科技公司、凌網科技公司及 CARPS 保險公司等 10 家企業及醫院等私部門單位提供捐贈或與本會進行實質合作，所獲現金及實物捐贈折合金額達新臺幣 373 萬 6,013 元，相關資訊均於本會合作與贊助網頁揭露與更新。

三、107 年度工作績效

本會 107 年度「績效評估」面向計有 13 項績效指標，經綜合評估後之分數達 97.21 分，達成情形為「良好」，各項指標之達成情形詳如附件二。

四、工作成效檢討與展望

107 年度「績效評估」面向績效指標計有 2 項指標未達標，其中「指標 4、提升農業活動產值」未能達標原因如下：(1)布吉納法索良種生產計畫因終止外交關係，未能達成預期產值為 1,216 萬美元。(2)尼加拉瓜稻種研究發展與生產計畫因氣候及抗爭，延後栽培造成 14 個種子銀行歉收，使平均產量自 3.7 公噸降低至 2.6 公噸，未能達成預期產值為 299.3 萬美元。(3)宏都拉斯馬鈴薯健康種薯繁殖計畫雖種薯經檢測未感病，宏國合作單位仍堅持暫停種薯販售，未能達成預期產值為 344.2 萬美元。(4)史瓦帝尼果樹產銷計畫因木瓜定植較預定時間晚，至 107 年底尚未能收成，合計未能達成之預期產值為 948.3 萬美元。整體而言，除外交及夥伴國情勢因素外，宏國種薯業已向合作單位釐清相關疑義並恢復正常生產，另史國木瓜配合農時定植後生長情形良好，將配合產期計入 108 年達成情形。

此外，「指標 8、在臺就學獎學金人數」未能達標原因係因應我與多明尼加、薩爾瓦多及布吉納法索終止外交關係，107 年度終止前述國家計 43 位獎學金生之權益；致 107 年度在臺就學人數未達成原目標。針對此節，因應邦交國數減少，除加強獎學金計畫招生宣傳管道外，108 年度亦開辦非學位型獎學金計畫及增額核錄中美洲經濟基金新生，藉此增加受獎人數。另 108 年度「績效評估」面向績效指標規劃如附件三。

附件一

執行中計畫列表

序號	地區	國家	計畫名稱	優先領域	執行進度			經費支用				
						預定(%)	實際(%)	比較(%)		預定(%)	實際(%)	比較(%)
1	中美洲地區	瓜地馬拉	瓜地馬拉竹產業計畫 ¹	農業	總累計	84.8	77.79	-7.01	年累計	100	86.33	-13.67
					年累計	100	166.27	66.27				
2	中美洲地區	瓜地馬拉	瓜地馬拉農企業營運輔導功能提升計畫	農業	總累計	100	91.88	-8.12	年累計	100	97.96	-2.04
					年累計	100	81.11	-18.89				
3	中美洲地區	瓜地馬拉	瓜地馬拉微中小企業營運輔導功能提升計畫	其他	總累計	90	89.86	-0.14	年累計	100	99.3	-0.7
					年累計	100	100	0				
4	中美洲地區	宏都拉斯	宏都拉斯馬鈴薯健康種薯繁殖計畫	農業	總累計	81	80.05	-0.95	年累計	100	143.15	43.15
					年累計	100	113.03	13.03				
5	中美洲地區	宏都拉斯	宏都拉斯酪梨健康種苗繁殖計畫 ²	農業	總累計	81	80.02	-0.98	年累計	100	98.6	-1.4
					年累計	100	140.33	40.33				
6	中美洲地區	宏都拉斯	宏都拉斯豬隻繁養殖計畫	農業	總累計	8.1	8.1	0	年累計	100	85.68	-14.32
					年累計	100	100	0				
7	中美洲地區	宏都拉斯	宏都拉斯森林蟲害管理計畫	環境	總累計	13.5	13.5	0	年累計	100	93.32	-6.68
					年累計	100	100	0				
8	中美洲地區	尼加拉瓜	尼加拉瓜煮食蕉發展計畫	農業	總累計	40.5	40.23	-0.27	年累計	100	91.24	8.76
					年累計	100	98.93	-1.07				
9	中美洲地區	尼加拉瓜	尼加拉瓜竹栽培及竹工藝生產效率提升計畫	農業	總累計	68.4	67.86	-0.54	年累計	94.3	88.34	-5.96
					年累計	100	96.67	-3.33				

10	中美洲地區	尼加拉瓜	尼加拉瓜稻種研究發展與生產推廣計畫	農業	總累計	54.63	54.35	-0.28	年累計	100	102.25	2.25
					年累計	100	101.45	1.45				
11	中美洲地區	尼加拉瓜	尼加拉瓜菜豆種子研究發展與生產推廣計畫	農業	總累計	62.11	62.11	0	年累計	100	96.59	-3.41
					年累計	100	100.46	0.46				
12	中美洲地區	貝里斯	貝里斯羊隻品種改良計畫	農業	總累計	73	67.5	-5.5	年累計	100	88.84	-11.16
					年累計	100	80.36	-19.64				
13	中美洲地區	貝里斯	貝里斯慢性腎衰竭基礎防治體系建構計畫 ³	公衛醫療	總累計	85.5	80.09	-5.41	年累計	100	97.59	-2.41
					年累計	100	56.63	-43.37				
14	中美洲地區	貝里斯	貝里斯交通監理資訊服務系統計畫	資通訊	總累計	43.2	42.48	-0.72	年累計	100	92.8	-7.2
					年累計	100	96.8	-3.2				
15	南美洲地區	巴拉圭	巴拉圭鴨嘴魚魚苗繁養殖計畫	農業	總累計	0.9	0.9	0	年累計	100	97.68	-2.32
					年累計	100	100	0				
16	南美洲地區	巴拉圭	巴拉圭蘭花產業發展及組織培養種苗繁殖計畫 ⁴	農業	總累計	90	81.09	-8.91	年累計	100	98.49	-1.51
					年累計	100	156.79	56.79				
17	南美洲地區	巴拉圭	巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫 ⁵	公衛醫療	總累計	60	64.03	4.03	年累計	100	92.73	-7.27
					年累計	100	70.9	-29.1				
18	南美洲地區	厄瓜多	厄瓜多牡蠣繁養殖計畫	農業	總累計	45.9	31.92	-13.98	年累計	100	90.54	-9.46
					年累計	100	82.8	-17.2				
19	加勒比海地區	海地	海地南部省稻作增產計畫	農業	總累計	18	17.81	-0.19	年累計	100	115.14	15.14
					年累計	100	98.94	-1.06				
20	加勒比海地區	海地	海地強化稻種生產能力計畫	農業	總累計	90	90	0	年累計	100	94.51	-5.49
					年累計	100	100	0				
21	加勒比海地	聖文森	聖文森強化農民組	農業	總累計	90	84.68	-5.32	年累計	100	96.89	-3.11

	區		織暨提升蔬果生產技術計畫		年累計	100	81.86	-18.14				
22	加勒比海地區	聖文森	聖文森國糖尿病防治能力建構計畫	公衛醫療	總累計	22	20.8	-1.2	年累計	100	95.59	-4.41
					年累計	100	99.05	-0.95				
23	加勒比海地區	聖文森	聖文森國電子文件暨檔案管理計畫	資通訊	總累計	100	99.35	-0.65	年累計	100	83.84	-16.16
					年累計	100	98.36	-1.64				
24	加勒比海地區	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯農業因應氣候變異調適能力提升計畫	農業	總累計	18	17.28	-0.72	年累計	100	76.17	-23.83
					年累計	100	96	-4				
25	加勒比海地區	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯慢性腎臟病基礎防治體系建構計畫	公衛醫療	總累計	59.1	54.35	-4.75	年累計	100	88.06	-11.94
					年累計	100	92.23	-7.77				
26	加勒比海地區	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯地政業務資訊化提升計畫	資通訊	總累計	17.1	17.1	0	年累計	100	108.5	8.5
					年累計	100	100	0				
27	加勒比海地區	聖露西亞	聖露西亞香蕉產量提升計畫	農業	總累計	15.3	15.3	0	年累計	100	76.98	-23.02
					年累計	100	100	0				
28	加勒比海地區	聖露西亞	聖露西亞果蔬示範與推廣計畫第二段計畫	農業	總累計	100	95	-5	年累計	100	99.24	-0.76
					年累計	100	85.76	-14.24				
29	加勒比海地區	聖露西亞	聖露西亞政府廣域網路計畫 ⁶	資通訊	總累計	90	85.68	-4.32	年累計	109	122.66	13.66
					年累計	100	169.66	69.66				
30	非洲地區	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼果樹產銷計畫 ⁷	農業	總累計	72	64.78	-7.22	年累計	100	119.59	19.59
					年累計	100	107.39	7.39				
31	非洲地區	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼馬鈴薯健康種薯繁殖計畫	農業	總累計	76.41	71.62	-4.79	年累計	100	101.48	1.48
					年累計	100	93.73	-6.27				

32	非洲地區	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼養豬產業提升計畫	農業	總累計	58.5	57.96	-0.54	年累計	100	94.04	-5.96
					年累計	100	97	-3				
33	非洲地區	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫	公衛醫療	總累計	78	76.1	-1.9	年累計	100	173.15	73.15
					年累計	100	116.19	16.19				
34	非洲地區	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼電子公文暨檔案管理發展計畫 ⁸	資通訊	總累計	66.65	38.69	-27.96	年累計	100	96.28	-3.72
					年累計	100	90.34	-9.66				
35	非洲地區	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼技職教育與職業訓練提升計畫	教育	總累計	59.4	56.94	-2.46	年累計	100	99.36	-0.64
					年累計	100	86.33	-13.67				
36	亞太地區	帛琉	駐帛琉技術團園藝生產與營養提升計畫	農業	總累計	96	90	-6	年累計	100	97.67	-2.33
					年累計	100	81.82	-18.18				
37	亞太地區	馬紹爾群島	駐馬紹爾技術團畜牧計畫(2015-2020)	農業	總累計	68.4	59.26	-9.14	年累計	100	95.87	-4.13
					年累計	100	101.83	1.83				
38	亞太地區	馬紹爾群島	駐馬紹爾技術團園藝計畫(2015-2020)	農業	總累計	81	81	0	年累計	100	101.99	1.99
					年累計	100	100	0				
39	亞太地區	斐濟	駐斐濟技術團蔬果產銷輔導計畫	農業	總累計	72	72	0	年累計	100	97.64	-2.36
					年累計	100	100	0				
40	亞太地區	斐濟	斐濟水產養殖計畫	農業	總累計	22.5	22.14	-0.36	年累計	100	93.35	-6.65
					年累計	100	98.4	-1.6				
41	亞太地區	諾魯	駐諾魯技術團蔬菜生產暨營養提升計畫	農業	總累計	72	68.43	-3.57	年累計	100	113.65	13.65
					年累計	100	106.67	6.67				
42	亞太地區	諾魯	駐諾魯技術團雞蛋生產計畫	農業	總累計	72	70.81	-1.19	年累計	100	101.1	1.1
					年累計	100	117.78	17.78				
43	亞太地區	吐瓦魯	駐吐瓦魯技術團園	農業	總累計	61.2	60.92	-0.28	年累計	100	96.83	-3.17

			藝擴展計畫		年累計	100	99.38	-0.62				
44	亞太地區	索羅門群島	駐索羅門技術團糧食作物改善計畫	農業	總累計	67.5	65.22	-2.28	年累計	100	95.05	-4.95
					年累計	100	112.67	12.67				
45	亞太地區	索羅門群島	駐索羅門技術團蔬果改善計畫	農業	總累計	67.5	65.68	-1.82	年累計	100	93.21	-6.79
					年累計	100	92.31	-7.69				
46	亞太地區	索羅門群島	駐索羅門技術團養豬整合計畫	農業	總累計	70.2	69.76	-0.44	年累計	100	98.22	-1.78
					年累計	100	96.32	-3.68				
47	亞太地區	索羅門群島	索羅門養蜂計畫	農業	總累計	28.8	27.54	-1.26	年累計	100	75.07	-24.93
					年累計	100	95.62	-4.38				
48	亞太地區	泰國	泰國皇家計畫基金會健康種苗生產計畫	農業	總累計	59.4	57.4	-2	年累計	100	97.55	-2.45
					年累計	100	93.27	-6.73				
49	亞太地區	泰國	泰國皇家計畫基金會蔬果病蟲害綜合防治計畫	農業	總累計	60.3	58.64	-1.66	年累計	100	86.35	-13.65
					年累計	100	94.41	-5.59				
50	亞太地區	巴布亞紐幾內亞	駐巴布亞紐幾內亞技術團農民發展培訓計畫	農業	總累計	72	69.84	-2.16	年累計	100	91.36	-8.64
					年累計	100	100	0				
51	亞太地區	印尼	駐印尼技術團萬隆地區強化農企業培育發展計畫	農業	總累計	72	72	0	年累計	100	85.3	-14.7
					年累計	100	100	0				
52	亞太地區	吉里巴斯	駐吉里巴斯技術團養豬計畫	農業	總累計	67.5	67.5	0	年累計	100	97.39	-2.61
					年累計	100	100	0				
53	亞太地區	吉里巴斯	駐吉里巴斯技術團營養提升計畫	農業	總累計	59.4	59.4	0	年累計	100	96.21	-3.79
					年累計	100	100	0				
54	亞太地區	吉里巴斯	駐吉里巴斯技術團虱目魚苗生產第二期計畫	農業	總累計	36	36	0	年累計	100	91.84	-8.16
					年累計	100	100.22	0.22				

55	亞西地區	巴林	巴林水產養殖繁殖發展顧問派遣計畫	農業	總累計	100	88.97	-11.03	年累計	100	105.04	5.04
					年累計	100	88.97	-11.03				
56	亞西地區	巴林	巴林園藝作物發展顧問派遣計畫	農業	總累計	100	100	0	年累計	100	98.66	-1.34
					年累計	100	100	0				
57	亞西地區	沙烏地阿拉伯	沙烏地阿拉伯海水魚研究顧問派遣計畫	農業	總累計	100	100	0	年累計	52	63.66	11.66
					年累計	100	100	0				
58	亞西地區	沙烏地阿拉伯	沙烏地阿拉伯棕棗栽培與組織培養顧問派遣計畫	農業	總累計	100	100	0	年累計	100	95.22	-4.78
					年累計	100	100	0				
59	亞西地區	沙烏地阿拉伯	沙烏地阿拉伯交通技術合作顧問派遣計畫	其他	總累計	100	100	0	年累計	100	90.7	-9.3
					年累計	100	100	0				
60	全球	中華民國	推動混合型華語學士學程暨雙邊合作架構獎學金計畫	教育	總累計	78	78	0	年累計	100	90	-10
					年累計	100	100	0				
61	全球	全球	107年友好國家醫事人員訓練	公衛醫療	總累計	90	90	0	年累計	100	112.27	12.27
					年累計	100	107.14	7.14				
62	全球	全球	107年度國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫	教育	總累計	90	90	0	年累計	100	90.73	-9.27
					年累計	100	100	0				
63	全球	全球	107年國際人力資源培訓研習班計畫	教育	總累計	100	100	0	年累計	100	97.07	-2.93
					年累計	100	100	0				
64	全球	全球	友邦及友好國家專業華語教師派遣案	教育	總累計	90	90	0	年累計	100	94.14	-5.86
					年累計	100	100	0				
65	全球	全球	107年度外交替代役專案計畫	其他	總累計	100	100	0	年累計	100	92.5	-7.5
					年累計	100	100	0				

66	全球	全球	107年度海外服務工作團志願服務計畫	其他	總累計	90	90	0	年累計	90	67.16	-22.84
					年累計	100	107.14	7.14				
67	全球	全球	107年度國際人道援助計畫	其他	總累計	100	100	0	年累計	95	131.02	36.02
					年累計	100	100	0				
68	中美洲地區	中美洲經濟整合銀行	中美洲區域咖啡銹病貸款專案	農業	總累計	47	47	0	總累計	0	-	0
					年累計	100	100	0				
69	中美洲地區	中美洲經濟整合銀行	CABEI 技職教育優惠助學貸款基金計畫 ⁹	教育	總累計	93	90	-3	總累計	100	100	0
					年累計	100	70	-30				
70	中美洲地區	美洲開發銀行	金融機構發展基金	其他	總累計	81.4	81.4	0	總累計	100	100	0
					年累計	100	100	0				
71	中美洲地區	中美洲經濟整合銀行	CABEI 社會轉型特別基金社會基礎建設計畫第二階段	其他	總累計	90	90	0	總累計	100	100	0
					年累計	100	100	0				
72	中美洲地區	貝里斯	貝里斯國家寬頻貸款計畫	資通訊	總累計	31	31	0	總累計	64.46	64.46	0
					年累計	100	100	0				
73	中美洲地區	貝里斯	貝里斯文化之家與周邊擴建計畫 ¹⁰	環境	總累計	86.39	66.6	-19.79	總累計	24.89	24.89	0
					年累計	100	561.29	461.29				
74	中美洲地區	薩爾瓦多	薩爾瓦多 Integral 儲貸公司微貸計畫	其他	總累計	0	0	0	總累計	100	100	0
					年累計	0	0	0				
75	亞太地區	馬紹爾群島	馬紹爾家戶能源效率及再生能源計畫	環境	總累計	36	18	-18	總累計	25	25	0
					年累計	100	100	0				

76	全球	全球	台農發(股)公司股 權投資計畫	農業	總累計	16	16	0	總累計	100	100	0
					年累計	100	100	0				
77	全球	全球	海外投資開發公司	其他	總累計	75	75	0	總累計	100	100	0
					年累計	100	100	0				
78	其他—歐亞 地中海東南 區	歐洲復興 開發銀行	歐銀特別基金-農企 業帳戶計畫	農業	總累計	35	34	-1	總累計	100	100	0
					年累計	100	90.91	-9.09				
79	其他—歐亞 地中海東南 區	歐洲復興 開發銀行	歐銀特別投資基金 小企業帳戶第三階 段計畫 (FIISF-SBAIII)	環境	總累計	71	71	0	總累計	100	100	0
					年累計	100	100	0				
80	其他—歐亞 地中海東南 區	歐洲復興 開發銀行	歐銀綠色能源特別 基金計畫	環境	總累計	72	69	-3	總累計	37.5	37.5	0
					年累計	100	100	0				
81	亞太地區	諾魯	諾魯耐高溫型菇類 栽培試驗	農業	總累計	-	-	-	年累計	-	-	-
					年累計	-	-	-				
82	全球	中華民國	拉美地區友邦青年 技職訓練計畫	教育	總累計	-	-	-	年累計	-	-	-
					年累計	-	-	-				
83	全球	中華民國	太平洋島國青年華 語訓練計畫	教育	總累計	-	-	-	年累計	-	-	-
					年累計	-	-	-				
84	全球	中華民國	107年度太平洋友邦 技職訓練計畫(第二 梯次)	教育	總累計	-	-	-	年累計	-	-	-
					年累計	-	-	-				
85	全球	中華民國	107年加勒比海地區 友邦青年職訓計畫	教育	總累計	-	-	-	年累計	-	-	-
					年累計	-	-	-				

¹ 瓜地馬拉竹產業計畫：107年度執行進度正常，另持續增補歷年未完成工作項目包含「建置商用竹林場1處」、「引進孟宗竹竹苗1批」及「種植商用竹林」等，納入107年度進度累計，致年累計進度超前。

- ² 宏都拉斯酪梨健康種苗繁殖計畫：107 年度執行進度正常，另補足 106 年未完成工作項目「酪梨栽培戶普查及農民追蹤輔導」及「營運管理年度報告」並納入本年度進度累計，致年累計進度超前。
- ³ 貝里斯慢性腎衰竭基礎防治體系建構計畫：本計畫因 107 年度預計完成之社區問卷調查、參與慢性病防治論壇與腎臟科種子教師來臺訓練等產出，提早於 106 年度完成，使 106 年度年累計超出預期 22%，本年度則依規劃辦理，爰總累計進度與預期相近。
- ⁴ 巴拉圭蘭花產業發展及組織培養種苗繁殖計畫：計畫興建完工之精密溫室正式投入生產，強化蘭苗生產條件，另補足 106 年未完成工作項目「生產文心蘭切花 7 萬打以上、文心蘭盆花 5 萬盆以上、蝴蝶蘭 5 萬盆以上」，致年累計進度超前。
- ⁵ 巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫：本計畫 106 年度配合巴拉圭衛生部要求，提前辦理原規劃於本年度執行之系統操作及醫務管理等訓練，導致 107 年度年累計執行率落後 29.1%，惟整體計畫執行率仍超前 4.03%。
- ⁶ 聖露西亞政府廣域網路計畫：107 年度執行進度正常，另完成 106 年未完成無線骨幹/區域網路建置工作項目，並納入 107 年度進度累計，致年累計進度超前。
- ⁷ 史瓦帝尼果樹產銷計畫：107 年度執行進度大致正常，另增補 106 年度應完成工作項目「建置果樹專區」、「提升採後處理及行銷技術」，並納入 107 年度進度累計，致年累計進度超前，計畫全程符合預定進度。
- ⁸ 史瓦帝尼電子公文暨檔案管理發展計畫：107 年度執行進度大致正常，惟自 105 年計畫啟動後因史國採購作業效率不佳，致計畫進度落後，雖 107 年改由在臺辦理採購，總累計進度仍落後。駐團業已積極協調史方提升系統建置審查效率，以利承作廠商依專案進度逐步交付履約項目，預計計畫到期前仍可完成系統建置與上線。
- ⁹ CABEI 技職教育優惠助學貸款基金計畫：執行機構-中美洲經濟整合銀行未能如期於 107 年 12 月 31 日前提交結案報告。因本計畫涵蓋多國，相關數據蒐集及分析需時較長，該行已申請展延執行期程及報告提交時間至 108 年 5 月 31 日。
- ¹⁰ 貝里斯文化之家與周邊擴建計畫：本案先後歷經貝國政府改組、歷史建物產權取得較預期困難、地方政府配合款落後等狀況，本會與借款方已依實際情況變更部分計畫項目並於 106 年度完成修約。修約後之整體計畫進度相較於原始預估有客觀事實之落後。為加速計畫進度，貝國執行單位刻積極作業，107 年下半年已陸續完成招標及施工，故 107 年度進度顯示超前。

其他計畫階段計畫列表

序號	地區	計畫名稱	優先領域	計畫期程	計畫金額	計畫狀態
1	中美洲地區 (Central America)	瓜地馬拉運用醫療科技提升孕產婦與新生兒保健功能計畫	公衛醫療	106/12/01~109/11/30	新臺幣 17,880,750元	計畫核定
2	中美洲地區 (Central America)	尼加拉瓜天災應變能力提升計畫	環境	107/10/01~109/12/31	新臺幣 1,290,630元	計畫評估
3	中美洲地區 (Central America)	尼加拉瓜一鄉一特產計畫	其他	107/10/01~110/06/30	新臺幣 1,001,530元	計畫評估
4	中美洲地區 (Central America)	尼加拉瓜海水養殖計畫	農業	107/10/01~109/06/30	新臺幣 1,097,920元	計畫準備
5	中美洲地區 (Central America)	尼加拉瓜農產品銷售輔導計畫	農業	107/10/01~108/12/31	新臺幣 1,246,730元	計畫準備
6	中美洲地區 (Central America)	尼加拉瓜家庭養殖推廣計畫	農業	107/10/01~108/06/30	新臺幣 1,178,120元	計畫準備
7	中美洲地區 (Central America)	尼加拉瓜蔬果種苗生產計畫	農業	107/10/01~109/06/30	新臺幣 741,540元	計畫準備
8	中美洲地區 (Central America)	宏都拉斯黃龍病防治計畫	農業	106/10/01~110/12/31	新臺幣 34,719,747元	計畫準備
9	中美洲地區 (Central America)	瓜地馬拉安提瓜青創新藝特色產業發展計畫	其他	107/07/01~110/06/30	新臺幣 6,130,000元	計畫準備
10	亞太地區 (Asia Pacific)	吉里巴斯聖誕島農牧綜合計畫	農業	107/07/01~111/12/31	新臺幣 3,838,361元	計畫準備

11	中美洲地區 (Central America)	貝里斯城市韌性防災計畫	環境	108/01/01~110/12/31	新臺幣 36,105,081 元	計畫準備
12	全球 (Global)	108 年度國際人道援助計畫	其他	108/01/01~108/12/31	新臺幣 20,389,000 元	計畫執行
13	全球 (Global)	108 年友好國家醫事人員訓練計畫	公衛醫療	108/01/01~108/12/31	新臺幣 2,385,300 元	計畫執行
14	全球 (Global)	108 年度海外服務工作團志願服務計畫	其他	108/01/01~108/12/31	新臺幣 16,215,000 元	計畫執行
15	全球 (Global)	108 年國際人力資源培訓研習班計畫	教育	108/01/01~108/12/31	新臺幣 52,237,250 元	計畫執行
16	全球 (Global)	108 年度國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫	教育	108/01/01~108/12/31	新臺幣 100,746,000 元	計畫執行
17	全球 (Global)	108 年度友邦及友好國家專業華語教師派遣案	教育	108/01/01~108/12/31	新臺幣 26,756,737 元	計畫執行
18	亞西地區 (Middle East)	巴林水產養殖繁殖發展顧問派遣計畫	農業	108/01/01~108/12/31	新臺幣 2,682,090 元	計畫執行
19	亞西地區 (Middle East)	沙烏地阿拉伯交通技術合作顧問派遣計畫	其他	108/01/01~108/12/31	新臺幣 1,349,653 元	計畫執行
20	亞西地區 (Middle East)	沙烏地阿拉伯海水魚研究顧問派遣計畫	農業	108/01/01~108/12/31	新臺幣 3,189,431 元	計畫執行
21	亞西地區 (Middle East)	沙烏地阿拉伯棕棗栽培與組織培養顧問派遣計畫	農業	108/01/01~108/12/31	新臺幣 3,613,893 元	計畫執行
22	亞西地區 (Middle East)	巴林園藝作物發展顧問派遣計畫	農業	108/01/01~108/12/31	新臺幣 7,187,898 元	計畫執行
23	加勒比海地區	海地全國稻種生產強化計畫-阿迪波尼省子計畫	農業	108/01/07~110/12/31	新臺幣 298,960,000 元	計畫準備
24	加勒比海地區	海地全國稻種生產強化計畫-北部及東北部省子計畫	農業	108/01/07~110/12/31	新臺幣 177,215,800 元	計畫準備
25	非洲地區 (Africa)	史瓦帝尼孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫(第二期)前期派遣人員	公衛醫療	107/11/01~107/12/31	新臺幣 682,940 元	計畫準備

附件二

財團法人國際合作發展基金會
107 年度「績效評估」工作目標一覽表

年度目標達成情形				
年度目標	權重	達成度 ¹	綜合評估 ²	整體運作成效/缺失 ³
1. 日常膳食增加蔬果攝取之人數達 1,500 人(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%	良好 (97.21 分)	日常膳食增加蔬果攝取之人數實際達成 4,150 人。
2. 應用永續農法之案例數達 5 件(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%		應用永續農法之案例數實際達成 7 件。
3. 提升農業活動產值達 3,015.6 萬美元(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	68.56%		糧食作物及肉類總產值為 2,067.2 萬美元。
4. 增加農業活動產值之有償援助計畫數達 7 件(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%		增加農業活動產值之有償援助計畫數實際達成 11 件。
5. 公衛計畫醫療衛生機構功能提升數達 39 所(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%		公衛計畫醫療衛生機構功能提升數實際達成 42 所。
6. 本會提供公衛及醫事人員培訓人數達 919 人(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%		本會提供公衛及醫事人員培訓人數實際達成 1001 人。

¹ 年度目標達成度: 計算公式為實際值/目標值, 最高以 100%計; 如某項目標因遭遇不可抗力因素致未能達成, 經簽奉主管機關首長核定後, 該項可予免計達成度。

² 綜合評估: 綜合評估分數計算公式為各項目標達成度×權重×100 後加總所得之和; 90 分以上, 請填「良好」; 80 分以上未達 90 分, 請填「尚可」; 未達 80 分, 請填「待改進」(請於設定年度目標時一併設定權重; 如未設定, 則權重視為相同)。

³ 請就機關整體運作情形, 以條例方式敘述重要成效或待改進缺失。

7. 提升受獎生畢業後現職與所學學程相關性 ⁴ (符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%	提升受獎生畢業後現職與所學學程相關性實際達成率為73.68%。
8. 在臺就學獎學金人數達525人(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	7.7%	95.24%	在臺就學獎學金人數實際達成500人。
9. 各計畫建構資通訊系統之普及情形達13部會(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%	各計畫建構資通訊系統之普及情形實際達成15部會。
10. 本會辦理永續消費與生產友善環境科技類型之案例數達16件(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%	本會辦理永續消費與生產友善環境科技類型之案例數實際達成30件。
11. 年度執行中具包容性金融項目之有償計畫件數達8件(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%	年度執行中具包容性金融項目之有償計畫件數實際達成13件。
12. 本會人道援助計畫協助韌性提升之措施數達23項(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	7.7%	100%	本會人道援助計畫協助韌性提升之措施數實際達成23項。
13. 本會人道援助計畫協助韌性提升之機構數達15個(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	7.6%	100%	本會人道援助計畫協助韌性提升之機構數實際達成26個。

⁴ 以107年達成情形作為基線

附件三

財團法人國際合作發展基金會
108 年度「績效評估」工作目標一覽表

年度目標達成情形			綜合評估 ⁶	整體運作成效/缺失 ⁷
年度目標	權重	達成度 ⁵		
1. 日常膳食增加蔬果攝取之人數達 4,150 人(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)				
2. 應用永續農法之案例數達 10 件(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)				
3. 提升農業活動產值達 3,371 萬美元(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)				
4. 增加農業活動產值之有償援助計畫數達 8 件(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)				
5. 公衛計畫醫療衛生機構功能提升數達 53 所(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)				
6. 本會提供公衛及醫事人員培訓人數達 962 人(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)				

⁵ 年度目標達成度: 計算公式為實際值/目標值, 最高以 100%計; 如某項目標因遭遇不可抗力因素致未能達成, 經簽奉主管機關首長核定後, 該項可予免計達成度。

⁶ 綜合評估: 綜合評估分數計算公式為各項目標達成度×權重×100 後加總所得之和; 90 分以上, 請填「良好」; 80 分以上未達 90 分, 請填「尚可」; 未達 80 分, 請填「待改進」(請於設定年度目標時一併設定權重; 如未設定, 則權重視為相同)。

⁷ 請就機關整體運作情形, 以條例方式敘述重要成效或待改進缺失。

7. 提升受獎生畢業後現職與所學學程相關性達 70% (符合者，100%；未達標則以達成比例計算)				
8. 在臺就學獎學金人數達 510 人(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)				
9. 各計畫建構資訊系統之普及情形達 14 部會(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)				
10. 本會辦理永續消費與生產友善環境科技類型之案例數達 18 件(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)				
11. 年度執行中具包容性金融項目之有償計畫件數達 8 件(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)				
12. 本會人道援助計畫協助韌性提升之措施數達 25 項(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)				
13. 本會人道援助計畫協助韌性提升之機構數達 15 個(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)				