

財團法人國際合作發展基金會

110 年度工作報告書

111 年 4 月

一、計畫摘要

截至 110 年 12 月 31 日止，執行中計畫共計 92 項（包含常態¹與非常態²業務工作），農業領域計畫共計 42 項，約占年度總計畫數之 46%；公衛醫療領域共計 11 項，約占 12%；教育領域計畫共計 9 項，約占 10%；資通訊領域計畫共計 3 項，約占 3%；環境領域計畫共計 7 項，約占 7%；中小企業領域計畫共計 11 項，約占 12%；跨領域及其它共計 9 項，約占 10%。另計畫準備及評估階段之計畫共計 7 項，計畫核定階段共計 5 項，年度總計辦理 104 項計畫。計畫國家、名稱與進度等執行內容如附件一。

二、各類型業務重要成果

1. 技術合作業務

110 年度執行「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海友邦經濟復甦暨婦女賦權計畫」，並推動「創新研發專案」加快科技工具導入及應用，增強計畫設計深度與專業；另積極引入外部資源、加值夥伴關係，加強與國際趨勢之連結。重要業務成果略述如下：

(1) 推動「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」，以「就(創)業技術協助」、「金融信保」及「國際倡議」三大主軸協助友邦疫後經濟復甦，並強化婦女社會經濟能力。

(2) 依循我國政府對外政策，配合外交部及我駐菲律賓代表

¹ 常態業務工作包含「帛琉園藝推廣計畫」、「110 年巴林園藝作物發展顧問派遣計畫」、「110 年巴林水產養殖繁殖發展顧問派遣計畫」、「110 年沙烏地阿拉伯棕棗栽培與組織培養顧問派遣計畫」、「110 年沙烏地阿拉伯海水魚研究顧問派遣計畫」、「110 年沙烏地阿拉伯交通技術合作顧問派遣計畫」、「台農發(股)公司股權投資計畫」、「110 年友好國家醫事人員訓練計畫」、「110 年大專青年海外技術協助服務計畫」、「海外投資開發公司」、「110 年度外交替代役專案計畫」、「110 年度海外服務工作團志願服務計畫」、「110 年度國際人力資源培訓研習班計畫」、「110 年度友邦及友好國家專業華語教師派遣案」、「110 年度國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」及「110 年度國際人道援助計畫」等 16 項。

² 非常態業務工作包含「宏都拉斯供水暨衛生服務提升之前置準備技術協助計畫」、「氣候與海洋風險脆弱指標倡議案」、「109 年度臺波蘭科學高等教育獎學金計畫」、「馬紹爾密克羅尼西亞運動會田徑場興建貸款案」、「宏都拉斯擴大酪梨栽培計畫」、「帛琉零碳旅遊產業先期研究」、「與 WFO 共同推動 The Climakers 倡議案」、「110 年與國際機構及友好國家合作交流」、「109 年度拉丁美洲及加勒比海地區友邦技職訓練計畫」、「110 年度拉丁美洲及加勒比海地區友邦技職訓練計畫」、及「109 年太平洋友邦技職訓練計畫」等 11 項。

處設置駐菲律賓技術團推動合作計畫，凸顯新南向國家重視我善用科技促進農業發展之臺灣模式，創造互利共贏的新型態國際合作。

- (3) 運用我國優勢科技如衛星科技、地理資訊系統及資訊技術，促進友邦農業永續生產及對抗氣候變遷，並擴大與我國專業機構、國際組織及重要非營利組織合作，提升我援外工作影響層次。
- (4) 開發太平洋島國廢棄物處理創新研發專案，呼應國際社會日漸重視循環經濟、減少海廢之發展潮流，以及運用駐團既有計畫場域或設施，導入數位學習軟、硬體強化自主學習並提升太平洋居民疫後調適能力。
- (5) 規劃運用我智慧應用(Smart Solution)及數位金融(Digital Finance)之執行經驗及技術優勢，搭配駐團執行中小企業輔導計畫，導入科技元素加值計畫成果，如強化線上行銷、協助輔導產業或中小企業推動數位轉型，視友邦發展及金融市場需求，適時導入支付、信貸、投資及保險等金融科技(FinTech)應用，以線上支付和信貸為推動方向，並結合區塊鏈累積之農業生產數據建立輔導戶之替代信用資料(Alternative Credit Data, ACD)。
- (6) 強化本會業務與疫情共處能力，逐步恢復外交替代役業務正常運作，並於110年12月上旬派遣12名第21屆外交替代役男赴聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及帛琉等3國服勤，密切整合「派任前接種疫苗」、「駐地服勤防疫」、「緊急醫療保障」等工作以管控役男染疫風險，增加我國青年參與國際事務機會。

2. 公衛醫療業務

110年度針對後疫情時代發掘夥伴國需求並調整計畫辦理模式，新增公衛醫療緊急應變主題計畫，積極回應夥伴國需求，重要工作成果略述如下：

- (1) 在醫療保健服務部分，透過「孕產婦及嬰幼兒保健」、「慢

性病防治」、「健康資訊管理系統（HIS）推廣」及「公衛醫療緊急應變」等計畫主軸，協助合作國家如期取得高品質且可靠資料數據的醫療機構計 30 間，並產出以實證為基礎的研究報告或策略文件計 3 件，同時培訓相關醫事人員計 4,435 人次，以改善夥伴國民眾健康。

- (2) 在健康促進及疾病預防部分，透過「孕產婦及嬰幼兒保健」、「慢性病防治」、「健康資訊管理系統（HIS）推廣」及「公衛醫療緊急應變」等計畫主軸，協助夥伴國實施衛教及篩檢計 23,483 人次。
- (3) 與本會公衛醫療主軸業務相關領域國際（非）政府組織、協會及學會等機構在我國、駐在國、計畫所在區域或相關國際場域辦理之論壇或投稿國際期刊計 5 件；另與台灣腎臟醫學會及糖尿病衛教學會合作，結合其跨醫療機構之豐厚資源，加值公衛醫療計畫成效（包括投入 2 項線上課程、提供計畫報告或文件專業審查意見等）。

3. 投融資業務

110 年度持續回應夥伴國提出之貸款案需求，並在疫後經濟復甦及婦女經濟賦權方面開拓新合作機會，重要工作成果略述如下：

- (1) 配合政策推動與美洲開發銀行（IDB）合作融資案，本會在該政策下重啟與 IDB 對話，洽商貝里斯生產部門貸款計畫及巴拉圭輸電系統計畫等案之共同融資。相關案源亦有機會引介國內銀行投入，作為公私部門合作環境、社會和企業治理（ESG）融資之實驗案例。
- (2) 加入歐洲復興開發銀行（EBRD）之「氣候高影響力特別基金」，於「聯合國氣候變化綱要公約」第 26 屆締約方大會（UNFCCC COP26）期間與瑞士總統、英國外交部副部長等歐洲高級官員共同宣示支持氣候行動。
- (3) 與中美洲銀行（CABEI）駐臺國家辦事處就促進我國私部門參與該行融資計畫初步交換意見，向財政部及 CABEI

提議推動我國金融業者參與該銀行計畫之可能性，以強化我國在 CABI 影響力及國際能見度，並落實多面向的公私部門夥伴關係。

- (4) 針對拉美及加勒比海地區之經濟復甦及婦女賦權，深化與既有合作夥伴之合作並開發新合作夥伴關係，開拓信用保證與微額金融之新計畫領域，包含與東加勒比海中央銀行（ECCB）轄下「東加勒比海部分信用保證公司」（ECPCGC）洽商婦女企業信用保證合作，並搭配我國金融研訓專家錄製之課程影片，與友邦國家分享知識，介紹我國發展普惠金融之經驗，增進友邦金融機構對婦女企業提供貸款等金融服務之能力與意願。
- (5) 回應友邦需求，提供具優惠性之新型態貸款，支持友邦回復財政穩定及擴大對微小中型企業紓困，施行後疫情時代所需之各項政府政策。

4. 國際教育訓練業務

110 年透過現有教育工具與相同共識之社群，運用雙方資源創造優勢，並持續與國內各企業合作進行文化交流或企業實習等活動、增加友邦受獎生與我國企業民眾之交流。重要工作成果略述如下：

- (1) 導入視訊研討會，擴大研習班參與人員，並觸及中美洲農牧保健組織（OIRSA）、日本笹川平和財團海洋政策研究所（OPRI）等國際單位。
- (2) 建置「TaiwanICDF School」YouTube 頻道，推廣技職訓練及華語教學等課程，獲美國國際開發總署（USAID）瓜地馬拉分部於當地推廣使用。
- (3) 為強化本會外籍受獎生之核心工作能力與金融產業實務經驗，本年度本會首度與「玉山銀行」簽署人才合作備忘錄，期許透過企業實習方案及安排受獎生親自參與在地公益活動，凝聚外籍學生對臺灣之向心力，並使偏鄉學童、教師也能有機會與國際學生交流互動，擴展彼此的國際

視野。

- (4) 為持續研議友邦官員短期來臺進修之新管道，本年度與國內 3 所合作盟校（清大、成大與陽明交大）合作開設高階科技管理、防災科技與國家健康體系等 3 項「友邦政府中高階官員培訓專班」，積極尋求與國內技職學校合作，開設符合中美洲與加勒比海等友邦需求，並有效銜接友邦教育體制之學位學程，本年度首創數位遠距教學碩士在職專班與中正大學合作；另配合拉美及加勒比海友邦學制與產業人力需求，在獎學金計畫內增設二技學制。

5. 人道援助業務

110 年度本會與 INGOs 合作執行 8 項人道援助計畫，重要工作成果略述如下：

- (1) 設立國際間普遍運用之「人道援助現金援助基金」提供本會發展型計畫之脆弱受益對象，紓緩渠等因 COVID-19 疫情之生計影響。
- (2) 因應 COVID-19 疫情無法派專家或志工赴駐地參與人道援助計畫，本年「土耳其境內難民行動健康（mHealth）照護計畫（第二期）」特聘請慈濟基金會土耳其負責人擔任計畫顧問，透過該基金會網絡協助推廣計畫開發之手機應用程式。

志工方面，110 年度全年度派遣服務人數計 27 人次，其中搭配本會計畫或與 INGO 合作派遣 8 位專案志工。重要工作成果略述如下：

- (1) 本年度志工招募除依據年度工作規畫辦理志工招募派遣，亦因應疫情下我國疫苗政策及各國入境管制規定，讓志工人能儘快順利派遣，另協助已取得志工資格但無法派赴原定國家之志工轉派；教育訓練部分，除辦理原定之長期志工服務前教育訓練，本年度嘗試增加志工專業訓練課程，包括英語教學工作坊、基礎酪梨栽培管理及養蜂訓練，以協助教學及農業志工提升其專業面向之能力。

- (2) 本年度拓展 1 家新志工派遣合作機構愛女孩國際關懷協會，並與該組織合作「農村永續發展—志工複數年專案」。
- (3) 本年首度推動「大專青年實習志工專案」，與中興大學、淡江大學及中國文化大學簽訂合作意向書，開放農業及教育類實習志工報名。

6. 國際合作、研究與發展業務

本會為精進援外成效，持續檢視計畫成果並提出建議，同時結合國際援助發展趨勢，採用符合國際趨勢之工具推動計畫評核，彙整成果並參與國內外會議進行分享；另呼應我國互惠互利政策，持續連結國內商機、開拓發展夥伴、促成公私部門實質合作；亦透過創新做法提升我國援外有感度，重要工作成果摘述如下：

- (1) 本年度本會與中央氣象局簽署合作備忘錄，未來將透過提供氣象服務之合作，深化我國援外計畫氣象資訊的應用及普及性。另本會亦與金融研訓院簽署合作備忘錄，結合該院研訓能量，就金融政策、服務、教育及融資保證機制等範疇，回應友邦及友好國家在金融議題之發展需求，並進一步與金管會及多家公私營銀行合作，共同研議國內資金參與國際永續、綠色金融行動之可行做法，以擴大我國政府開發援助之綜效。
- (2) 本會本年度參與 32 場次國際會議，包括首度透過第三方機構 Concordia 連結理念相近機構，論述我國參與及研擬實質參與管道之重要性；此外，亦加強與國內外機構合作，延伸本會海洋與氣候風險、ESG 等議題在國際重要國際會議的參與能量。
- (3) 與理念相近機構如 EBRD、CABEI、OECS、CCAD 合作在重要國際會議共同呈現我國多元領域貢獻，擴展業務觸及層面，並與 USAID 建立常態性工作會議，啟動在衛生、網路安全/電子化政府以及氣候議題上之合作，並成功於 UNGA、UNFCCC COP26 期間共同舉辦周邊會議呈

現合作成果。

- (4) 運用夥伴國專業顧問(公司)以及國際機構等外部資源與專業人力，完成印尼農企業、中美洲黃龍病等計畫評核工作，並建立具韌性之工作常態。此外，於 COVID-19 疫情期間持續呈現我國援外成果(完成 7 篇論文發表/投稿)，並首次於國際會議中籌組「獨立平行會議」以科學化方式呈現我國援外貢獻；此外積極連結外部資源與專業人力，深化本會事後評核能量，例如與國內學術機構(政大國發所)共同申請科技部計畫，且共同發表學術成果。
- (5) 推出自製 Podcast 節目「欸(AID)，來自臺灣援外的聲音」，完成第 1 季 25 集內容製作與上架，累積各平台下載數已逾 9 萬次，並續製作第 2 季。
- (6) 舉辦「2021 國合會發展 x 創新 x 永續實驗競賽」，首創透過競賽選拔富潛力國內企業與組織，輔以訓練，共同投入援外業務，開創具商業模式永續合作之新常態。

三、110 年度工作績效

本會 110 年度「績效評估」面向計有 17 項績效指標，經綜合評估後之分數達 97.69 分，達成情形為「良好」，各項指標之達成情形詳如附件二。

附件一 國合會計畫進度表

無償計畫執行進度表

截止日期：110年12月31日止

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
1	中美洲地區	公衛醫療	瓜地馬拉	瓜地馬拉運用醫療科技提升孕產婦與新生兒保健功能計畫A	委辦計畫	總累計	89.55	75.87	-13.68	年累計	100	92	-8
						年累計	100.00	129.73	29.73				
2	中美洲地區	中小企業	瓜地馬拉	瓜地馬拉安提瓜及薩卡特佩克斯周邊鄉鎮中小企業青創新藝特色產業發展計畫B	委辦計畫	總累計	69.30	63.86	-5.44	年累計	100	108	8
						年累計	100.00	150.05	50.05				
3	中美洲地區	農業	瓜地馬拉	瓜地馬拉竹產業計畫C	委辦計畫	總累計	100.04	98.04	-2.00	年累計	100	93	-7
						年累計	100.00	189.15	89.15				
4	中美洲地區	農業	瓜地馬拉	瓜地馬拉農村家庭銷售輔導計畫	委辦計畫	總累計	90.00	89.64	-0.36	年累計	100	106	6
						年累計	100.00	108.82	8.82				
5	中美洲地區	中小企業	瓜地馬拉	瓜地馬拉中小企業創業育成輔導能力提升計畫D	委辦計畫	總累計	90.00	89.19	-0.81	年累計	100	79	-21
						年累計	100.00	142.15	42.15				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
6	中美洲地區	農業	宏都拉斯	宏都拉斯強化農民組織產銷能力計畫	委辦計畫	總累計	33.30	33.30	0.00	年累計	100	95	-5
						年累計	100.00	100.00	0.00				
7	中美洲地區	農業	宏都拉斯	宏都拉斯豬隻繁養殖計畫	委辦計畫	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	92	-8
						年累計	100.00	100.00	0.00				
8	中美洲地區	農業	宏都拉斯	宏都拉斯酪梨種苗產能擴充計畫	委辦計畫	總累計	66.60	66.60	0.00	年累計	100	91	-9
						年累計	100.00	103.76	3.76				
9	中美洲地區	公衛醫療	宏都拉斯	宏都拉斯醫院醫療資訊管理效能提升計畫E	委辦計畫	總累計	27.00	20.84	-6.16	年累計	98	58	-40
						年累計	100.00	77.19	-22.81				
10	中美洲地區	環境	宏都拉斯	宏都拉斯森林蟲害管理計畫	委辦計畫	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	88	-12
						年累計	100.00	101.85	1.85				
11	中美洲地區	農業	貝里斯	貝里斯種羊生產暨輔導體系強化計畫	委辦計畫	總累計	48.60	47.57	-1.03	年累計	100	84	-16
						年累計	100.00	97.48	-2.52				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
12	中美洲地區	公衛 醫療	貝里斯	貝里斯醫療影像系統強化計畫F	委辦計畫	總累計	51.84	43.82	-8.02	年累計	100	89	-11
						年累計	100.00	77.54	-22.46				
13	中美洲地區	環境	貝里斯	貝里斯城市韌性防災計畫	委辦計畫	總累計	76.50	75.96	-0.54	年累計	100	97	-3
						年累計	100.00	97.00	-3.00				
14	南美洲地區	農業	巴拉圭	巴拉圭蘭花商業生產輔導計畫	委辦計畫	總累計	90.00	88.81	-1.19	年累計	100	93	-7
						年累計	100.00	105.83	5.83				
15	南美洲地區	農業	巴拉圭	巴拉圭鴨嘴魚魚苗繁養殖計畫	委辦計畫	總累計	69.30	69.30	0.00	年累計	100	104	4
						年累計	100.00	100.00	0.00				
16	南美洲地區	公衛 醫療	巴拉圭	巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫(第二期)	委辦計畫	總累計	49.39	49.39	0.00	年累計	100	95	-5
						年累計	100.00	100.00	0.00				
17	南美洲地區	中小 企業	巴拉圭	巴拉圭微中小企業輔導體系能力建構計畫	委辦計畫	總累計	63.00	63.00	0.00	年累計	100	108	8
						年累計	100.00	100.00	0.00				
18	加勒比海地區	農業	海地	海地全國稻種生產強化計畫-北部及東北部省子計畫	委辦計畫	總累計	90.00	85.00	-5.00	年累計	100	98	-2
						年累計	100.00	86.11	-13.82				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
19	加勒比海地區	農業	海地	海地全國稻種生產強化計畫-南部省子計畫	委辦計畫	總累計	90.00	89.10	-0.90	年累計	100	94	-6
						年累計	100.00	95.83	-4.17				
20	加勒比海地區	農業	海地	海地全國稻種生產強化計畫-阿迪波尼省子計畫	委辦計畫	總累計	90.00	89.45	-0.55	年累計	100	97	-3
						年累計	100.00	97.06	-2.94				
21	加勒比海地區	農業	聖文森	聖文森國香蕉復育計畫	委辦計畫	總累計	66.60	66.60	0.00	年累計	100	97	-3
						年累計	100.00	100.00	0.00				
22	加勒比海地區	公衛醫療	聖文森	聖文森國公衛醫療緊急應變體系強化計畫	委辦計畫	總累計	6.30	6.30	0.00	年累計	95	78	-17
						年累計	100.00	100.00	0.00				
23	加勒比海地區	資通訊	聖文森	聖文森國智慧公車管理及監控系統計畫	委辦計畫	總累計	90.00	89.12	-0.88	年累計	100	97	-3
						年累計	100.00	117.34	17.34				
24	加勒比海地區	農業	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯農業因應氣候變異調適能力提升計畫	委辦計畫	總累計	72.00	71.43	-0.57	年累計	100	87	-13
						年累計	100.00	96.83	-3.17				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
25	加勒比海地區	公衛醫療	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯代謝性慢性病防治體系強化計畫	委辦計畫	總累計	29.70	28.80	-0.90	年累計	100	65	-35
						年累計	100.00	96.55	-3.45				
26	加勒比海地區	資通訊	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯地政業務資訊化提升計畫G	委辦計畫	總累計	85.50	85.50	0.00	年累計	100	99	-1
						年累計	100.00	157.78	57.78				
27	加勒比海地區	環境	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯固體廢棄物處理及循環利用計畫H	委辦計畫	總累計	13.50	8.82	-4.68	年累計	100	98	-2
						年累計	100.00	65.33	-34.67				
28	加勒比海地區	其他	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯海岸景觀公園計畫I	委辦計畫	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	98	-2
						年累計	100.00	123.80	23.80				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
29	加勒比海地區	教育	聖露西亞	聖露西亞資訊科技融入教學發展計畫	委辦計畫	總累計	68.40	68.40	0.00	年累計	100	95	-5
						年累計	100.00	114.41	14.41				
30	加勒比海地區	農業	聖露西亞	聖露西亞香蕉產量提升計畫	委辦計畫	總累計	95.00	95.00	0.00	年累計	100	98	-2
						年累計	100.00	100.00	0.00				
31	非洲地區	農業	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼果樹產銷計畫(第二期)	委辦計畫	總累計	48.15	44.35	-3.80	年累計	100	92	-8
						年累計	100.00	97.59	-2.41				
32	非洲地區	農業	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼養豬產業提升計畫第二期	委辦計畫	總累計	18.90	18.34	-0.56	年累計	100	91	-9
						年累計	100.00	97.04	-2.96				
33	非洲地區	農業	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼水產養殖計畫	委辦計畫	總累計	5.40	5.40	0.00	年累計	69	55	-14
						年累計	100.00	100.00	0.00				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
34	非洲地區	公衛醫療	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫(第二期)	委辦計畫	總累計	67.28	58.17	-9.11	年累計	100	89	-11
						年累計	100.00	80.48	-19.52				
35	非洲地區	教育	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼強化職業技能檢定體系計畫	委辦計畫	總累計	11.70	11.70	0.00	年累計	100	87	-13
						年累計	100.00	100.00	0.00				
36	非洲地區	中小企業	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼婦女微額金融機構能力強化計畫	委辦計畫	總累計	36.00	35.55	-0.45	年累計	100	99	-1
						年累計	100.00	105.97	5.97				
37	非洲地區	農業	索馬利蘭	索馬利蘭蔬果增產及品質提升計畫	委辦計畫	總累計	18.00	18.00	0.00	年累計	100	92	-8
						年累計	100.00	100.00	0.00				
38	非洲地區	公衛醫療	索馬利蘭	索馬利蘭孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫J	委辦計畫	總累計	36.00	27.42	-8.58	年累計	100	74	-26
						年累計	100.00	76.17	-23.83				
39	非洲地區	資通訊	索馬利蘭	索馬利蘭政府電子化能力提升計畫	委辦計畫	總累計	30.10	25.29	-4.81	年累計	100	96	-4
						年累計	100.00	96.90	-3.10				
40	亞太地區	農業			委辦計畫	總累計	22.95	22.95	0.00	年累計	100	85	-15

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
			巴布亞紐 幾內亞	巴布亞紐幾內亞稻種增 產計畫		年累計	100.00	100.00	0.00				
41	亞太地區	農業	印尼	印尼南蘇拉威西省優良 稻種拓展合作計畫	委辦計畫	總累計	27.00	27.00	0.00	年累計	100	99	-1
						年累計	100.00	100.00	0.00				
42	亞太地區	農業	印尼	印尼卡拉旺地區園藝發 展計畫	委辦計畫	總累計	54.00	53.86	-0.14	年累計	100	98	-2
						年累計	100.00	105.48	5.48				
43	亞太地區	農業	印尼	印尼萬隆地區強化農企 業培育發展計畫(第二 期)	委辦計畫	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	103	3
						年累計	100.00	107.80	7.80				
44	亞太地區	農業	吐瓦魯	吐瓦魯蔬果增產暨營養 提升計畫	委辦計畫	總累計	22.50	22.02	-0.48	年累計	100	76	-24
						年累計	100.00	97.87	-2.13				
45	亞太地區	農業	帛琉	帛琉禽畜計畫	委辦計畫	總累計	18.00	16.86	-1.14	年累計	100	97	-3
						年累計	100.00	93.67	-6.33				
46	亞太地區	農業	帛琉	帛琉水產計畫	委辦計畫	總累計	18.90	18.90	0.00	年累計	100	101	1
						年累計	100.00	100.00	0.00				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
47	亞太地區	農業	帛琉	帛琉園藝推廣計畫	其他-常態業務工作	總累計	54.00	54.00	0.00	年累計	100	97	-3
						年累計	100.00	105.00	5.00				
48	亞太地區	農業	泰國	泰國農民園藝產品競爭力提升計畫	委辦計畫	總累計	62.10	59.58	-2.52	年累計	100	88	-12
						年累計	100.00	101.71	1.71				
49	亞太地區	農業	馬紹爾群島	馬紹爾運用農業生產促進營養均衡計畫	委辦計畫	總累計	22.50	22.37	-0.13	年累計	100	94	-6
						年累計	100.00	99.42	-0.58				
50	亞太地區	農業	馬紹爾群島	馬紹爾畜牧擴展計畫	委辦計畫	總累計	22.50	22.50	0.00	年累計	100	95	-5
						年累計	100.00	100.00	0.00				
51	亞太地區	農業	斐濟	斐濟番石榴與紅龍果產銷輔導計畫	委辦計畫	總累計	38.61	35.15	-3.46	年累計	100	92	-8
						年累計	100.00	100.35	0.35				
52	亞太地區	農業	斐濟	斐濟水產養殖計畫	委辦計畫	總累計	100.00	100.00	0.00	年累計	100	109	9
						年累計	100.00	100.00	0.00				
53	亞太地區	農業	諾魯	諾魯膳食多元化推廣計畫	委辦計畫	總累計	45.00	45.00	0.00	年累計	100	98	-2
						年累計	100.00	100.00	0.00				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
54	亞西地區	農業	巴林	110年巴林園藝作物發展顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	總累計	100.00	90.00	-10.00	年累計	100	88	-12
						年累計	100.00	90.00	-10.00				
55	亞西地區	農業	巴林	110年巴林水產養殖繁殖發展顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	總累計	100.00	90.00	-10.00	年累計	100	96	-4
						年累計	100.00	90.00	-10.00				
56	亞西地區	農業	沙烏地阿拉伯	110年沙烏地阿拉伯棕棗栽培與組織培養顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	總累計	100.00	90.00	-10.00	年累計	100	97	-3
						年累計	100.00	90.00	-10.00				
57	亞西地區	農業	沙烏地阿拉伯	110年沙烏地阿拉伯海水魚研究顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	總累計	100.00	90.00	-10.00	年累計	100	97	-3
						年累計	100.00	90.00	-10.00				
58	亞西地區	其他	沙烏地阿拉伯	110年沙烏地阿拉伯交通技術合作顧問派遣計畫	其他-常態業務工作	總累計	100.00	90.00	-10.00	年累計	100	99	-1
						年累計	100.00	90.00	-10.00				
59	全球	農業	全球	台農發(股)公司股權投資計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	0	0.00	0.00
						年累計	100.00	100.00	0.00				
60	全球	公衛醫療	全球	110年友好國家醫事人員訓練計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	74.60	-15.40	年累計	80	18	-62
						年累計	100.00	82.89	-17.11				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
61	全球	其他	全球	110 年大專青年海外技術 協助服務計畫	其他-常態 業務工作	總累計	100.00	86.00	-14.00	年累計	100	66	-34
						年累計	100.00	86.00	-14.00				
62	全球	其他	全球	海外投資開發公司	其他-常態 業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	0	0.00	0.00
						年累計	100.00	100.00	0.00				
63	全球	其他	全球	110 年度外交替代役專案 計畫	其他-常態 業務工作	總累計	100.00	85.00	-15.00	年累計	100	79	-21
						年累計	100.00	85.00	-15.00				
64	全球	其他	全球	110 年度海外服務工作團 志願服務計畫	其他-常態 業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	99	69	-30
						年累計	100.00	100.00	0.00				
65	全球	教育	全球	110 年度國際人力資源培 訓研習班計畫	其他-常態 業務工作	總累計	100.00	90.00	-10.00	年累計	100	94	-6
						年累計	100.00	100.00	0.00				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
66	全球	教育	全球	110 年度友邦及友好國家專業華語教師派遣案	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	86	-14
						年累計	100.00	100.00	0.00				
67	全球	教育	全球	110 年度國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	92	-8
						年累計	100.00	100.00	0.00				
68	全球	其他	全球	110 年度國際人道援助計畫	其他-常態業務工作	總累計	100.00	100.00	0.00	年累計	100	145	45
						年累計	100.00	100.00	0.00				

^A 瓜地馬拉運用醫療科技提升孕產婦與新生兒保健功能計畫(TH-120-2018-008)：本計畫業提前於 110 年 9 月完成 Amatlán 醫院與 Cuilapa 醫院孕產婦及新生兒急重症照護所需衛耗材點交程序；另駐地訓練班因防疫考量而增加訓練場次以補足每場之人數限制，致使進度超前。

^B 瓜地馬拉安提瓜及薩卡特佩克斯周邊鄉鎮中小企業青創新藝特色產業發展計畫(TT-250-2018-021)：執行進度超前係因上(110)年度補足前(109)年度未完成的工作進度。

^C 瓜地馬拉竹產業計畫(TH-310-2011-006)：執行進度超前係因補足前(109)年度未完成的工作進度。

^D 瓜地馬拉中小企業創業育成輔導能力提升計畫(TT-250-2019-011)：執行進度超前係因上(110)年度補足前(109)年度未完成的工作進度。

^E 宏都拉斯醫院醫療資訊管理效能提升計畫(TH-160-2020-024)：原規劃資訊及醫管種子學員來臺訓練，因受 COVID-19 疫情及宏國大選影響，業應宏國衛生部長要求部分課程改為於駐地線上辦理，惟完成訓練後由資訊種子學員準備駐地訓練班授課教材及醫管種子學員提出醫管流程改善報告進度乙項雖以安排線上討論方式進行，仍影響前揭文件產製，另駐地訓練班辦理亦因此延宕，致進度落後。

^F 貝里斯醫療影像系統強化計畫(TH-120-2019-036)：原規劃於 109 年度決標之數位化醫療影像設備採購案因受新冠肺炎疫情及貝國政

黨輪替影響未能於該年度決標，110 年度又因貝方期增加投標廠商數而於 10 月 15 日重新公告招標。貝國衛生部於 12 月完成標案評選報告書並送財政部審查中，待得標商補齊稅務繳納證明文件後將可正式簽約。另種子學員來臺受訓作業受疫情影響延宕致執行進度落後，部分訓練已採線上課程方式進行並已開始規劃 111 年度來臺受訓事宜。

^G 聖克里斯多福及尼維斯地政業務資訊化提升計畫(TT-220-2018-016)：執行進度超前係因補足前(109)年度未完成的工作進度。

^H 聖克里斯多福及尼維斯固體廢棄物處理及循環利用計畫(TT-410-2021-032)：執行進度落後主係克國環境部首次與我方共同執行技合計畫，與合作單位協商「資源回收產業鏈講習與研討會」及「媒合回收通路與管道建立回收示範路線」等活動辦理方式耗時久，致相關工作進度落後，預計於本年度第一季可補足落後進度。

^I 聖克里斯多福及尼維斯海岸景觀公園計畫(TT-160-2019-038)：執行進度超前係因補足前(109)年度未完成的工作進度。

^J 索馬利蘭孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫(TH-120-2021-021)：原規劃種子學員來臺訓練，因受新冠肺炎疫情影響延後，致影響駐地訓練班之辦理。部分訓練已採線上課程方式進行並已開始規劃明(111)年度來臺受訓事宜。有關本計畫醫療儀器、生產包醫療耗材、背包及救護車採購一事，因索國國際地位特殊，銀行跨國匯款不易；及國際疫情造成採購貨品之航運延誤，使致部分採購仍須持續追蹤廠商履約情形。

國合會有償計畫執行進度表

截止日期：110年12月31日止

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
1	中美洲地區	農業	中美洲銀行	中美洲區域咖啡銹病貸款專案 ^A	國合基金投資融資計畫	總累計	75.00	65.00	-10.00	總累計	0.00	-	0.00
						年累計	100.00	20.00	-80.00				
2	中美洲地區	公衛醫療	中美洲銀行	新型冠狀病毒肺炎及經濟復甦緊急援助及準備專案—公部門運作貸款機制	國合基金投資融資計畫	總累計	42.00	46.00	4.00	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	112.50	12.50				
3	中美洲地區	中小企業	中美洲銀行	新型冠狀病毒肺炎及經濟復甦緊急援助及準備專案—金融部門支持微小中型企業機制	國合基金投資融資計畫	總累計	60.00	55.00	-5.00	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	90.00	-10.00				
4	中美洲地區	中小企業	美洲開發銀行	金融機構發展基金	國合基金投資融資計畫	總累計	88.15	87.94	-0.21	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	99.56	-0.44				
5	中美洲地區	中小企業	薩爾瓦多	薩爾瓦多 Integral 儲貸公司微貸計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	30.00	30.00	0.00	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	100.00	0.00				
6	南美洲地區	中小企業	巴拉圭	巴拉圭微小型企業貸款計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	30.00	29.50	-0.50	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	98.00	-2.00				
7	加勒比海地區	中小企業	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯—尼島小企業發展轉融資計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	40.00	40.00	0.00	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	100.00	0.00				
8	亞太地區	中小企業	帛琉	帛琉婦女、青年暨中小企業轉融資計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	31.50	32.00	0.50	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	102.78	2.78				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)		預定 (%)	實際 (%)	比較 (%)
9	其他 (Other) - 歐亞地中海東南區	農業	歐洲復興開發銀行	歐銀特別基金-永續農企業價值鏈計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	24.00	25.00	1.00	總累計	70.00	70.00	0.00
						年累計	100.00	110.00	10.00				
10	其他 (Other) - 歐亞地中海東南區	農業	歐洲復興開發銀行	歐銀特別基金-農企業帳戶計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	62.00	62.00	0.00	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	100.00	0.00				
11	其他 (Other) - 歐亞地中海東南區	環境	歐洲復興開發銀行	歐銀特別投資基金小企業帳戶第三階段計畫 (FIISF-SBAIII)	國合基金投資融資計畫	總累計	80.00	80.00	0.00	總累計	88.00	88.00	0.00
						年累計	100.00	100.00	0.00				
12	其他 (Other) - 歐亞地中海東南區	環境	歐洲復興開發銀行	歐銀氣候高影響力特別基金	國合基金投資融資計畫	總累計	28.00	29.00	1.00	總累計	27.00	27.00	0.00
						年累計	100.00	103.57	3.57				
13	其他	中小企業	東南亞暨南亞	東南亞暨南亞婦女生計貸款計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	18.00	18.50	0.50	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	102.78	2.78				

^A 中美洲區域咖啡銹病貸款專案(LL-310-2014-030)：本會業於 108 年 12 月完成子貸款「瓜地馬拉咖啡次部門經濟復甦計畫」審查並同意出資 4,000 萬美元，但適逢瓜國轉換政府，爰配合外交部指示暫緩回應 CABEI，待駐館與 109 年元月上任的瓜國新政府洽商後再行續辦。因瓜國新政府對貸款案有意見，加上新冠肺炎等因素，本案迄無具體進展。據我駐館 110 年 10 月電告，瓜國各單位對本案似有歧見，經農牧部及財政部等單位多次磋商，仍未能成案送瓜國會審核。CABEI 已展延貸款合約簽署效期至 111 年 1 月 30 日以給予瓜政府及國會審議時間。

其他計畫階段計畫列表

序號	地區	計畫名稱	優先領域	計畫期程	計畫金額	計畫狀態
1	中美洲地區	瓜地馬拉防災預警計畫	環境	110/01/01 至 113/12/31	新臺幣 42,606,200 元	計畫核定
2	亞太地區	帛琉珊瑚礁生態資源保育及永續利用先期計畫	環境	109/07/01 至 112/06/30	新臺幣 23,217,913 元	計畫核定
3	亞太地區	印度竹產業發展計畫	農業	110/01/01 至 112/12/31	新臺幣 22,549,798 元	計畫核定
4	中美洲地區	瓜地馬拉聖卡洛斯大學擴建計畫	教育	110/01/19 至 115/01/18	新臺幣 4,406,316,372 元	計畫核定
5	中美洲地區	後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海婦女經濟賦權計畫	中小企業	110/01/01 至 111/12/31	新臺幣 3,000,000,000 元	計畫核定
6	加勒比海地區	聖文森國災害管理降低緊急醫療負擔發展計畫前期研究專案	環境	109/12/01 至 110/12/31	新臺幣 2,230,809 元	計畫準備
7	亞太地區	2022 我們的海洋國際會議	環境	110/12/01 至 111/04/30	新臺幣 2,910,000 元	計畫準備
8	中美洲地區	貝里斯 San Pedro 社區醫院建置計畫	公衛醫療	110/09/01 至 113/08/31	新臺幣 215,901,000 元	計畫準備
9	加勒比海地區	海地緊急醫療應變能力強化計畫	公衛醫療	109/11/01 至 111/12/31	新臺幣 3,636,102 元	計畫準備
10	中美洲地區	中美洲區域香蕉黃葉病防治計畫	農業	110/04/01 至 113/12/31	新臺幣 92,821,463 元	計畫準備
11	亞太地區	帛琉全國寬頻及行動數據基礎建設升級計畫	資通訊	110/10/01 至 115/09/30	新臺幣 1,227,555,002 元	計畫準備

序號	地區	計畫名稱	優先領域	計畫期程	計畫金額	計畫狀態
12	其他	國際發展合作研究專案	其他	110/12/01 至 111/12/31	新臺幣 1,300,000 元	計畫準備

附件二

財團法人國際合作發展基金會
110 年度「績效評估」工作目標一覽表

年度目標達成情形			綜合評估 B	整體運作成效/缺 失 ^C
年度目標	權重	達成度 ^A		
1. 應用永續農法之案例數達 26 件 (符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.88%	100%	良好 (97.69 分)	應用永續農法之案例數實際達成 27 件。
2. 提升農業活動產值達 3,693.9 萬美元(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.88%	100%		提升農業活動產值實際達成 3,968 萬美元。
3. 增加農業活動產值或改善夥伴國永續生產體系之有償援助計畫數達 13 件 (符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.88%	100%		增加農業活動產值或改善夥伴國永續生產體系之有償援助計畫數實際達成率為 15 件。
4. 創造婦女、青年、原住民或弱勢族群之就業人次達 3,500 人(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.88%	100%		創造婦女、青年、原住民或弱勢族群之就業人次實際達成 5,809 人。
5. 提供慢性病照護的初級醫療機構之比率達 17%(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	5.88%	100%		提供慢性病照護的初級醫療機構實際達成比率 35.58%。

6. 醫療機構照護孕產婦及新生兒之受益人數達 16,100 人 (符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	5.88%	100%	醫療機構照護孕產婦及新生兒之受益人數實際達成 18,436 人。
7. 衛教及篩檢人次達 1,680 人次 (符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	5.88%	100%	衛教及篩檢人次實際達成 33,168 人次。
8. 日常膳食增加蔬果攝取之人數達 4,700 人 (符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	5.88%	100%	日常膳食增加蔬果攝取實際達成 4,794 人。
9. 在臺就學獎學金人數達 500 人 (符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	5.88%	100%	在臺就學獎學金人數實際達成 500 人。
10. 受獎生畢業後現職與所學學程相關性之比率達 74% (符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	5.88%	96.85%	受獎生畢業後現職與所學學程相關性之實際達成比率 71.67%。
11. 可如期取得高品質且可靠的資料數據的醫療機構數達 40 所 (符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	5.88%	75%	可如期取得高品質且可靠的資料數據的醫療機構數實際達成 30 所。
12. 協助建置之系統，可提供夥伴國貢獻該國	5.88%	100%	協助建置之系統，可提供夥伴國貢獻該國政策

政策之永續發展指標數達 25 個(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)			之永續發展指標數實際達成 27 個。
13.建置可聯結氣候變遷之創新農業調適作為達 11 件(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	5.88%	100%	建置可聯結氣候變遷之創新農業調適作為實際達成 14 件。
14.協助夥伴國政府與促進公民社會參與，以提供可取得、可負擔及建立具有韌性的基礎建設與服務之計畫及案例數達 18 件(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	5.88%	88.89%	協助夥伴國政府與促進公民社會參與，以提供可取得、可負擔及建立具有韌性的基礎建設與服務之計畫及案例數實際達成 16 件。
15.年度執行中具包容性金融項目之有償計畫數達 16 件(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	5.88%	100%	年度執行中具包容性金融項目之有償計畫數實際達成 22 件。
16.提供注重婦女權重之金融服務、資通訊工具、訓練及輔導課程之計畫數達 8 件(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)	5.88%	100%	提供注重婦女權重之金融服務、資通訊工具、訓練及輔導課程之計畫數實際達成 18 件。
17.本會協助韌性提升之機構數達 15 個(符合者，100%；未	5.89%	100%	本會協助韌性提升之機構數實際達成 75 個。

達標則以達成 比例計算)				
-----------------	--	--	--	--

^A 年度目標達成度：計算公式為實際值／目標值，最高以 100%計；如某項目標因遭遇不可抗力因素致未能達成，經簽奉主管機關首長核定後，該項可予免計達成度。

^B 綜合評估：綜合評估分數計算公式為各項目標達成度×權重×100 後加總所得之和；90 分以上，請填「良好」；80 分以上未達 90 分，請填「尚可」；未達 80 分，請填「待改進」(請於設定年度目標時一併設定權重；如未設定，則權重視為相同)。

^C 請就機關整體運作情形，以條例方式敘述重要成效或待改進缺失。