

# 財團法人國際合作發展基金會

## 114 年度工作報告書

115 年 3 月

## 一、計畫摘要

截至 114 年 12 月 31 日止，本會執行中計畫共計 85<sup>1</sup>項(包含常態與非常態<sup>2</sup>業務工作)，並已配合政策連結八大旗艦產業，包括在「智慧新農業」方面，推動「聖文森國農業生產力復甦暨青年農民訓練計畫」等農業類型計畫，約占年度總計畫數之 40%；在「智慧醫療」方面，推動「巴拉圭與索馬利蘭醫療資訊管理效能提升計畫」等公衛醫療類型計畫(12.9%)；並續推動符合夥伴國需求之教育(8.2%)、資通訊(4.7%)、環境(11.8%)、中小企業(11.8%)，及跨領域及其它類型計畫(10.6%)。展望 115 年，本會已規劃推動「智慧園區海外示範」、「主權 AI」以及「永續觀光與新能源」方面之旗艦計畫，以呼應我國對外政策、落實榮邦計畫。除執行中之 85 項計畫外，另有計畫準備與評估(3 項)以及計畫核定階段計畫(7 項)，年度總計辦理 95 項計畫。計畫國家、名稱與進度等執行內容如附件一。

## 二、各類型業務重要成果

### 1. 技術合作業務

114 年持續運用發展計畫鞏固邦誼及雙邊關係，依循「總合外交」理念擴展與友邦在各項永續發展領域之合作，展現臺灣對全球共同價值之承諾，重要業務成果略述如下：

(1) 續依外交部指示於帛琉規劃「永續觀光」旗艦計畫，並評

<sup>1</sup> 本會於 114 年 12 月 31 日前執行完畢之計畫包含「歐銀特別基金-農企業帳戶計畫」、「東南亞暨南亞婦女生計貸款計畫」、「帛琉婦女、青年暨中小企業轉融資計畫」、「貝里斯種羊生產暨輔導體系強化計畫」、「巴布亞紐幾內亞稻種增產計畫」、「聖文森國公衛醫療緊急應變體系強化計畫」、「史瓦帝尼強化職業技能檢定體系計畫」、「中美洲區域香蕉黃葉病防治計畫」、「聖文森國蔬菜栽培管理提升及採後處理計畫」、「肯亞加里薩縣脆弱社區衛生機構基礎供水與衛生(WASH)可近性提升計畫」、「貝里斯氣候與海洋風險脆弱指標倡議」、「烏克蘭婦女賦權職訓及農業支持計畫」、「強化烏克蘭受戰爭影響之兒童、青少年及其家庭心理健康及心理社會支持計畫」、「斐濟社區非傳染性疾病與新冠肺炎數位健康強化照護計畫」及「土耳其 Hatay 省地震災後 WASH 與健康照護服務可近性提升計畫」等 15 項。

<sup>2</sup> 非常態業務工作包含「2025 年海地稻作生產提升計畫-南部省子計畫」、「2025 年海地稻作生產提升計畫-阿迪波尼省子計畫」、「2025 年海地稻作生產提升計畫-北部及東北部省子計畫」、「2025 年海地蔬果栽培發展計畫」、「坦尚尼亞臺灣-非洲蔬菜倡議第二期顧問派遣計畫」、「配合外交部拓展歐洲戰略布局顧問派遣計畫」、「援助烏克蘭顧問派遣專案」、「烏克蘭西部受戰爭影響兒少心理健康及數位賦能提升計畫」、「114 年青年百億海外圓夢基金計畫-邦交國青年來台圓夢」、「馬紹爾共和國政府飛機購置」、「太平洋 3 友邦太陽能示範園區建置案」、「114 年與國際機構及友好國家合作交流」、「中美洲統合體秘書處專家派遣計畫」、「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫—金融服務與信用保證」等 14 項。

估全國電網強化之相關計畫，推動永續觀光示範與能源轉型，為打造永續島嶼奠定發展基礎。同時，於泰國、印尼及菲律賓推動農業相關計畫，導入智慧科技工具，提升作業栽培效率並因應氣候風險，強化糧食安全。此外，亦在拉美加地區規劃透過再生能源躉購制度協助聖克里斯多福及尼維斯建立綠能商業模式。

- (2) 透過與中美洲農牧保健組織（OIRSA）及其他國際機構合作，成功推動多項計畫。例如：在拉美加地區，透過「香蕉黃葉病防治計畫」合作推動區域農業病害防治能力建構，促進產業升級與區域糧食安全，並辦理「中美洲巡迴講座暨國際論壇」分享計畫成果與經驗，擴大「臺灣模式」在拉美區域能見度；在吐瓦魯，本會與歐盟合作推動「臺歐合作智農導入專案」，提升吐國農業韌性，亦肯定臺灣援外實績與國際影響力。
- (3) 持續深化與我國五大信賴產業、八大旗艦產業之連結，透過國際發展合作計畫推動經貿外交。例如：在巴拉圭，透過強化數位基礎建設、推動人才培育與產業轉型，提升整體科技競爭力。在史瓦帝尼，結合臺灣企業技術能量，協助建置海外產業創新園區，促進史國產業轉型與就業發展。
- (4) 持續優化外交替代役計畫與海外實習生計畫之招募作業，積極拓展多元管道招募具潛力涉外人才。透過深化國際合作與國內各校聯繫，安排替代役役男與實習生參與駐外技術團及國內援外相關業務，增強實務經驗與跨文化溝通能力，提升國際合作素養，為我國培養具國際視野與執行力的涉外人才，全面提升外交替代役計畫與海外實習生計畫的效益與實質貢獻。
- (5) 本會技術團運用既有軟硬體設施及計畫成果，積極辦理區域性研習觀摩活動，擴大區域能見度並促進合作關係；例如：駐聖文森技術團透過「加勒比海地區數位城市發

展及資訊安全挑戰論壇」展現臺灣協助友邦推動資通訊與科技防災成效及總合外交具體成果；駐聖克里斯多福技術團透過「全球永續島嶼高峰會」設置展示攤位並以「固體廢棄物處理及循環利用計畫（第二期）」成果展現臺灣援外成效與貢獻。

## 2. 公衛醫療業務

114 年本會推動 12 項公衛醫療計畫，持續強化與夥伴國之醫衛合作，促進健康平權與社會福祉；此外，配合「榮邦計畫」強化智慧醫療應用，輸出國內智慧醫療的專業與經驗，擴展計畫範疇，透過結合公私部門合作模式讓國內合作夥伴與夥伴國政府民眾有感，多元加值計畫成效，重要業務成果略述如下：

- (1) 結合科技與創新，提升計畫價值並實現多元效益，並致力於應對國際公共衛生挑戰。例如：在「索馬利蘭醫療資訊管理效能提升計畫」中，持續導入計畫為索國建立之第一個客製化醫療資訊系統（HIS）至 9 家醫院，並與賓州大學華頓商學院醫療分析實驗室（UPenn-WHAL）合作開發人工智慧（AI）臨床診斷輔助應用功能，有效提升索國醫療品質，進而強化索國國家級公衛治理能力，並帶動跨部門、跨組織與國際夥伴的合作。
- (2) 引介我國優異之智慧醫療器材，升級公衛醫療服務效率。例如：在「貝里斯代謝性慢性病防治體系強化計畫」及「史瓦帝尼代謝性慢性病防治體系強化計畫」導入 AI 輔助診斷工具，協助醫事人員進行篩檢或診療工作，縮短診斷時間並提高診斷精度，讓有限的醫療資源能夠服務更多的患者。
- (3) 整合國內外資源，推動醫療與公衛計畫朝多元化發展，以提升夥伴國的醫療照護能力與永續合作模式。例如：在「斐濟社區非傳染性疾病與新冠肺炎數位健康強化照護計畫」中，本會與美國國際開發總署（USAID）、斐濟

衛生及醫療服務部（MHMS）及新竹臺大分院合作開發數位工具「SOVANI BULA」，該系統迄今已協助 12,688 名病患就診及收錄 16,183 筆資料，計畫納入更多基層醫療機構，改善斐國健康照護品質。

- (4) 透過舉辦論壇及經驗分享會之方式，提高夥伴國、國際組織、國內外合作夥伴等對計畫成效的共鳴，例如：在日內瓦世界衛生大會期間，透過「運用智慧科技提升醫療可近性」場外論壇，探討數位科技於公衛領域之應用；透過「亞洲與太平洋地區『包容性、永續、繁榮與韌性』健康體系論壇」展現計畫成果，並分享臺灣於斐濟推動數位健康工具的實踐經驗，充分體現臺灣在國際公共衛生合作中的具體成果與價值。

### 3. 投融資業務

114 年持續開拓合作夥伴，強化夥伴國經濟包容性發展，促進微小型企業及弱勢群體獲取金融支持，以提升社會韌性；同時深化與友邦及國際夥伴之合作關係，並增進與多邊開發銀行及國際金融機構之協作，擴展合作範疇與影響力；並建立永續發展債券等創新財務機制與法理基礎，以引導更多公私部門資金投入夥伴國關鍵基礎建設，重要業務成果摘述如下：

- (1) 透過國際合作與創新模式，支持微小型企業、低收入家戶與婦女獲得高品質金融服務。以「巴拉圭微額貸款促進計畫」為例，運用信用保證機制及信用合作社網絡，提供微小型企業創新科技等需要之融資方案。此外，透過與中美洲銀行（CABEI）合作推動「後疫情時期協助婦女經濟賦權機制貸款專案」，提供優惠融資予當地金融機構，協助中美洲友邦女性微小中型企業取得貸款，促進女性就業與經濟自主，展現臺灣對支持友邦性別平權的承諾與行動。為協助友邦國家因應氣候變遷造成之缺水風險，本會與克國簽署「聖克里斯多福及尼維斯智慧永續島—

智慧供水計畫」貸款合約，協助興建海水淡化廠，以提升該國供水氣候韌性及民生經濟發展之需。

- (2) 持續與國際發展夥伴深化合作，逐步將本會業務範圍拓展至全球各區域，包括提高對歐洲復興開發銀行特別基金之投入，擴大業務覆蓋範圍並促進氣候與環境永續行動。此外，與美洲開發銀行（IDB）合作推動貝里斯協助生產性部門及婦女企業貸款計畫，展示以可持續金融工具應用在援助發展的潛力，並與 IDB 創新實驗平臺合作協助拉丁美洲企業導入數位化及人工智慧等新興科技，促進高成長產業之發展。此類計畫在友邦與理念相近國的拓展，深化「同盟外交」策略，不僅鞏固國際夥伴關係，亦可提升臺灣在全球發展合作中的能見度。

#### 4. 國際教育訓練業務

114 年積極拓展與友好國家之鏈結，推動人才發展與專業訓練，並促進教育資源與產業連結，賡續與國內政府、學校、醫療院所及私部門協力推動教育訓練，重要業務成果摘述如下：

- (1) 因應外交政策推動榮邦旗艦計畫之「半導體供應鏈」、「智慧醫療」、「智慧農業」、「永續觀光」、「可信賴網路與數位治理」及「新能源與碳權合作」等主題，特別針對友邦巴拉圭及瓜地馬拉辦理半導體產業供應鏈訓練班，以我國完整的發展經驗，協助友邦檢視本國的發展利基，掌握關鍵點切入全球供應鏈，深化雙邊合作潛能。
- (2) 本年首次與亞洲開發銀行（ADB）、日本國際協力機構（JICA）及亞洲開發銀行研究所（ADBBI）合作辦理「智慧醫療 AI 運用研習班」，並邀請我國醫院與廠商展示我國智醫應用與技術，提供太平洋與東南亞地區學員，實質合作與交流平台，強化區域網絡連結。
- (3) 配合榮邦計畫及我國資通訊產業優勢，本會針對友邦與友好國家需求設計科技領域獎學金學程，吸引更多學生

來臺進修。同時配合我政府推動之青年百億海外圓夢基金計畫，接受教育部與外交部之委託辦理「邦交國青年來台圓夢」，有助友邦青年增進對我國之認識與瞭解，進而擴展友邦青年與我國學子之雙邊交流。

- (4) 持續與國內華教系所合作，推動線上實習教學與海外實習華師計畫，強化數位與實體教學融合，提升華語教育品質。另運用多元方式推廣華語教育計畫，針對專門科別華語需求，錄製半導體科技華語教學型之短影音影片，有效擴大華語教育宣傳。

## 5. 人道援助業務

114 年在 4 個非邦交國執行 7 項人道援助計畫，以協助災民安度天災與戰爭等人道危機，並透過論壇等場合與國內外夥伴分享經驗，重要業務成果摘述如下：

- (1) 針對俄烏戰爭、土耳其東南部地震及全球氣候變遷等危機提供人道援助。例如：在土耳其改善災情最嚴重之 Hatay 省內 Hilalkent 與 Emlak Konut 兩處貨櫃屋城市（container city）地震受災家戶 WASH 與健康照護服務之可近性；在肯亞執行發展型人道援助計畫，協助肯亞加里薩縣衛生機構因應長期性缺水、持續性旱災等問題，改善供水與衛生（Water, Sanitation and Hygiene, WASH）量能，提升衛生機構供水、環境衛生、個人衛生、廢棄物管理及環境清潔等五大面向之運作能力。
- (2) 在菲律賓，強化菲國馬尼拉大都會圈轄下 Pasig 市與 Pateros 市醫療機構在防減災規畫之能力建構，以應對緊急災難期間健康風險之韌性與災害準備。
- (3) 在烏克蘭，協助受戰爭影響青年心理健康強化與數位賦能，提升其心理社會福祉與復原力，另藉提升烏克蘭婦女技能以改善其生計，減緩取得技術、資金及市場服務等多重障礙，並且與負責烏國緊急應變、災害管理及民防的主要機構烏克蘭「國家緊急服務局（SESU）」與緊急

救護（EMS）機構合作，提升人員能力，增強烏國緊急應變體系。

在海外服務工作團部分，114 年度新派志工 36 人，年度服務人次累計 62 人，重要業務成果摘述如下：

- (1) 透過返國志工媒體專訪與分享，強化計畫宣傳效益，總計 166 人次返國志工透過各種管道進行分享。例如：安排志工接受媒體專訪，展現其在國際志工服務中的貢獻；同時，於志工招募期間，透過新興社群媒體，如：Threads，以及製作短影音等方式宣傳志工招募資訊，拓展觸及族群。
- (2) 深化與國際非政府組織的合作，並增強國內外交流平台。例如：派遣我國志工至各夥伴組織海外據點從事志願服務，提升志工計畫在國際的知名度與實質影響。該合作不僅有助於擴展我國際合作網絡，也吸引更多國人加入外交榮邦隊伍，加乘援外工作效益。

### 三、114 年度工作績效

本會 114 年度「績效評估」面向計有 21 項績效指標，經綜合評估後之分數達 98.89 分，達成情形為「良好」，各項指標之達成情形詳如附件二。

附件一 國合會計畫進度表

無償計畫執行進度表

截止日期：114 年 12 月 31 日止

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定(%)	實際(%)	比較(%)		預定(%)	實際(%)	比較(%)
1	中美洲地區	公衛醫療	貝里斯	貝里斯代謝性慢性病防治體系強化計畫	委辦計畫	總累計	50.40	50.40	0.00	年累計	100	95	-5
						年累計	100.00	100.43	0.43				
2	中美洲地區	環境	貝里斯	貝里斯河流域水災預警能力提升計畫	委辦計畫	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	102	2
						年累計	100.00	102.00	2.00				
3	中美洲地區	環境	瓜地馬拉	瓜地馬拉防災預警系統計畫	委辦計畫	總累計	100.00	100.00	0.00	年累計	100	84	-16
						年累計	100.00	100.00	0.00				
4	中美洲地區	公衛醫療	瓜地馬拉	瓜地馬拉運用醫療科技提升孕產婦與新生兒保健功能計畫(第二期)	委辦計畫	總累計	98.20	97.94	-0.26	年累計	100	94	-6
						年累計	100.00	99.94	-0.06				
5	南美洲地區	農業	巴拉圭	巴拉圭蘭花商業生產與營運輔導計畫	委辦計畫	總累計	90.00	89.64	-0.36	年累計	100	96	-4
						年累計	100.00	100.00	0.00				
6	南美洲地區	農業	巴拉圭	巴拉圭鴨嘴魚商業生產計畫	委辦計畫	總累計	66.15	66.15	0.00	年累計	100	99	-1
						年累計	100.00	100.00	0.00				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支出				
							預定(%)	實際(%)	比較(%)		預定(%)	實際(%)	比較(%)
7	南美洲地區	公衛醫療	巴拉圭	巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫(第三期)	委辦計畫	總累計	41.04	40.00	-1.04	年累計	100	96	-4
						年累計	100.00	97.90	-2.10				
8	南美洲地區	中小企業	巴拉圭	巴拉圭微中小企業輔導體系能力建構計畫(第二期)	委辦計畫	總累計	36.00	36.00	0.00	年累計	100	95	-5
						年累計	100.00	100.00	0.00				
9	加勒比海地區	農業	聖文森	聖文森國家畜繁養殖計畫	委辦計畫	總累計	73.17	72.07	-1.10	年累計	100	88	-12
						年累計	100.00	100.93	0.93				
10	加勒比海地區	農業	聖文森	聖文森國農業生產力復甦暨青年農民訓練計畫	委辦計畫	總累計	31.50	25.50	-6.00	年累計	100	83	-17
						年累計	100.00	80.95	-19.05				
11	加勒比海地區	資通訊	聖文森	聖文森國運用資訊科技強化治安維護計畫	委辦計畫	總累計	100.00	88.70	-11.30	年累計	100	89	-11
						年累計	100.00	84.27	-15.73				
12	加勒比海地區	農業	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯蛋雞產業永續發展計畫	委辦計畫	總累計	67.50	66.17	-1.33	年累計	100	107	7
						年累計	100.00	93.28	-6.72				
13	加勒比海地區	公衛醫療	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫	委辦計畫	總累計	40.50	40.50	0.00	年累計	100	100	0
						年累計	100.00	100.00	0.00				
14	加勒比	資通	聖克里斯多	聖克里斯多福及尼維斯	委辦計畫	總累計	69.30	67.50	-1.80	年累計	100	111	11

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支出				
							預定(%)	實際(%)	比較(%)		預定(%)	實際(%)	比較(%)
	海地區	訊	福及尼維斯	數位身分認證計畫		年累計	100.00	91.30	-8.70				
15	加勒比海地區	環境	聖克里斯多福及尼維斯 福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯 固體廢棄物處理及循環 利用計畫(第二期)	委辦計畫	總累計	40.86	38.12	-2.74	年累計	100	108	8
						年累計	100.00	111.40	11.40				
16	加勒比海地區	公衛 醫療	聖露西亞	聖露西亞代謝性慢性病 防治體系強化計畫	重點工作 計畫	總累計	69.30	69.30	0.00	年累計	100	89	-11
						年累計	100.00	100.00	0.00				
17	加勒比海地區	農業	聖露西亞	聖露西亞蔬果產銷供應 鏈效能提升計畫(第二期)	委辦計畫	總累計	75.60	75.51	-0.09	年累計	100	99	-1
						年累計	100.00	100.00	0.00				
18	加勒比海地區	資通 訊	聖露西亞	聖露西亞數位資訊科技 培訓應用計畫	委辦計畫	總累計	56.70	52.36	-4.34	年累計	100	24	-76
						年累計	100.00	83.73	-16.27				
19	加勒比海地區	中小 企業	聖露西亞	聖露西亞地方產業經營 輔導計畫	委辦計畫	總累計	66.60	66.60	0.00	年累計	100	93	-7
						年累計	100.00	100.00	0.00				
20	非洲 地區	農業	史瓦帝尼王 國	史瓦帝尼新興果樹產銷 輔導計畫	委辦計畫	總累計	46.80	45.61	-1.19	年累計	100	98	-2
						年累計	100.00	94.91	-5.09				
21	非洲 地區	農業	史瓦帝尼王 國	史瓦帝尼養豬產業提升 計畫第二期	委辦計畫	總累計	96.00	96.00	0.00	年累計	100	93	-7
						年累計	100.00	100.00	0.00				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
							預定(%)	實際(%)	比較(%)		預定(%)	實際(%)	比較(%)
22	非洲地區	農業	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼水產養殖計畫	委辦計畫	總累計	96.00	94.92	-1.08	年累計	100	101	1
						年累計	100.00	111.85	11.85				
23	非洲地區	教育	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼強化職業技能檢定體系計畫(第二期)	委辦計畫	總累計	10.80	9.50	-1.30	年累計	100	88	-12
						年累計	100.00	87.96	-12.04				
24	非洲地區	中小企業	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼婦女微型企業輔導能力提升計畫	委辦計畫	總累計	54.00	53.46	-0.54	年累計	100	95	-5
						年累計	100.00	97.00	-3.00				
25	非洲地區	公衛醫療	史瓦帝尼王國	史瓦帝尼代謝性慢性病防治體系強化計畫	委辦計畫	總累計	47.70	47.70	0.00	年累計	100	99	-1
						年累計	100.00	100.00	0.00				
26	非洲地區	農業	索馬利蘭	索馬利蘭蔬果增產及品質提升計畫	委辦計畫	總累計	96.00	96.00	0.00	年累計	100	98	-2
						年累計	100.00	100.00	0.00				
27	非洲地區	公衛醫療	索馬利蘭	索馬利蘭醫療資訊管理效能提升計畫	委辦計畫	總累計	76.50	76.50	0.00	年累計	100	81	-19
						年累計	100.00	100.00	0.00				
28	非洲地區	公衛醫療	索馬利蘭	索馬利蘭公衛醫療緊急應變體系建構計畫	委辦計畫	總累計	72.90	72.90	0.00	年累計	100	95	-5
						年累計	100.00	105.13	5.13				
29	非洲	資通	索馬利蘭	索馬利蘭政府資料中心	委辦計畫	總累計	34.20	34.11	-0.09	年累計	100	97	-3

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支出				
							預定(%)	實際(%)	比較(%)		預定(%)	實際(%)	比較(%)
	地區	訊		與資訊安全能力提升計畫		年累計	100.00	100.00	0.00				
30	亞太地區	農業	印尼	印尼北蘇門答臘省大蒜與紅蔥產銷輔導計畫	委辦計畫	總累計	90.00	89.12	-0.88	年累計	100	99	-1
						年累計	100.00	98.96	-1.04				
31	亞太地區	農業	印尼	印尼卡拉旺地區蔬果行銷體系強化計畫	委辦計畫	總累計	90.00	86.13	-3.87	年累計	100	99	-1
						年累計	100.00	99.68	-0.32				
32	亞太地區	農業	吐瓦魯	吐瓦魯擴大農業生產促進營養均衡計畫	委辦計畫	總累計	19.80	18.07	-1.73	年累計	100	98	-2
						年累計	100.00	91.26	-8.74				
33	亞太地區	農業	帛琉	帛琉禽畜計畫	委辦計畫	總累計	100.00	100.00	0.00	年累計	100	88	-12
						年累計	100.00	100.00	0.00				
34	亞太地區	農業	帛琉	帛琉水產計畫	委辦計畫	總累計	100.00	100.00	0.00	年累計	100	96	-4
						年累計	100.00	106.64	6.64				
35	亞太地區	農業	帛琉	帛琉強化蔬果增產促進營養均衡計畫	委辦計畫	總累計	36.00	36.00	0.00	年累計	100	95	-5
						年累計	100.00	100.00	0.00				
36	亞太地區	環境	帛琉	帛琉強化沿岸漁業資源管理計畫	委辦計畫	總累計	40.50	40.50	0.00	年累計	100	92	-8
						年累計	100.00	100.00	0.00				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支用				
							預定(%)	實際(%)	比較(%)		預定(%)	實際(%)	比較(%)
37	亞太地區	農業	泰國	泰國皇家計畫基金會產品社會行銷推廣計畫	委辦計畫	總累計	72.00	72.00	0.00	年累計	100	97	-3
						年累計	100.00	100.00	0.00				
38	亞太地區	農業	泰國	泰國應用智慧農業系統提升園藝作物栽培能力計畫	委辦計畫	總累計	71.10	70.02	-1.08	年累計	100	98	-2
						年累計	100.00	98.62	-1.38				
39	亞太地區	農業	馬紹爾群島	馬紹爾運用農業生產促進營養均衡計畫第二期	委辦計畫	總累計	18.00	18.00	0.00	年累計	100	99	-1
						年累計	100.00	100.00	0.00				
40	亞太地區	農業	馬紹爾群島	馬紹爾群島畜牧生產與衛生屠宰提升計畫	委辦計畫	總累計	18.00	16.88	-1.12	年累計	100	92	-8
						年累計	100.00	93.78	-6.22				
41	亞太地區	農業	菲律賓	菲律賓農業群落鞏固合作計畫	委辦計畫	總累計	90.00	82.13	-7.87	年累計	100	98	-2
						年累計	100.00	86.70	-13.30				
42	亞太地區	農業	斐濟	斐濟水產養殖計畫(第二期)	委辦計畫	總累計	90.00	86.76	-3.24	年累計	100	97	-3
						年累計	100.00	86.00	-14.00				
43	亞太地區	農業	斐濟	斐濟韌性栽培推廣計畫	委辦計畫	總累計	14.31	14.13	-0.18	年累計	100	92	-8
						年累計	100.00	98.74	-1.26				
44	亞太	教育	中華民國	114 年度國際人力資源	其他-常態	總累計	100.00	110.00	10.00	年累計	100	94	-6

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			經費支出				
							預定(%)	實際(%)	比較(%)		預定(%)	實際(%)	比較(%)
	地區			培訓研習班計畫	業務工作	年累計	100.00	100.00	0.00				
45	亞太地區	教育	中華民國	114 年度太平洋友邦技職訓練計畫	其他-常態 業務工作	總累計	100.00	100.00	0.00	年累計	100	97	-3
						總累計	100.00	100.00	0.00				
46	亞太地區	教育	中華民國	114 年度拉丁美洲及加勒比海地區友邦技職訓練計畫	其他-常態 業務工作	總累計	100.00	100.00	0.00	年累計	100	102	2
						年累計	100.00	100.00	0.00				
47	亞西地區	農業	巴林	114 年巴林市政暨農業發展顧問派遣計畫	其他-常態 業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	99	-1
						年累計	100.00	100.00	0.00				
48	亞西地區	農業	巴林	114 年巴林園藝作物發展顧問派遣計畫	其他-常態 業務工作	總累計	90.00	89.10	-0.90	年累計	100	75	-25
						年累計	100.00	99.00	-1.00				
49	亞西地區	農業	沙烏地阿拉伯	114 年沙烏地阿拉伯棕棗栽培與組織培養顧問派遣計畫	其他-常態 業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	100	0
						年累計	100.00	100.00	0.00				
50	亞西地區	農業	沙烏地阿拉伯	114 年沙烏地阿拉伯海水魚研究顧問派遣計畫	其他-常態 業務工作	總累計	90.00	80.55	-9.45	年累計	100	105	5
						年累計	100.00	89.50	-10.50				
51	全球	公衛醫療	全球	114 年友好國家醫事人員訓練計畫	其他-常態 業務工作	總累計	100.00	100.00	0.00	年累計	100	93	7
						年累計	100.00	100.00	0.00				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				經費支用			
							預定(%)	實際(%)	比較(%)		預定(%)	實際(%)	比較(%)
52	全球	教育	全球	114 年度友邦及友好國家專業華語教師派遣案	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	88	-12
						年累計	100.00	100.00	0.00				
53	全球	教育	全球	114 年度國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	86.00	-4.00	年累計	100	89	-11
						年累計	100.00	95.56	-4.44				
54	全球	公衛醫療	全球	114 年協助邦交國培育醫學人才計畫—培訓醫事人員	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	48	-52
						年累計	100.00	100.00	0.00				
55	全球	其他	全球	114 年大專青年海外技術協助服務計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	113	13
						年累計	100.00	100.00	0.00				
56	全球	其他	全球	114 年度外交替代役專案計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	81	-19
						年累計	100.00	100.00	0.00				
57	全球	其他	全球	114 年度國際人道援助計畫	其他-常態業務工作	總累計	100.00	100.00	0.00	年累計	100	52	-48
						年累計	100.00	100.00	0.00				
58	全球	其他	全球	114 年度海外服務工作團志願服務計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	100	116	16
						年累計	100.00	100.00	0.00				

## 國合會有償計畫執行進度表

截止日期：114 年 12 月 31 日止

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度			撥款進度				
							預定(%)	實際(%)	比較(%)		預定(%)	實際(%)	比較(%)
1	中美洲地區	中小企業	貝里斯	貝里斯協助生產性部門及婦女企業貸款計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	90.00	90.00	0.00	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	97.22	-2.78				
2	中美洲地區	中小企業	美洲開發銀行	金融機構發展基金	國合基金投資融資計畫	總累計	83.00	81.05	-1.95	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	85.00	-15.00				
3	中美洲地區	中小企業	薩爾瓦多	薩爾瓦多 Integral 儲貸公司微貸計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	70.00	70.00	0.00	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	100.00	0.00				
4	中美洲地區	中小企業	中美洲銀行	後疫情時期協助婦女經濟賦權機制貸款專案	國合基金投資融資計畫	總累計	6.00	7.00	1.00	總累計	60.00	60.00	0.00
						年累計	100.00	116.67	16.67				
5	南美洲地區	環境	巴拉圭	巴拉圭輸電系統擴建計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	14.00	12.00	-2.00	總累計	22.00	22.00	0.00
						年累計	100.00	85.71	-14.29				
6	南美洲地區	中小企業	巴拉圭	巴拉圭微額貸款促進計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	0.00	0.00	0.00	總累計	0.00	0.00	0.00
						年累計	0.00	0.00-	0.00				

序號	地區	優先領域	國家	計畫名稱	工作屬性	執行進度				撥款進度			
							預定(%)	實際(%)	比較(%)		預定(%)	實際(%)	比較(%)
7	加勒比海地區	環境	聖克里斯多福及尼維斯	聖克里斯多福及尼維斯智慧永續島—智慧供水計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	64.00	63.00	-1.00	總累計	62.00	62.00	0.00
						年累計	100.00	98.44	-1.56				
8	其他(Other)-歐亞地中海東南區	農業	歐洲復興開發銀行	歐銀特別基金-永續農企業價值鏈計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	66.00	65.50	-0.50	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	100.0	0.00				
9	其他(Other)-歐亞地中海東南區	環境	歐洲復興開發銀行	歐銀特別投資基金小企業帳戶第三階段計畫(FIISF-SBAIII)	國合基金投資融資計畫	總累計	90.00	89.55	-0.45	總累計	76.00	76.00	0.00
						年累計	100.00	105.00	5.00				
10	其他(Other)-歐亞地中海東南區	環境	歐洲復興開發銀行	歐銀氣候高影響力特別基金	國合基金投資融資計畫	總累計	60.00	60.00	0.00	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	100.00	0.00				
11	全球	中小企業	全球	Gojo 微型金融控股公司股權投資計畫	國合基金投資融資計畫	總累計	41.00	40.00	-1.00	總累計	100.00	100.00	0.00
						年累計	100.00	96.15	-3.85				
12	全球	農業	全球	114年台農發(股)公司股權投資計畫	其他-常態業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	-	-	-*
						年累計	100.00	100.00	0.00		-	-	-*

13	全球	其他	全球	114 年度海外投資開發 (股)公司	其他-常態 業務工作	總累計	90.00	90.00	0.00	年累計	-	-	-*
						年累計	100.00	100.00	0.00		-	-	-*

\* 為本會直接投資事業，不涉及撥款進度管理

附件二

財團法人國際合作發展基金會  
114 年度「績效評估」工作目標一覽表

年度目標達成情形			綜合評估 <sup>B</sup>	整體運作成效/ 缺失 <sup>C</sup>
年度目標	權重	達成度 <sup>A</sup>		
1. 以自然為本的解決方案(NbS)」之案例數達17件(符合者100%;未達標則以達成比例計算)	4.76%	100%	良好 98.89 分	以自然為本的解決方案(NbS)」之案例數達25件。
2. 提升農業活動產值達2,058萬美元(符合者,100%;未達標則以達成比例計算)	4.76%	100%		提升農業活動產值實際達成5,492萬美元。
3. 創造婦女、青年、原住民或弱勢族群之就業人次達4,780人次(符合者100%;未達標則以達成比例計算)	4.76%	100%		創造婦女、青年、原住民或弱勢族群之就業人次實際達成5,116人次。
4. 醫療機構照護孕產婦及新生兒之受益人次達55,400人次(符合者,100%;未達標則以達成比例計算)	4.76%	100%		醫療機構照護孕產婦及新生兒之受益人次實際達成69,110人次。
5. 醫療機構內接受緊急醫療相關訓練之醫事人員比例達12%(符合者100%;未達標則以達成比例計算)	4.76%	100%		醫療機構內接受緊急醫療相關訓練之醫事人員比例實際達成13.6%。

6. 改善當地水與衛生、健康或社會發展之相關案例數達 3 件 (符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	4.76%	100%	改善當地水與衛生、健康或社會發展之相關案例數實際達成 4 件。
7. 衛教及篩檢人次達 13,000 人次 (符合者 100%; 未達標則以達成比例計算)	4.76%	100%	衛教及篩檢人次實際達成 37,785 人次。
8. 日常膳食增加蔬果攝取之人數達 4,000 人(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	4.76%	100%	日常膳食增加蔬果攝取實際達成 4,967 人。
9. 本會提供最低度開發國家 (LDCs) 與小島嶼發展中國家 (SIDS) 獎學金生之比率達 45%(符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	4.76%	100%	本會提供最低度開發國家 (LDCs) 與小島嶼發展中國家 (SIDS) 獎學金生之比率實際達成 54.12%。
10. 受獎生畢業後現職與所學學程相關性之比率達 75% (符合者, 100%; 未達標則以達成比例計算)	4.76%	100%	受獎生畢業後現職與所學學程相關性之實際達成比率 84.15%。

<p>11.協助建置之系統，可提供夥伴國貢獻該國政策之永續發展指標數達 27 個(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)</p>	<p>4.76%</p>	<p>100%</p>	<p>協助建置之系統，可提供夥伴國貢獻該國政策之永續發展指標數實際達成 27 個。</p>
<p>12.提供夥伴國政策諮詢之案例數達 5 件(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)</p>	<p>4.76%</p>	<p>100%</p>	<p>提供夥伴國政策諮詢之案例數實際達成 8 件。</p>
<p>13.導入 HIS 之區域級以上醫療機構運用商業智慧提升營運效能比例達 80%(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)</p>	<p>4.76%</p>	<p>100%</p>	<p>導入 HIS 之區域級以上醫療機構運用商業智慧提升營運效能比例實際達成 80%。</p>
<p>14.建置可聯結環境永續、氣候變遷之調適作為達 22 件(符合者 100%；未達標則以達成比例計算)</p>	<p>4.76%</p>	<p>100%</p>	<p>建置可聯結環境永續、氣候變遷之調適作為實際達成 27 件。</p>
<p>15.協助夥伴國政府與促進公民社會參與，以取得、可負擔及建立具有韌性的基礎建設與服務之計畫及案例數達 16 件(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)</p>	<p>4.76%</p>	<p>100%</p>	<p>協助夥伴國政府與促進公民社會參與，以取得、可負擔及建立具有韌性的基礎建設與服務之計畫及案例數實際達成 18 件。</p>

<p>16.建置或強化應用早期預警系統與能力、回應友善環境、永續消費與生產、資源效率、提升災後復原力、減少極端氣候衝擊及氣候韌性之基礎建設或服務之案例數達30件(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)</p>	<p>4.76%</p>	<p>76.67%</p>	<p>建置或強化應用早期預警系統與能力、回應友善環境、永續消費與生產、資源效率、提升災後復原力、減少極端氣候衝擊及氣候韌性之基礎建設或服務之案例數實際達成23件。</p>
<p>17.提供包容性金融服務之金融中介機構家數達82家(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)</p>	<p>4.76%</p>	<p>100%</p>	<p>提供包容性金融服務之金融中介機構家數實際達成130家</p>
<p>18.提供注重婦女權重之金融服務、資通訊工具、訓練及輔導課程之計畫數達15件(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)</p>	<p>4.76%</p>	<p>100%</p>	<p>提供注重婦女權重之金融服務、資通訊工具、訓練及輔導課程之計畫數實際達成22件。</p>
<p>19.接受計畫個案輔導或取得金融服務之企業數量數達8,451家(符合者，100%；未達標則以達成比例計算)</p>	<p>4.76%</p>	<p>100%</p>	<p>接受計畫個案輔導或取得金融服務之企業數量實際達成9,035家。</p>

20.動員多方資源協助發展夥伴經濟復甦或永續成長之案例數達 26 件(符合者,100%;未達標則以達成比例計算)	4.76%	100%	動員多方資源協助發展夥伴經濟復甦或永續成長之案例數實際達成 26 件。
21.本會協助韌性提升之機構數達 24 個(符合者,100%;未達標則以達成比例計算)	4.8%	100%	本會協助韌性提升之機構數實際達成 31 個。

A 年度目標達成度：計算公式為實際值／目標值，最高以 100%計；如某項目標因遭遇不可抗力因素致未能達成，經簽奉主管機關首長核定後，該項可予免計達成度。

B 綜合評估：綜合評估分數計算公式為各項目標達成度×權重×100 後加總所得之和；90 分以上，請填「良好」；80 分以上未達 90 分，請填「尚可」；未達 80 分，請填「待改進」(請於設定年度目標時一併設定權重；如未設定，則權重視為相同)。

C 請就機關整體運作情形，以條例方式敘述重要成效或待改進缺失。